

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO E
DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 56 MW

REGIONE
PUGLIA



PROVINCIA di
BRINDISI



COMUNE di
FRANCAVILLA FONTANA



Località "Masseria Vizzo"

Scala:

Formato Stampa:

-

A4

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE

PR. 20

CRONOPROGRAMMA

Progettazione:



R.S.V. Design Studio S.r.l.
Piazza Carmine, 5 | 84077 Torre Orsaia (SA)
P.IVA 05885970656
Tel./fax:+39 0974 985490 | e-mail: info@rsv-ds.it

Legale Rappresentante:

Geom. Savino Leonzio

R.S.V. Design Studio S.r.l.
Piazza Carmine 5/a
84077 - Torre Orsaia (SA)
P. IVA : 05885970656
PEC : rsv.sd@pec.it

Committenza:



ITW FRANCAVILLA S.r.l.
Via del Gallitello, 89
85100 Potenza (PZ)
P.IVA 02082790763

Responsabili Progetto:

Ing. Vassalli Quirino



Ing. Speranza Carmine Antonio



Catalogazione Elaborato

ITW_FVF_PR20_CRONOPROGRAMMA.pdf

ITW_FVF_PR20_CRONOPROGRAMMA.dwg

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Maggio 2021	Prima emissione	LS	QV/AS	RSV

□ . . . □ . . . □ . . . □

CRONOPROGRAMMA LAVORI A PARTIRE DALL'AUTORIZZAZIONE UNICA

ATTIVITA'	DURATA DEI LAVORI																							
	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	13° mese	14° mese	15° mese	16° mese	17° mese	18° mese	19° mese	20° mese	21° mese	22° mese	23° mese	24° mese
Acquisizione delle aree	■	■	■																					
Test geologici				■	■																			
Progettazione esecutiva architettonica						■	■																	
Progettazione geotecnica e strutturale						■	■																	
Apertura del cantiere								■																
Predisposizione della viabilità									■	■														
Posa cavi elettrici									■	■	■													
Predisposizione fondazioni											■	■	■											
Trasporto e montaggio aerogeneratori													■	■	■									
Trasporto e montaggio stazione elettrica																■	■	■						
Ripristini ambientali																			■					
Collaudo aerogeneratori																				■	■	■		
Dismissione cantiere																							■	
Chiusura cantiere																								■