



FASI ESECUTIVE	
n	SOTTOFASI
38	formazione di sottofondo in misto stabilizzato Hmax=30 cm
39	formazione strato di cls H=15 cm
40	formazione binder s=5 cm
41	formazione tappetino di usura s= 5 cm
42	posa in opera di saracinesche impianto antincendio
43	posa in opera dei chiusini
44	demob recinzioni ed area logistica cantiere

HUB PORTUALE ravenna
 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale
 APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO
 oggetto: BA - BANCHINA "E-F-G-H" - TRATTAROLI SUD
 CANTIERIZZAZIONE
 PLANIMETRIA FASI TEMPORANEE REALIZZATE - FOGLIO 7

Revisione	data	causale	redatto	verificato	approvato
0	28/07/2021	Prima emissione	R. Di Maio	A. Longo	M. Di Stefano
1	15/09/2021	Emissione per approvazione	R. Di Maio	A. Longo	M. Di Stefano

responsabile delle Integrazioni Specialistiche: Ing. Lucia de Angelis
 responsabile del Procedimento: Ing. Matteo Graziani

committente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale
 contraente generale: Consorzio Stabile Grandi Lavori S.p.A.

progettisti: **TECNIPAL**, **FSM ingegneria**, **SISPI**