



FASI ESECUTIVE	
n	SOTTOFASI
1	Recinzione cantiere con pannelli metallici elettrosaldati h=2,0 m con basette mobili e reti di polietilene ad alta visibilità
2	formazione strutture di protezione della parte basamentale del nastro trasportatore fisso con piano inclinato
3	allestimento area logistica
4	verifica in contraddittorio con ENEL per analisi delle interferenze con impianti di alimentazione in alta tensione
5	allestimento area destinata ai materiali in cumulo provenienti dalle trivellazioni e dagli scavi

HUB PORTUALE ravenna

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale

APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RUTILIZZAZIONE MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto BA- BANCHINA "I" - IFA CANTIERIZZAZIONE FASI ESECUTIVE - FOLGIO 1

no. 1114-E-BAI-CAN-FC-01-1	data 28/07/2021	autore R. Di Maio	verificato A. Longo	approvato M. Di Stefano
revisione 1	15/09/2021	emissione per approvazione R. Di Maio	A. Longo	M. Di Stefano

responsabile delle integrazioni Specialistiche: Ing. Lucia de Angelis

responsabile del Procedimento: Ing. Matteo Graziani

committee

contraente generale

progettisti