



FASI ESECUTIVE	
n	SOTTOFASI
54	formazione fondazione stradale con misto stabilizzato H=30+25 cm
55	formazione soletta in c.a. di fondazione del nastro trasportatore dim 200 x h=40 +10 cm
56	formazione di binder s=10 cm
57	formazione pozzetti intercettazione impianti e posa del telaio di appoggio chiusini
58	formazione tappetino di usura s=30cm
59	posa in opera di parabordi e scalette
60	demob recinzioni ed area logistica

HUB PORTUALE ravenna

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-sud-orientale

APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL R.P.P. VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto BA- BANCHINA T' - IFA CANTIERIZZAZIONE FASI ESECUTIVE - FOGLIO 10

no	1114-E-BAI-CAN-FC-10-1	data	1114-E-BAI-CAN-FC-10-1	scala	VAR.
Revisione	0	data	28/07/2021	tracce	Prima emissione
1	15/09/2021	Emisione per approvazione	R. Di Maio	A. Longo	M. Di Stefano

responsabile delle integrazioni Specialistiche: Ing. Lucia de Angelis

responsabile del Procedimento: Ing. Matteo Graziani

committente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-sud-orientale

contraente generale: Consorzio Stabile Grandi Lavori S.p.A.

progettisti: PERITALIA ingegneria, F.M. ingegneria, SISIP

Approvazioni: Direzione Tecnica, Direzione Tecnica, Direzione Tecnica