



DESCRIZIONE LAVORAZIONI FASE CORRENTE

- prosecuzione scavo delle gallerie naturali su 4 fronti (entrambe le canne con avanzamento sia da est che da ovest);
- realizzazione tratto AP02 asse principale (escluse finiture: pavimentazioni, barriere di sicurezza e segnaletica);
- realizzazione viabilità secondarie VM01 e VM02

IL PROGETTISTA:
Ing. Niccolò Guazzo (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma N. 15447

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.:
Ing. Biagio Cornalba

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giampaolo Carreri
Ordine regionale dei Geologi del Piemonte, N. 274

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Geol. Giampaolo Carreri
Ordine regionale dei Geologi del Piemonte, N. 274

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Achille Devitofranceschi

PROTOCOLLO _____ DATA _____

23. CANTIERIZZAZIONE
23.2 FASI ESECUTIVE
Asse principale
Planimetria fase 2

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: DPFRM0366 LIV. PROG. D N. PROG. 2201	POOCAOOCANPE03_A.DWG	A	1:5000
CODICE ELAB.	CODICE ELAB.		
P00C0A00CANNPE03	P00C0A00CANNPE03		

A	EMISSIONE PD	MARZO 2022	P. Spatola	M. Molteni	M. Bonfanti
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO