



S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

VARIANTE TECNICA N°4

ai sensi dell'art. 176, comma 5, secondo periodo lettera "a" e lettera "b", del D.Lgs. N. 163/2006 e Art. 11 del CSA-NG

CONTRAENTE GENERALE



DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. CARLO DAMIANI

GENERALE
ELABORATI ECONOMICI

Riepilogo economico delle WBS
e delle categorie con percentualizzazione

Empedocle s.c.p.a.

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

87-31

Codice Elaborato:

PA12_09 - V 0 0 0 G E 2 0 3 E T 0 2 Z S P 0 0 1 D

Scala:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
F						
E						
D	Dicembre 2021	A seguito istruttoria ANAS prot. U.0762778 del 30.11.2021			A. ANTONELLI	A.FINAMORE
C	Maggio 2021	A seguito istruttoria ANAS prot.U.0225776 del 13.04.2021			A. ANTONELLI	A.FINAMORE
B	Maggio 2019	REVISIONE			A. ANTONELLI	P. PAGLINI
A	Dicembre 2018	EMISSIONE			A. ANTONELLI	P. PAGLINI

Il Progettista:



Il Consulente Specialista:

Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza:



Il Direttore dei Lavori:



Responsabile del procedimento: Ing. LUIGI MUPO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+050.43 (pista sx)	1'069'689,97
002	RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+175.38 (pista sx)	1'737'895,17
003	RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx)	1'511'302,25
004	RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx)	1'383'344,68
005	RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx)	830'392,39
006	RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx)	458'356,14
007	RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km 10+280.00 (pista dx)	202'382,88
008	RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km 10+276.57 (pista sx)	114'688,98
009	RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx)	1'023'387,19
010	RI2.09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km 12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+793.26 (pista sx)	1'408'676,29
011	RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx)	507'245,41
012	RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km 19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km 19+799.99 (pista sx)	573'783,96
013	RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx)	1'175'702,10
014	RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx)	3'427'579,69
015	RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx)	1'306'859,80
016	RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx)	471'646,42
017	RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx)	2'147'740,33
018	RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx)	1'341'171,76
019	RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx)	2'142'688,61
020	RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km 25+823.00 (pista dx)	140'316,84
021	RI2.19.SX - RILEVATO dal km 25+750.58 al km 25+812.80 (pista sx)	211,62
022	RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km 26+597.64 (pista dx) - (pista sx)	3'107'622,11
023	RI2.20.SX - RILEVATO dal km 26+031.37 al km 26+592.17 (pista sx)	644'216,89
024	TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx)	7'064'208,39
025	TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sx)	922'277,20
026	TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx)	1'333'817,37
027	TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx)	1'009'634,79
028	TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx)	2'134'967,88
029	TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx)	705'568,11
030	TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx)	1'412'560,32
031	TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx)	1'287'774,63
032	TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km 10+084.00 (pista dx)	209'755,98
033	TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx)	112'795,16
034	TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km 11+097.76 (pista dx)	259'034,39
035	TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx)	184'787,41
036	TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx)	397'218,22
037	TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx)	404'897,13
038	TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx)	508'724,71
039	TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00	197'753,34
040	TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx)	51'199,80
041	TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx)	3'392'163,20
042	TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx)	405'218,46
043	TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km 17+430.00 (pista dx)	54'615,12
044	TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km 17+430.03 (pista sx)	42'005,68
045	TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx)	69'870,88
046	TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km 17+659.03 (pista sx)	46'891,47
047	TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx)	68'828,71
048	TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx)	509'291,43
049	TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+428.76 (pista sx)	136'532,79
050	TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx)	378'093,77
051	TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx)	1'398'270,28
052	TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx)	1'124'370,58
053	TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx)	4'106'310,10
054	TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx)	1'232'172,46
055	SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO	2'961'786,33
056	SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO	2'910'572,31
057	SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD	2'792'621,14
058	SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD	1'731'121,48
059	SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626	1'436'071,61
060	SI2.06 - SVINCOLO A19	2'890'917,12
061	IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01	953'237,72
062	IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02	1'369'355,41
063	IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03	571'027,82
064	IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04	94'614,27
065	IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05	539'797,76
066	IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06	145'732,73
067	IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07	629'932,41
068	IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08	2'373'403,03
	A RIPORTARE	79'288'702,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		79'288'702,38
069	IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09	64'601,38
070	IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10	126'556,42
071	IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11	491'486,35
072	IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12	69'934,32
073	IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13	128'769,07
074	IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14	63'868,63
075	IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15	474'041,16
076	IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16	655'902,93
077	IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17	1'203'470,25
078	IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18	180'774,35
079	IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19	237'252,96
080	IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20	135'472,54
081	IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21	103'775,93
082	IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22	57'140,33
083	IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23	162'464,10
084	IN2.24 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 24	0,00
085	IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25	310'896,43
086	IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26	178'049,25
087	IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27	53'829,58
088	IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28	24'335,74
089	IN2.29 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 29	44'002,33
090	IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30	101'152,82
091	IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31	290'459,68
092	IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32	38'790,67
093	IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33	45'603,01
094	IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34	94'339,62
095	IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35	232'793,59
096	IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36	40'534,43
097	IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37	42'427,34
098	IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38	104'533,98
099	IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39	44'334,66
100	IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40	1'469'802,60
101	IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41	1'341'326,40
102	IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42	106'239,25
103	IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43	377'952,67
104	IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44	162'110,92
105	IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45	320'079,52
106	IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46	102'547,84
107	IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47	303'607,98
108	GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna)	8'840'622,93
109	GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt - km 9+760.00 ÷ 10+004.00	3'963'178,77
110	GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷	9'509'729,06
111	GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna)	5'953'911,41
112	GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060	2'955'483,10
113	GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna)	11'092'486,42
114	GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19	2'268'790,45
115	GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento	1'955'816,06
116	GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato A19	1'838'023,38
117	GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato Agrigento	1'681'522,53
118	GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19	2'287'317,69
119	GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento	2'328'555,67
120	GA2.12 - Imbocco GN Caltanissetta Lato A19	0,00
121	GA2.13 - Imbocco GN Caltanissetta Lato Agrigento	0,00
122	GN2.01 - Galleria Naturale San Filippo	11'951'760,01
123	GN2.02 - Galleria Naturale Cozzo Garlatti	12'737'049,03
124	GN2.03 - Galleria Naturale Papazzo	51'927'720,59
125	GN2.04 - Galleria Naturale Caltanissetta	183'764'847,07
126	CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m	931'218,86
127	CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m	1'079'422,55
128	CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m	1'117'954,65
129	CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio)	782'707,32
130	CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.)	487'069,61
131	CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.)	0,00
132	CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio)	961'233,63
133	CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio)	1'065'052,98
134	CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio)	758'918,12
135	CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio)	834'302,58
136	SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco	216'535,26
137	SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco	210'497,45
138	SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammattino	498'663,87
A RIPORTARE		413'274'354,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	413'274'354,46
139	SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud	473'326,72
140	SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud	360'008,73
141	SV2.06 - Sottovia n. 6 - al km 11+966.50 (asse dx) - L=275.00 mt	0,00
142	SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt	856'812,56
143	SV2.08 - Sottovia n. 8 - al km 23++470.00 (asse dx) - L= 52.13 mt	1'082'189,46
144	VI2.01 - VIADOTTO GIULFO	24'059'662,78
145	VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA	3'342'971,42
146	VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA	12'188'923,28
147	VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO	12'241'187,59
148	VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI	5'761'376,31
149	VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1	8'170'233,10
150	VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2	10'654'595,58
151	VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3	10'262'435,05
152	VI2.09 - VIADOTTO SANTUZZA 1	0,00
153	VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2	8'367'865,12
154	VI2.11 - VIADOTTO SANTUZZA 3	0,00
155	VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1	4'435'884,19
156	VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2	3'188'952,57
157	VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3	12'902'859,35
158	VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx	17'053'560,96
159	VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx	17'261'527,42
160	VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx	1'240'224,38
161	VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx	1'661'509,35
162	VI2.16 - PONTE SERRA	0,00
163	VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE	2'568'987,42
164	VI2.18 - PONTE SERRA NORD E SUD (su strada secondaria)	0,00
165	VI2.19 - CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE EST (su strada secondaria)	0,00
166	IS2 - 01 SVINCOLO DI SERRADIFALCO	426'474,84
167	IS2 - 02 SVINCOLO DELIA-SOMMATINO	523'371,25
168	IS2 - 03 SVINCOLO DI CALTANISSETTA SUD	516'962,03
169	IS2 - 04 SVINCOLO DI CALTANISSETTA XIRBI	569'220,52
170	IS2 - 05 SVINCOLO SS 626	506'961,63
171	IS2 - 06 COLLEGAMENTO CON A19	554'019,01
172	IS2 - 07 GALLERIA ROVETELLO	1'058'990,69
173	IS2 - 08 GALLERIA FAVARELLA	1'022'955,49
174	IS2 - 09 GALLERIA PAPAZZO	2'932'080,07
175	IS2 - 10 SAN CATALDO	658'341,03
176	IS2 - 11 GALLERIA CALTANISSETTA	17'457'091,25
177	IS2 - 12 GALLERIA SAN FILIPO I	718'966,45
178	IS2 - 13 GALLERIA SAN FILIPO II	286'695,77
179	IS2 - 14 GALLERIA BERSAGLIO	1'032'501,52
180	IS2 - 15 GALLERIA COZZO GARLATI	924'248,94
181	IS2 - 16 IMPIANTI DI TELECONTROLLO	6'973'924,06
182	IS2 - 17 SEGNALAZIONE DI "VENTO FORTE" SU VIADOTTO	474'677,98
183	OI.2.01.01 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE GIULFO-VIADOTTO GIULFO	461'015,61
184	OI.2.01.02 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE FAVARELLA-VIADOTTO FAVARELLA	342'164,65
185	OI.2.01.03 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE FOSSO MUMIA-VIADOTTO FOSSO MUMIA	288'594,48
186	OI.2.01.04 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SAN GIULIANO-VIADOTTO SAN GIULIANO	290'245,41
187	OI.2.01.05 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SAN FILIPPO NERI-VIADOTTO SAN FILIPPO NERI	243'072,58
188	OI.2.01.06 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE BUSITA I-VIADOTTO BUSITA I	100'039,99
189	OI.2.01.07 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE BUSITA III-VIADOTTO BUSITA III	181'308,49
190	OI.2.01.08 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA I-VIADOTTO ARENELLA I	1'728'032,19
191	OI.2.01.09 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA II-VIADOTTO ARENELLA II	400'506,35
192	OI.2.01.10 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA III-VIADOTTO ARENELLA III	904'986,13
193	OI.2.01.11 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA	295'745,04
194	OI.2.01.12 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SALSO-VIADOTTO SALSO	4'964'788,62
195	OI.2.01.13 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SERRA-PONTE SERRA	186'036,67
196	OI.2.01.14 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA-SCATOLARE MONTESTRETTO	303'502,43
197	OI.2.02.01 - COLLETTORI: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco	196'272,98
198	OI.2.02.02 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino	744'832,35
199	OI.2.02.03 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud	334'570,59
200	OI.2.02.04 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord	112'759,22
201	OI.2.02.05 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626	815'281,18
202	OI.2.03.01 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco	262'171,52
203	OI.2.03.02 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE: tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino	834'264,85
204	OI.2.03.03 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE: tratto dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud	185'151,36
205	OI.2.03.04 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE: tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord	134'781,27
206	OI.2.03.05 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE: tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626	509'516,96
207	OI.2.03.06 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE: tratto dallo svincolo S.S. 626 allo svincolo A.19	53'659,10
208	TO.2.01 - TOMBINI: tombino T1	70'193,29
	A RIPORTARE	622'990'423,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	622'990'423,64
209	TO.2.02 - TOMBINI: tombino T2	120'323,65
210	TO.2.03 - TOMBINI: tombino T3	56'851,29
211	TO.2.04 - TOMBINI: tombino T4	60'448,72
212	TO.2.05 - TOMBINI: tombino T5	163'405,18
213	TO.2.06 - TOMBINI: tombino T6	55'902,08
214	TO.2.07 - TOMBINI: tombino T7	50'433,03
215	TO.2.08 - TOMBINI: tombino T8	48'889,65
216	TO.2.09 - TOMBINI: tombino T9	131'113,94
217	TO.2.10 - TOMBINI: tombino T10	52'999,20
218	TO.2.11 - TOMBINI: tombino T11	37'950,69
219	TO.2.12 - TOMBINI: tombino T12	34'575,06
220	TO.2.13 - TOMBINI: tombini T13-T13bis	94'565,92
221	TO.2.14 - TOMBINI: tombino T14	221'894,22
222	TO.2.15 - TOMBINI: tombino T15	43'945,84
223	TO.2.16 - TOMBINI: tombino T16	157'419,21
224	TO.2.17 - TOMBINI: tombino T17	108'862,97
225	TO.2.18 - TOMBINI: tombino T18	387'314,44
226	TO.2.19 - TOMBINI: tombino T19	143'476,16
227	TO.2.20 - TOMBINI: tombino T20	34'213,54
228	TO.2.21 - TOMBINI: tombino T21	69'996,20
229	TO.2.22 - TOMBINI: tombino T22	60'209,07
230	TO.2.23 - TOMBINI: tombino T23	250'550,18
231	TO.2.24 - TOMBINI: tombino T24	119'601,63
232	TO.2.25 - TOMBINI: tombino T25	56'402,06
233	TO.2.26 - TOMBINI: tombino T26	42'037,13
234	TO.2.27 - TOMBINI: tombino T27	58'924,43
235	TO.2.28 - TOMBINI: tombino T28	62'069,56
236	TO.2.29 - TOMBINI: tombino T29	45'984,94
237	TO.2.30 - TOMBINI: tombino T30	56'107,87
238	TO.2.31 - TOMBINI: tombino T31	38'059,99
239	TO.2.32 - TOMBINI: tombino T32	37'296,80
240	TO.2.33 - TOMBINI: tombino T33	78'939,62
241	TO.2.34 - TOMBINI: tombino T34	44'572,78
242	TO.2.35 - TOMBINI: tombino T35	137'975,94
243	TO.2.36 - TOMBINI: tombino T36	74'299,53
244	TO.2.37 - TOMBINI: tombino T37	168'271,87
245	TO.2.38 - TOMBINI: tombini svincolo Serradifalco	161'696,89
246	TO.2.39 - TOMBINI: tombini svincolo Delia-Sommatino	58'625,78
247	TO.2.40 - TOMBINI: tombini svincolo Caltanissetta sud	168'334,09
248	TO.2.41 - TOMBINI: tombini svincolo Caltanissetta nord	81'849,83
249	TO.2.42 - TOMBINI: tombini svincolo S.S. 626	171'197,58
250	TO.2.43 - TOMBINI: tombini svincolo A.19	65'561,75
251	VA.2.01 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 228,00	82'838,11
252	VA.2.02 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 3148,00	82'838,11
253	VA.2.03 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 3750,00	117'408,27
254	VA.2.04 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 5410,00	82'838,11
255	VA.2.05 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 8222,00	117'737,07
256	VA.2.06 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 8811,00	82'838,11
257	VA.2.07 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 10100,00	82'838,11
258	VA.2.08 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11097,00	82'838,11
259	VA.2.09 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11508,00	82'838,11
260	VA.2.10 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11852,00	82'838,11
261	VA.2.11 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 12869,46	82'838,11
262	VA.2.12 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 16965,20	82'838,11
263	VA.2.13 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 22006,00	82'838,11
264	VA.2.14 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 25750,00	82'838,11
265	VA.2.15 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 26594,70	118'338,29
266	DE.2.01 - DEMOLIZIONI: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco	56'245,16
267	DE.2.02 - DEMOLIZIONI: tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino	243'945,27
268	DE.2.03 - DEMOLIZIONI: tratto dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud	191'236,18
269	DE.2.04 - DEMOLIZIONI: tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord	20'279,87
270	DE.2.05 - DEMOLIZIONI: tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626	669'309,31
271	DE.2.06 - DEMOLIZIONI: tratto dallo svincolo S.S. 626 allo svincolo A.19	1'279'332,17
272	DE.2.07 - DEMOLIZIONI rampe svincolo A19	122'230,37
273	OI.2.02.06 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo S.S.626 allo svincolo A.19	141'302,59
274	VE.2.01: Tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco	351'717,97
275	VE.2.02: Tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia Sommatino	786'683,87
276	VE.2.03: Tratto dallo svincolo Delia Sommatino allo svincolo Caltanissetta Sud	2'607'860,99
277	VE.2.04: Tratto dallo svincolo Caltanissetta Sud allo svincolo Caltanissetta Nord	1'573'580,56
278	VE.2.05: Tratto dallo svincolo Caltanissetta Nord allo svincolo S.S.626	1'511'154,86
	A RIPORTARE	638'005'994,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	638'005'994,07
279	VE.2.06: Tratto dallo svincolo S.S. 626 alla A.19	368'083,05
280	VE.3.01: Rimodellamento morfologico e riqualificazione ambientale	15'901'664,36
281	IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48	44'972,80
282	IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49	50'193,09
283	IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50	66'923,14
284	IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51	25'727,85
285	IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52	367'119,21
286	IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53	47'700,30
287	IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54	26'575,37
288	IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55	80'360,13
289	IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66	39'961,75
290	IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67	39'073,65
291	IN2.68 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 68	0,00
292	IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74	61'863,31
293	IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75	139'196,49
294	IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76	66'027,73
295	IS2 - 18 SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA)	572'472,83
296	SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD	244'294,39
297	SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA)	5'237'981,42
298	SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD	158'718,69
299	SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26	330'209,80
300	SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39	74'310,31
301	SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41	376'111,06
302	SV2.15 - SOTTOVIA TRONCO 55	0,00
303	TO.2.44 - TOMBINO : tombini T44	43'806,92
304	TO.2.44 - TOMBINO : tombini T45	46'393,42
305	TO.2.46 - TOMBINO : tombini T46	59'572,44
306	TO.2.48 - TOMBINO : tombini T48 (ex Ponte Serra)	371'234,40
307	TO.2.49 - TOMBINO : tombini T49 (dal Tronco 8 al tronco 73)	1'437'118,56
308	Prescr.21 - Prescrizione Cipe n° 21	0,00
309	SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9	0,00
310	IN2.77 - NUOVA DEVIAZIONE S.S.640	1'382'275,51
311	NC2.01 - NUOVI CAVALCAVIA 1 E 2 AL KM.6+590.00 E AL KM. 6+740.00 (ARCHEOLOGIA)	1'113'093,57
312	SD2.01 - SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA PROGR.19+850	4'670'767,06
313	RT.01 - REGGIA TRAZZERA	400'001,83
314	VI.220 - DEMOLIZIONE SAN GIULIANO ESISTENTE	1'705'665,24
315	DP.2.01 - DEVIAZIONI PROVVISORIE	556'830,05
316		0,00
317		0,00
318		0,00
	Totale CATEGORIE euro	674'112'293,80
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	RI.01 - scotico e bonifica	5'243'286,35
002	RI.02 - movimenti di terra	5'499'704,38
003	RI.03 - opere di sostegno	5'244'559,34
004	RI.04 - sovrastruttura stradale	6'308'954,30
005	RI.05 - opere di completamento e finitura	4'447'791,59
006	TR.01 - scotico e bonifica	4'324'266,83
007	TR.02 - movimenti di terra	5'012'967,23
008	TR.03 - opere di sostegno	10'003'622,78
009	TR.04 - sovrastruttura stradale	7'283'343,68
010	TR.05 - opere di completamento e finitura	5'242'690,37
011	SI.01 - scotico e bonifica	1'885'288,36
012	SI.02 - movimenti di terra	3'705'534,52
013	SI.03 - opere di sostegno	4'292'516,37
014	SI.04 - sovrastruttura stradale	2'355'902,73
015	SI.05 - opere di completamento e finitura	2'205'182,64
016	VI.01 - opere provvisoriale	959'183,45
017	VI.02 - sottofondazioni	15'268'026,65
018	VI.03 - fondazioni	15'125'876,74
019	VI.04 - pile	3'257'104,96
020	VI.05 - pulvini	6'055'483,03
021	VI.06 - spalle	3'097'370,01
022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti	6'446'394,16
023	VI.08 - impalcato	101'845'654,91
024	VI.09 - sovrastruttura stradale	1'821'159,73
025	VI.10 - opere di completamento e finitura	5'658'834,48
026	VI.11 - demolizioni	122'230,37
027	GA.01 - opere di sostegno e consolidamento	19'815'054,88
028	GA.02 - movimenti di terra	4'492'572,80
029	GA.03 - platea/arco rovescio	12'040'792,48
030	GA.04 - piedritti e calotta	18'154'849,20
031	GA.05 - elevazioni	239'432,41
032	GA.06 - copertura/solettone/impalcato	1'110'063,33
033	GA.07 - impermeabilizzazione	894'326,48
034	GA.08 - sovrastruttura stradale	1'334'865,46
035	GA.09 - opere di completamento e finitura	2'947'012,37
036	GN.01 - consolidamento e prerivestimento	47'118'217,81
037	GN.02 - scavo a foro cieco	10'741'184,77
038	GN.03 - arco rovescio	6'601'761,52
039	GN.04 - piedritti e calotta	191'839'338,63
040	GN.05 - impermeabilizzazione	956'889,39
041	GN.06 - sovrastruttura stradale	993'474,63
042	GN.07 - opere di completamento e finitura	2'096'755,81
043	CV.01 - scotico e bonifica	0,00
044	CV.02 - movimenti di terra	575'551,99
045	CV.03 - opere di sostegno	0,00
046	CV.04 - sottofondazioni	1'856'965,18
047	CV.05 - fondazioni	982'453,14
048	CV.06 - pile	16'013,70
049	CV.07 - pulvini	16'036,82
050	CV.08 - spalle	1'051'062,66
051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti	547'803,35
052	CV.10 - impalcato	3'428'463,15
053	CV.11 - sovrastruttura stradale	55'318,96
054	CV.12 - opere di completamento e finitura	601'304,92
055	SV.01 - scotico e bonifica	0,00
056	SV.02 - movimenti di terra	351'411,52
057	SV.03 - opere di sostegno	0,00
058	SV.04 - sottofondazioni	167'848,78
059	SV.05 - fondazioni	1'629'392,69
060	SV.06 - elevazioni	1'646'762,22
061	SV.07 - impalcato	359'638,91
062	SV.08 - sovrastruttura stradale	197'354,25
063	SV.09 - impermeabilizzazione	157'656,88
064	SV.10 - opere di completamento e finitura	371'613,05
065	IN.01 - scotico e bonifica	4'027'512,69
066	IN.02 - movimenti di terra	3'648'216,11
067	IN.03 - opere di sostegno	3'576'072,02
068	IN.04 - sovrastruttura stradale	2'869'288,33
	A RIPORTARE	582'223'263,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	674'112'293,80	100,0000000
C:001	1.1 MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI (RILEVATI E TRINCEE) euro	27'568'107,91	4,0895424
C:001.001	RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+050.43 (pista sx) euro	101'571,25	0,0150674
C:001.001.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	9'557,93	0,0014179
C:001.001.002	RI.02 - movimenti di terra euro	92'013,32	0,0136496
C:001.002	RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+175.38 (pista sx) euro	228'958,09	0,0339644
C:001.002.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	39'764,41	0,0058988
C:001.002.002	RI.02 - movimenti di terra euro	189'193,68	0,0280656
C:001.003	RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro	343'197,24	0,0509110
C:001.003.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	14'378,41	0,0021329
C:001.003.002	RI.02 - movimenti di terra euro	328'818,83	0,0487780
C:001.004	RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro	212'774,54	0,0315637
C:001.004.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	14'413,81	0,0021382
C:001.004.002	RI.02 - movimenti di terra euro	198'360,73	0,0294255
C:001.005	RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro	178'849,29	0,0265311
C:001.005.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	7'098,86	0,0010531
C:001.005.002	RI.02 - movimenti di terra euro	171'750,43	0,0254780
C:001.006	RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx) euro	60'629,88	0,0089940
C:001.006.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	698,12	0,0001036
C:001.006.002	RI.02 - movimenti di terra euro	59'931,76	0,0088905
C:001.007	RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km 10+280.00 (pista dx) euro	60'307,76	0,0089462
C:001.007.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	3'703,06	0,0005493
C:001.007.002	RI.02 - movimenti di terra euro	56'604,70	0,0083969
C:001.008	RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km 10+276.57 (pista sx) euro	15'744,60	0,0023356
C:001.008.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	1'489,44	0,0002209
C:001.008.002	RI.02 - movimenti di terra euro	14'255,16	0,0021147
C:001.009	RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx) euro	300'832,29	0,0446264
C:001.009.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	8'523,63	0,0012644
C:001.009.002	RI.02 - movimenti di terra euro	292'308,66	0,0433620
C:001.010	RI2-09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km 12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+793.26 (pista sx) euro	680'934,42	0,1010120
C:001.010.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	31'917,99	0,0047348
C:001.010.002	RI.02 - movimenti di terra euro	649'016,43	0,0962772
C:001.011	RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro	106'799,04	0,0158429
C:001.011.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	1'766,36	0,0002620
C:001.011.002	RI.02 - movimenti di terra euro	105'032,68	0,0155809
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.012	RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km 19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km 19+799.99 (pista sx) euro	134'012,47	0,0198798
C:001.012.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	4'154,18	0,0006162
C:001.012.002	RI.02 - movimenti di terra euro	129'858,29	0,0192636
C:001.013	RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro	97'532,42	0,0144683
C:001.013.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	5'527,26	0,0008199
C:001.013.002	RI.02 - movimenti di terra euro	92'005,16	0,0136483
C:001.014	RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro	710'261,24	0,1053625
C:001.014.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	11'896,25	0,0017647
C:001.014.002	RI.02 - movimenti di terra euro	698'364,99	0,1035977
C:001.015	RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro	189'628,91	0,0281302
C:001.015.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	3'029,93	0,0004495
C:001.015.002	RI.02 - movimenti di terra euro	186'598,98	0,0276807
C:001.016	RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro	88'021,81	0,0130574
C:001.016.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	3'130,71	0,0004644
C:001.016.002	RI.02 - movimenti di terra euro	84'891,10	0,0125930
C:001.017	RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro	517'041,65	0,0766996
C:001.017.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	46'709,87	0,0069291
C:001.017.002	RI.02 - movimenti di terra euro	470'331,78	0,0697705
C:001.018	RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro	224'614,44	0,0333200
C:001.018.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	11'599,64	0,0017207
C:001.018.002	RI.02 - movimenti di terra euro	213'014,80	0,0315993
C:001.019	RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro	557'867,01	0,0827558
C:001.019.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	26'928,62	0,0039947
C:001.019.002	RI.02 - movimenti di terra euro	530'938,39	0,0787611
C:001.020	RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km 25+823.00 (pista dx) euro	43'088,90	0,0063919
C:001.020.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	329,73	0,0000489
C:001.020.002	RI.02 - movimenti di terra euro	42'759,17	0,0063430
C:001.022	RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km 26+597.64 (pista dx) - (pista sx) euro	928'507,11	0,1377378
C:001.022.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	34'851,77	0,0051700
C:001.022.002	RI.02 - movimenti di terra euro	893'655,34	0,1325677
C:001.024	TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro	734'338,57	0,1089342
C:001.024.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	29'425,35	0,0043651
C:001.024.007	TR.02 - movimenti di terra euro	704'913,22	0,1045691
C:001.025	TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sz) euro	87'504,48	0,0129807
C:001.025.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	3'481,59	0,0005165
C:001.025.007	TR.02 - movimenti di terra euro	84'022,89	0,0124642
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.026	TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro	216'221,50	0,0320750
C:001.026.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	7'218,81	0,0010709
C:001.026.007	TR.02 - movimenti di terra euro	209'002,69	0,0310041
C:001.027	TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro	112'002,93	0,0166149
C:001.027.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	2'817,30	0,0004179
C:001.027.007	TR.02 - movimenti di terra euro	109'185,63	0,0161969
C:001.028	TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro	146'832,89	0,0217817
C:001.028.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	2'006,82	0,0002977
C:001.028.007	TR.02 - movimenti di terra euro	144'826,07	0,0214840
C:001.029	TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx) euro	80'343,98	0,0119185
C:001.029.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	1'434,73	0,0002128
C:001.029.007	TR.02 - movimenti di terra euro	78'909,25	0,0117057
C:001.030	TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx) euro	89'949,37	0,0133434
C:001.030.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	1'472,58	0,0002184
C:001.030.007	TR.02 - movimenti di terra euro	88'476,79	0,0131249
C:001.031	TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro	88'449,37	0,0131209
C:001.031.007	TR.02 - movimenti di terra euro	88'449,37	0,0131209
C:001.032	TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km 10+084.00 (pista dx) euro	85'207,90	0,0126400
C:001.032.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	5'707,12	0,0008466
C:001.032.007	TR.02 - movimenti di terra euro	79'500,78	0,0117934
C:001.033	TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) euro	22'326,49	0,0033120
C:001.033.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	404,16	0,0000600
C:001.033.007	TR.02 - movimenti di terra euro	21'922,33	0,0032520
C:001.034	TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km 11+097.76 (pista dx) euro	73'019,67	0,0108320
C:001.034.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	551,27	0,0000818
C:001.034.007	TR.02 - movimenti di terra euro	72'468,40	0,0107502
C:001.035	TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) euro	44'012,47	0,0065290
C:001.035.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	2'101,27	0,0003117
C:001.035.007	TR.02 - movimenti di terra euro	41'911,20	0,0062172
C:001.036	TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro	67'714,00	0,0100449
C:001.036.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	438,75	0,0000651
C:001.036.007	TR.02 - movimenti di terra euro	67'275,25	0,0099798
C:001.037	TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro	69'945,35	0,0103759
C:001.037.007	TR.02 - movimenti di terra euro	69'945,35	0,0103759
C:001.038	TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx) euro	177'616,45	0,0263482
C:001.038.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	1'728,98	0,0002565
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.038.007	TR.02 - movimenti di terra euro	175'887,47	0,0260917
C:001.039	TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 euro	126'195,95	0,0187203
C:001.039.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	725,22	0,0001076
C:001.039.007	TR.02 - movimenti di terra euro	125'470,73	0,0186127
C:001.040	TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx) euro	14'008,15	0,0020780
C:001.040.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	404,89	0,0000601
C:001.040.007	TR.02 - movimenti di terra euro	13'603,26	0,0020180
C:001.041	TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro	155'013,95	0,0229953
C:001.041.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	2'098,08	0,0003112
C:001.041.007	TR.02 - movimenti di terra euro	152'915,87	0,0226840
C:001.042	TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) euro	143'493,64	0,0212863
C:001.042.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	2'291,83	0,0003400
C:001.042.007	TR.02 - movimenti di terra euro	141'201,81	0,0209463
C:001.043	TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km 17+430.00 (pista dx) euro	24'784,09	0,0036766
C:001.043.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	1'251,78	0,0001857
C:001.043.007	TR.02 - movimenti di terra euro	23'532,31	0,0034909
C:001.044	TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km 17+430.03 (pista sx) euro	19'167,38	0,0028434
C:001.044.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	778,35	0,0001155
C:001.044.007	TR.02 - movimenti di terra euro	18'389,03	0,0027279
C:001.045	TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) euro	29'757,84	0,0044144
C:001.045.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	847,59	0,0001257
C:001.045.007	TR.02 - movimenti di terra euro	28'910,25	0,0042886
C:001.046	TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km 17+659.03 (pista sx) euro	13'000,79	0,0019286
C:001.046.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	616,89	0,0000915
C:001.046.007	TR.02 - movimenti di terra euro	12'383,90	0,0018371
C:001.047	TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) euro	37'364,06	0,0055427
C:001.047.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	485,15	0,0000720
C:001.047.007	TR.02 - movimenti di terra euro	36'878,91	0,0054707
C:001.048	TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) euro	238'187,52	0,0353335
C:001.048.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	3'825,74	0,0005675
C:001.048.007	TR.02 - movimenti di terra euro	234'361,78	0,0347660
C:001.049	TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+428.76 (pista sx) euro	60'384,65	0,0089577
C:001.049.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	2'482,78	0,0003683
C:001.049.007	TR.02 - movimenti di terra euro	57'901,87	0,0085894
C:001.050	TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx) euro	113'640,70	0,0168578
C:001.050.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	3'874,02	0,0005747
C:001.050.007	TR.02 - movimenti di terra euro	109'766,68	0,0162831
C:001.051	TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro	476'891,70	0,0707437
C:001.051.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	7'135,75	0,0010585
C:001.051.007	TR.02 - movimenti di terra euro	469'755,95	0,0696851
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.052	TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx) euro	454'545,53	0,0674288
C:001.052.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	3'352,49	0,0004973
C:001.052.007	TR.02 - movimenti di terra euro	451'193,04	0,0669314
C:001.053	TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro	832'932,74	0,1235599
C:001.053.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	10'823,26	0,0016056
C:001.053.007	TR.02 - movimenti di terra euro	822'109,48	0,1219544
C:001.054	TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro	278'505,22	0,0413144
C:001.054.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	609,55	0,0000904
C:001.054.007	TR.02 - movimenti di terra euro	277'895,67	0,0412239
C:001.055	SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro	719'720,27	0,1067656
C:001.055.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	20'798,92	0,0030854
C:001.055.012	SI.02 - movimenti di terra euro	698'921,35	0,1036803
C:001.056	SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro	464'960,41	0,0689737
C:001.056.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	30'673,19	0,0045502
C:001.056.012	SI.02 - movimenti di terra euro	434'287,22	0,0644236
C:001.057	SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro	1'073'725,77	0,1592800
C:001.057.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	55'183,36	0,0081861
C:001.057.012	SI.02 - movimenti di terra euro	1'018'542,41	0,1510939
C:001.058	SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro	652'201,90	0,0967497
C:001.058.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	26'102,64	0,0038722
C:001.058.012	SI.02 - movimenti di terra euro	626'099,26	0,0928776
C:001.059	SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626 euro	420'045,60	0,0623109
C:001.059.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	22'787,85	0,0033804
C:001.059.012	SI.02 - movimenti di terra euro	397'257,75	0,0589305
C:001.060	SI2.06 - SVINCOLO A19 euro	549'743,51	0,0815507
C:001.060.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	36'500,58	0,0054146
C:001.060.012	SI.02 - movimenti di terra euro	503'316,80	0,0746636
C:001.060.082	DE.01 - demolizioni opere d'arte minori euro	9'926,13	0,0014725
C:001.061	IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro	68'363,15	0,0101412
C:001.061.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	12'353,48	0,0018326
C:001.061.066	IN.02 - movimenti di terra euro	56'009,67	0,0083087
C:001.062	IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro	219'337,42	0,0325372
C:001.062.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	27'759,76	0,0041180
C:001.062.066	IN.02 - movimenti di terra euro	191'577,66	0,0284193
C:001.063	IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro	127'992,47	0,0189868
C:001.063.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	7'244,29	0,0010746
C:001.063.066	IN.02 - movimenti di terra euro	120'748,18	0,0179122
C:001.064	IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04 euro	6'660,07	0,0009880
C:001.064.066	IN.02 - movimenti di terra euro	6'660,07	0,0009880
C:001.065	IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 euro	129'960,46	0,0192788
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.065.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	10'479,97	0,0015546
C:001.065.066	IN.02 - movimenti di terra euro	119'480,49	0,0177241
C:001.066	IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06 euro	31'937,22	0,0047377
C:001.066.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	5'909,49	0,0008766
C:001.066.066	IN.02 - movimenti di terra euro	26'027,73	0,0038610
C:001.067	IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro	205'518,01	0,0304872
C:001.067.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	6'220,72	0,0009228
C:001.067.066	IN.02 - movimenti di terra euro	199'297,29	0,0295644
C:001.068	IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro	690'962,30	0,1024996
C:001.068.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	75'822,99	0,0112478
C:001.068.066	IN.02 - movimenti di terra euro	615'139,31	0,0912518
C:001.069	IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09 euro	14'745,91	0,0021875
C:001.069.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	3'423,06	0,0005078
C:001.069.066	IN.02 - movimenti di terra euro	11'322,85	0,0016797
C:001.070	IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10 euro	66'588,33	0,0098779
C:001.070.066	IN.02 - movimenti di terra euro	66'588,33	0,0098779
C:001.071	IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11 euro	53'630,24	0,0079557
C:001.071.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	8'666,80	0,0012857
C:001.071.066	IN.02 - movimenti di terra euro	44'963,44	0,0066700
C:001.072	IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 euro	38'977,01	0,0057820
C:001.072.066	IN.02 - movimenti di terra euro	38'977,01	0,0057820
C:001.073	IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 euro	47'183,72	0,0069994
C:001.073.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	4'955,86	0,0007352
C:001.073.066	IN.02 - movimenti di terra euro	42'227,86	0,0062642
C:001.074	IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 euro	8'250,15	0,0012239
C:001.074.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'954,67	0,0002900
C:001.074.066	IN.02 - movimenti di terra euro	6'295,48	0,0009339
C:001.075	IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro	99'234,98	0,0147208
C:001.075.066	IN.02 - movimenti di terra euro	99'234,98	0,0147208
C:001.076	IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 euro	86'485,19	0,0128295
C:001.076.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	13'340,58	0,0019790
C:001.076.066	IN.02 - movimenti di terra euro	73'144,61	0,0108505
C:001.077	IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17 euro	359'934,69	0,0533939
C:001.077.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	37'907,54	0,0056233
C:001.077.066	IN.02 - movimenti di terra euro	322'027,15	0,0477705
C:001.078	IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18 euro	32'505,62	0,0048220
C:001.078.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	8'760,98	0,0012996
C:001.078.066	IN.02 - movimenti di terra euro	23'744,64	0,0035224
C:001.079	IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 euro	39'695,32	0,0058885
C:001.079.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	3'236,41	0,0004801
C:001.079.066	IN.02 - movimenti di terra euro	36'458,91	0,0054084
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.080	IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20 euro	27'723,58	0,0041126
C:001.080.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	2'250,47	0,0003338
C:001.080.066	IN.02 - movimenti di terra euro	25'473,11	0,0037788
C:001.081	IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro	15'632,35	0,0023190
C:001.081.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'353,45	0,0002008
C:001.081.066	IN.02 - movimenti di terra euro	14'278,90	0,0021182
C:001.082	IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22 euro	11'941,01	0,0017714
C:001.082.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	2'475,09	0,0003672
C:001.082.066	IN.02 - movimenti di terra euro	9'465,92	0,0014042
C:001.083	IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 euro	25'743,13	0,0038188
C:001.083.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	14'185,71	0,0021044
C:001.083.066	IN.02 - movimenti di terra euro	11'557,42	0,0017145
C:001.085	IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 euro	42'151,50	0,0062529
C:001.085.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	11'432,04	0,0016959
C:001.085.066	IN.02 - movimenti di terra euro	30'719,46	0,0045570
C:001.086	IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 euro	48'539,21	0,0072005
C:001.086.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	7'127,04	0,0010572
C:001.086.066	IN.02 - movimenti di terra euro	41'412,17	0,0061432
C:001.087	IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 euro	6'633,63	0,0009841
C:001.087.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	2'489,33	0,0003693
C:001.087.066	IN.02 - movimenti di terra euro	4'144,30	0,0006148
C:001.088	IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28 euro	7'640,23	0,0011334
C:001.088.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	2'342,96	0,0003476
C:001.088.066	IN.02 - movimenti di terra euro	5'297,27	0,0007858
C:001.089	IN2.29 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 29 euro	4'346,14	0,0006447
C:001.089.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'689,19	0,0002506
C:001.089.066	IN.02 - movimenti di terra euro	2'656,95	0,0003941
C:001.090	IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 euro	14'250,13	0,0021139
C:001.090.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	3'834,77	0,0005689
C:001.090.066	IN.02 - movimenti di terra euro	10'415,36	0,0015450
C:001.091	IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 euro	76'972,15	0,0114183
C:001.091.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	7'898,44	0,0011717
C:001.091.066	IN.02 - movimenti di terra euro	69'073,71	0,0102466
C:001.092	IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 euro	9'793,47	0,0014528
C:001.092.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'336,15	0,0001982
C:001.092.066	IN.02 - movimenti di terra euro	8'457,32	0,0012546
C:001.093	IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 euro	20'897,05	0,0030999
C:001.093.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	96,25	0,0000143
C:001.093.066	IN.02 - movimenti di terra euro	20'800,80	0,0030857
C:001.094	IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34 euro	34'732,00	0,0051523
C:001.094.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'304,54	0,0001935
C:001.094.066	IN.02 - movimenti di terra euro	33'427,46	0,0049587
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:001.095	IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro	68'393,98	0,0101458
C:001.095.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	3'613,06	0,0005360
C:001.095.066	IN.02 - movimenti di terra euro	64'780,92	0,0096098
C:001.096	IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 euro	5'275,27	0,0007826
C:001.096.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'105,38	0,0001640
C:001.096.066	IN.02 - movimenti di terra euro	4'169,89	0,0006186
C:001.097	IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro	8'865,25	0,0013151
C:001.097.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	42,54	0,0000063
C:001.097.066	IN.02 - movimenti di terra euro	8'822,71	0,0013088
C:001.098	IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 euro	12'102,52	0,0017953
C:001.098.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'542,65	0,0002288
C:001.098.066	IN.02 - movimenti di terra euro	10'559,87	0,0015665
C:001.099	IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39 euro	4'662,05	0,0006916
C:001.099.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	185,92	0,0000276
C:001.099.066	IN.02 - movimenti di terra euro	4'476,13	0,0006640
C:001.100	IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro	121'526,66	0,0180277
C:001.100.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	29'469,14	0,0043715
C:001.100.066	IN.02 - movimenti di terra euro	92'057,52	0,0136561
C:001.101	IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro	59'985,13	0,0088984
C:001.101.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	246,85	0,0000366
C:001.101.066	IN.02 - movimenti di terra euro	59'738,28	0,0088618
C:001.102	IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42 euro	11'857,50	0,0017590
C:001.102.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	429,97	0,0000638
C:001.102.066	IN.02 - movimenti di terra euro	11'427,53	0,0016952
C:001.103	IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro	144'601,46	0,0214506
C:001.103.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	4'061,00	0,0006024
C:001.103.066	IN.02 - movimenti di terra euro	140'540,46	0,0208482
C:001.104	IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44 euro	19'420,31	0,0028809
C:001.104.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	5'283,34	0,0007837
C:001.104.066	IN.02 - movimenti di terra euro	14'136,97	0,0020971
C:001.105	IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45 euro	130'430,23	0,0193484
C:001.105.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	9'391,27	0,0013931
C:001.105.066	IN.02 - movimenti di terra euro	121'038,96	0,0179553
C:001.106	IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46 euro	38'824,63	0,0057594
C:001.106.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	3'715,24	0,0005511
C:001.106.066	IN.02 - movimenti di terra euro	35'109,39	0,0052082
C:001.107	IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro	135'020,48	0,0200294
C:001.107.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'320,97	0,0001960
C:001.107.066	IN.02 - movimenti di terra euro	133'699,51	0,0198334
C:001.108	GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna) euro	586'582,86	0,0870156
C:001.108.028	GA.02 - movimenti di terra euro	586'582,86	0,0870156
C:001.109	GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt - km 9+760.00 ÷ 10+004.00 euro	479'707,24	0,0711613
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.109.028	GA.02 - movimenti di terra euro	479'707,24	0,0711613
C:001.110	GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷ euro	689'752,98	0,1023202
C:001.110.028	GA.02 - movimenti di terra euro	689'752,98	0,1023202
C:001.111	GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna) euro	533'474,38	0,0791373
C:001.111.028	GA.02 - movimenti di terra euro	533'474,38	0,0791373
C:001.112	GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060 euro	265'078,31	0,0393226
C:001.112.028	GA.02 - movimenti di terra euro	265'078,31	0,0393226
C:001.113	GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna) euro	673'215,37	0,0998669
C:001.113.028	GA.02 - movimenti di terra euro	673'215,37	0,0998669
C:001.114	GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro	137'474,09	0,0203934
C:001.114.028	GA.02 - movimenti di terra euro	137'474,09	0,0203934
C:001.115	GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro	87'284,42	0,0129481
C:001.115.028	GA.02 - movimenti di terra euro	87'284,42	0,0129481
C:001.116	GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato A19 euro	67'599,68	0,0100280
C:001.116.028	GA.02 - movimenti di terra euro	67'599,68	0,0100280
C:001.117	GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato Agrigento euro	153'632,79	0,0227904
C:001.117.028	GA.02 - movimenti di terra euro	153'632,79	0,0227904
C:001.118	GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro	296'281,33	0,0439513
C:001.118.028	GA.02 - movimenti di terra euro	296'281,33	0,0439513
C:001.119	GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro	161'037,60	0,0238888
C:001.119.028	GA.02 - movimenti di terra euro	161'037,60	0,0238888
C:001.266	DE.2.01 - DEMOLIZIONI: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco euro	56'245,16	0,0083436
C:001.266.082	DE.01 - demolizioni opere d'arte minori euro	56'245,16	0,0083436
C:001.267	DE.2.02 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino euro	243'945,27	0,0361876
C:001.267.082	DE.01 - demolizioni opere d'arte minori euro	215'251,70	0,0319311
C:001.267.083	DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori euro	28'693,57	0,0042565
C:001.268	DE.2.03 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud euro	191'236,18	0,0283686
C:001.268.082	DE.01 - demolizioni opere d'arte minori euro	131'689,62	0,0195353
C:001.268.083	DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori euro	39'955,03	0,0059271
C:001.268.084	DE.03 - demolizioni fabbricati euro	19'591,53	0,0029063
C:001.269	DE.2.04 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord euro	20'279,87	0,0030084
C:001.269.084	DE.03 - demolizioni fabbricati euro	20'279,87	0,0030084
C:001.270	DE.2.05 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626 euro	669'309,31	0,0992875
C:001.270.082	DE.01 - demolizioni opere d'arte minori euro	276'591,83	0,0410305
C:001.270.083	DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori euro	389'448,78	0,0577721
C:001.270.084	DE.03 - demolizioni fabbricati euro	3'268,70	0,0004849
C:001.271	DE.2.06 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo S.S. 626 allo svincolo A.19 euro	1'279'332,17	0,1897803
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.271.083	DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori euro	1'279'332,17	0,1897803
C:001.272	DE.2.07 - DEMOLIZIONI rampe svincolo A19 euro	122'230,37	0,0181320
C:001.272.026	VI.11 - demolizioni euro	122'230,37	0,0181320
C:001.281	IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 euro	7'493,74	0,0011116
C:001.281.066	IN.02 - movimenti di terra euro	7'493,74	0,0011116
C:001.282	IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49 euro	5'577,35	0,0008274
C:001.282.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	2'483,14	0,0003684
C:001.282.066	IN.02 - movimenti di terra euro	3'094,21	0,0004590
C:001.283	IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50 euro	25'764,58	0,0038220
C:001.283.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	3'705,19	0,0005496
C:001.283.066	IN.02 - movimenti di terra euro	22'059,39	0,0032724
C:001.284	IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51 euro	3'297,14	0,0004891
C:001.284.066	IN.02 - movimenti di terra euro	3'297,14	0,0004891
C:001.285	IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro	48'027,10	0,0071245
C:001.285.066	IN.02 - movimenti di terra euro	48'027,10	0,0071245
C:001.286	IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 euro	7'323,44	0,0010864
C:001.286.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	2'522,74	0,0003742
C:001.286.066	IN.02 - movimenti di terra euro	4'800,70	0,0007122
C:001.287	IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 euro	4'353,50	0,0006458
C:001.287.066	IN.02 - movimenti di terra euro	4'353,50	0,0006458
C:001.288	IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55 euro	36'630,30	0,0054339
C:001.288.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	3'082,41	0,0004573
C:001.288.066	IN.02 - movimenti di terra euro	33'547,89	0,0049766
C:001.289	IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66 euro	12'946,11	0,0019205
C:001.289.066	IN.02 - movimenti di terra euro	12'946,11	0,0019205
C:001.290	IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 euro	2'629,66	0,0003901
C:001.290.066	IN.02 - movimenti di terra euro	2'629,66	0,0003901
C:001.292	IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74 euro	23'847,46	0,0035376
C:001.292.066	IN.02 - movimenti di terra euro	23'847,46	0,0035376
C:001.293	IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 euro	33'350,85	0,0049474
C:001.293.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'148,47	0,0001704
C:001.293.066	IN.02 - movimenti di terra euro	32'202,38	0,0047770
C:001.294	IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76 euro	6'432,04	0,0009541
C:001.294.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	726,07	0,0001077
C:001.294.066	IN.02 - movimenti di terra euro	5'705,97	0,0008464
C:001.297	SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro	308'924,47	0,0458269
C:001.297.028	GA.02 - movimenti di terra euro	308'924,47	0,0458269
C:001.310	IN2.77 - NUOVA DEVIAZIONE S.S.640 euro	104'916,21	0,0155636
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:001.310.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	11'940,11	0,0017712
C:001.310.066	IN.02 - movimenti di terra euro	78'284,48	0,0116130
C:001.310.082	DE.01 - demolizioni opere d'arte minori euro	14'691,62	0,0021794
C:001.313	RT.01 - REGGIA TRAZZERA euro	152'534,45	0,0226275
C:001.313.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	28'519,37	0,0042307
C:001.313.066	IN.02 - movimenti di terra euro	124'015,08	0,0183968
C:001.314	VI.220 - DEMOLIZIONE SAN GIULIANO ESISTENTE euro	1'705'665,24	0,2530239
C:001.314.083	DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori euro	1'705'665,24	0,2530239
C:001.315	DP.2.01 - DEVIAZIONI PROVVISORIE euro	153'840,43	0,0228212
C:001.315.066	IN.02 - movimenti di terra euro	153'840,43	0,0228212
C:002	1.2 OPERE D'ARTE MAGGIORI: ELEVAZIONI ED IMPALCATI euro	157'119'373,14	23,3075965
C:002.108	GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna) euro	6'936'622,61	1,0290011
C:002.108.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	2'903'372,81	0,4306957
C:002.108.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	3'627'045,21	0,5380476
C:002.108.033	GA.07 - impermeabilizzazione euro	182'486,40	0,0270706
C:002.108.035	GA.09 - opere di completameto e finitura euro	223'718,19	0,0331871
C:002.109	GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt - km 9+760.00 ÷ 10+004.00 euro	3'149'854,36	0,4672596
C:002.109.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	1'271'889,47	0,1886762
C:002.109.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	1'682'186,72	0,2495410
C:002.109.033	GA.07 - impermeabilizzazione euro	122'765,81	0,0182115
C:002.109.035	GA.09 - opere di completameto e finitura euro	73'012,36	0,0108309
C:002.110	GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷ euro	4'338'043,67	0,6435194
C:002.110.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	1'727'622,98	0,2562812
C:002.110.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	2'437'662,08	0,3616107
C:002.110.033	GA.07 - impermeabilizzazione euro	81'986,87	0,0121622
C:002.110.035	GA.09 - opere di completameto e finitura euro	90'771,74	0,0134654
C:002.111	GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna) euro	4'621'940,97	0,6856337
C:002.111.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	1'877'103,60	0,2784556
C:002.111.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	2'360'646,32	0,3501859
C:002.111.033	GA.07 - impermeabilizzazione euro	133'165,98	0,0197543
C:002.111.035	GA.09 - opere di completameto e finitura euro	251'025,07	0,0372379
C:002.112	GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060 euro	1'515'780,90	0,2248558
C:002.112.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	232'973,73	0,0345601
C:002.112.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	1'187'198,45	0,1761129
C:002.112.033	GA.07 - impermeabilizzazione euro	78'959,80	0,0117132
C:002.112.035	GA.09 - opere di completameto e finitura euro	16'648,92	0,0024698
C:002.113	GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna) euro	7'115'929,61	1,0556000
C:002.113.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	2'798'645,21	0,4151601
C:002.113.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	3'717'918,21	0,5515280
C:002.113.033	GA.07 - impermeabilizzazione euro	200'780,56	0,0297844
C:002.113.035	GA.09 - opere di completameto e finitura euro	398'585,63	0,0591275
C:002.114	GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro	827'992,30	0,1228271
C:002.114.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	167'145,70	0,0247949
C:002.114.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	600'529,23	0,0890845
C:002.114.035	GA.09 - opere di completameto e finitura euro	60'317,37	0,0089477
C:002.115	GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro	595'651,38	0,0883609
C:002.115.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	122'543,18	0,0181785
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:002.115.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	426'777,95	0,0633096
C:002.115.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	46'330,25	0,0068728
C:002.116	GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato A19 euro	672'849,36	0,0998127
C:002.116.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	136'225,69	0,0202082
C:002.116.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	486'072,32	0,0721055
C:002.116.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	50'551,35	0,0074990
C:002.117	GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato Agrigento euro	661'313,36	0,0981014
C:002.117.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	151'967,54	0,0225434
C:002.117.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	459'750,64	0,0682009
C:002.117.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	49'595,18	0,0073571
C:002.118	GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro	670'964,87	0,0995331
C:002.118.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	134'396,38	0,0199368
C:002.118.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	490'077,30	0,0726997
C:002.118.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	46'491,19	0,0068967
C:002.119	GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro	927'191,74	0,1375426
C:002.119.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	193'866,77	0,0287588
C:002.119.030	GA.04 - piedritti e calotta euro	678'984,77	0,1007228
C:002.119.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	54'340,20	0,0080610
C:002.126	CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m euro	543'882,65	0,0806813
C:002.126.050	CV.08 - spalle euro	150'985,11	0,0223976
C:002.126.052	CV.10 - impalcato euro	346'202,59	0,0513568
C:002.126.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	46'694,95	0,0069269
C:002.127	CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m euro	598'346,08	0,0887606
C:002.127.050	CV.08 - spalle euro	104'837,47	0,0155519
C:002.127.052	CV.10 - impalcato euro	450'798,27	0,0668729
C:002.127.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	42'710,34	0,0063358
C:002.128	CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m euro	531'925,93	0,0789076
C:002.128.048	CV.06 - pile euro	16'013,70	0,0023755
C:002.128.049	CV.07 - pulvini euro	16'036,82	0,0023790
C:002.128.050	CV.08 - spalle euro	157'691,04	0,0233924
C:002.128.052	CV.10 - impalcato euro	299'743,17	0,0444649
C:002.128.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	42'441,20	0,0062959
C:002.129	CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro	435'301,01	0,0645740
C:002.129.050	CV.08 - spalle euro	105'461,52	0,0156445
C:002.129.052	CV.10 - impalcato euro	280'932,53	0,0416744
C:002.129.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	48'906,96	0,0072550
C:002.130	CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro	237'992,83	0,0353046
C:002.130.050	CV.08 - spalle euro	94'751,18	0,0140557
C:002.130.052	CV.10 - impalcato euro	118'951,94	0,0176457
C:002.130.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	24'289,71	0,0036032
C:002.131	CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro	0,00	0,0000000
C:002.131.050	CV.08 - spalle euro	0,00	0,0000000
C:002.131.052	CV.10 - impalcato euro	0,00	0,0000000
C:002.131.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	0,00	0,0000000
C:002.132	CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro	482'307,91	0,0715471
C:002.132.050	CV.08 - spalle euro	108'748,98	0,0161322
C:002.132.052	CV.10 - impalcato euro	333'626,97	0,0494913
C:002.132.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	39'931,96	0,0059236
A RIPIANTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:002.133	CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) euro	632'639,44	0,0938478
C:002.133.050	CV.08 - spalle euro	102'618,84	0,0152228
C:002.133.052	CV.10 - impalcato euro	491'365,18	0,0728907
C:002.133.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	38'655,42	0,0057343
C:002.134	CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio) euro	418'234,44	0,0620423
C:002.134.050	CV.08 - spalle euro	85'535,51	0,0126886
C:002.134.052	CV.10 - impalcato euro	301'060,10	0,0446602
C:002.134.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	31'638,83	0,0046934
C:002.135	CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) euro	479'691,62	0,0711590
C:002.135.050	CV.08 - spalle euro	92'930,86	0,0137857
C:002.135.052	CV.10 - impalcato euro	355'337,94	0,0527120
C:002.135.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	31'422,82	0,0046614
C:002.136	SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco euro	112'093,28	0,0166283
C:002.136.060	SV.06 - elevazioni euro	112'093,28	0,0166283
C:002.137	SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco euro	112'153,90	0,0166373
C:002.137.060	SV.06 - elevazioni euro	112'153,90	0,0166373
C:002.138	SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammattino euro	240'007,69	0,0356035
C:002.138.060	SV.06 - elevazioni euro	240'007,69	0,0356035
C:002.139	SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro	214'915,96	0,0318813
C:002.139.060	SV.06 - elevazioni euro	214'915,96	0,0318813
C:002.140	SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud euro	156'739,47	0,0232512
C:002.140.060	SV.06 - elevazioni euro	156'739,47	0,0232512
C:002.142	SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro	583'420,38	0,0865465
C:002.142.060	SV.06 - elevazioni euro	134'313,20	0,0199245
C:002.142.061	SV.07 - impalcato euro	128'081,48	0,0190000
C:002.142.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	321'025,70	0,0476220
C:002.143	SV2.08 - Sottovia n. 8 - al km 23++470.00 (asse dx) - L= 52.13 mt euro	416'826,83	0,0618334
C:002.143.060	SV.06 - elevazioni euro	185'269,40	0,0274835
C:002.143.061	SV.07 - impalcato euro	231'557,43	0,0343500
C:002.144	VI2.01 - VIADOTTO GIULFO euro	18'348'625,56	2,7218945
C:002.144.019	VI.04 - pile euro	914'760,17	0,1356985
C:002.144.020	VI.05 - pulvini euro	769'358,83	0,1141292
C:002.144.021	VI.06 - spalle euro	154'067,08	0,0228548
C:002.144.023	VI.08 - impalcato euro	16'155'482,23	2,3965565
C:002.144.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	354'957,25	0,0526555
C:002.145	VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA euro	2'067'370,98	0,3066805
C:002.145.019	VI.04 - pile euro	44'406,51	0,0065874
C:002.145.020	VI.05 - pulvini euro	109'273,07	0,0162099
C:002.145.021	VI.06 - spalle euro	157'691,10	0,0233924
C:002.145.023	VI.08 - impalcato euro	1'714'167,05	0,2542851
C:002.145.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	41'833,25	0,0062057
C:002.146	VI2.03 - VIADOTTO FOSSE MUMIA euro	8'786'512,00	1,3034196
C:002.146.019	VI.04 - pile euro	392'885,09	0,0582818
C:002.146.020	VI.05 - pulvini euro	433'514,74	0,0643090
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:002.146.021	VI.06 - spalle euro	234'340,07	0,0347628
C:002.146.023	VI.08 - impalcato euro	7'605'880,64	1,1282810
C:002.146.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	119'891,46	0,0177851
C:002.147	VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO euro	8'384'250,81	1,2437469
C:002.147.021	VI.06 - spalle euro	234'437,03	0,0347771
C:002.147.023	VI.08 - impalcato euro	8'146'100,21	1,2084189
C:002.147.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	3'713,57	0,0005509
C:002.148	VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI euro	4'309'872,03	0,6393404
C:002.148.019	VI.04 - pile euro	209'983,54	0,0311496
C:002.148.020	VI.05 - pulvini euro	129'670,13	0,0192357
C:002.148.021	VI.06 - spalle euro	233'841,80	0,0346888
C:002.148.023	VI.08 - impalcato euro	3'708'215,00	0,5500886
C:002.148.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	28'161,56	0,0041776
C:002.149	VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 euro	5'514'345,47	0,8180159
C:002.149.019	VI.04 - pile euro	240'133,78	0,0356222
C:002.149.020	VI.05 - pulvini euro	259'027,69	0,0384250
C:002.149.021	VI.06 - spalle euro	244'899,28	0,0363292
C:002.149.023	VI.08 - impalcato euro	4'698'546,99	0,6969977
C:002.149.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	71'737,73	0,0106418
C:002.150	VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2 euro	8'224'886,24	1,2201063
C:002.150.019	VI.04 - pile euro	275'852,61	0,0409209
C:002.150.020	VI.05 - pulvini euro	231'286,24	0,0343097
C:002.150.021	VI.06 - spalle euro	310'191,89	0,0460149
C:002.150.023	VI.08 - impalcato euro	7'233'315,08	1,0730134
C:002.150.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	174'240,42	0,0258474
C:002.151	VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3 euro	7'784'818,34	1,1548252
C:002.151.019	VI.04 - pile euro	211'556,53	0,0313830
C:002.151.020	VI.05 - pulvini euro	342'343,53	0,0507843
C:002.151.021	VI.06 - spalle euro	296'961,85	0,0440523
C:002.151.023	VI.08 - impalcato euro	6'736'911,79	0,9993753
C:002.151.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	197'044,64	0,0292302
C:002.153	VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2 euro	6'220'487,31	0,9227672
C:002.153.019	VI.04 - pile euro	91'553,97	0,0135814
C:002.153.020	VI.05 - pulvini euro	480'128,73	0,0712239
C:002.153.021	VI.06 - spalle euro	193'516,88	0,0287069
C:002.153.023	VI.08 - impalcato euro	5'412'494,57	0,8029070
C:002.153.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	42'793,16	0,0063481
C:002.155	VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1 euro	2'922'797,27	0,4335772
C:002.155.019	VI.04 - pile euro	73'360,45	0,0108825
C:002.155.020	VI.05 - pulvini euro	182'416,68	0,0270603
C:002.155.021	VI.06 - spalle euro	109'707,30	0,0162743
C:002.155.023	VI.08 - impalcato euro	2'528'353,46	0,3750641
C:002.155.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	28'959,38	0,0042959
C:002.156	VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2 euro	1'945'789,25	0,2886447
C:002.156.019	VI.04 - pile euro	32'196,39	0,0047761
C:002.156.020	VI.05 - pulvini euro	108'771,69	0,0161355
C:002.156.021	VI.06 - spalle euro	116'204,98	0,0172382
C:002.156.023	VI.08 - impalcato euro	1'668'587,30	0,2475236
C:002.156.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	20'028,89	0,0029712
C:002.157	VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3 euro	7'493'882,74	1,1116668
C:002.157.019	VI.04 - pile euro	365'626,56	0,0542382
C:002.157.020	VI.05 - pulvini euro	913'982,64	0,1355831
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:002.157.021	VI.06 - spalle euro	159'116,10	0,0236038
C:002.157.023	VI.08 - impalcato euro	5'865'870,85	0,8701623
C:002.157.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	189'286,59	0,0280794
C:002.158	VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx euro	13'631'328,58	2,0221154
C:002.158.019	VI.04 - pile euro	181'415,60	0,0269118
C:002.158.020	VI.05 - pulvini euro	963'496,92	0,1429283
C:002.158.021	VI.06 - spalle euro	54'682,31	0,0081118
C:002.158.023	VI.08 - impalcato euro	12'342'567,38	1,8309364
C:002.158.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	89'166,37	0,0132272
C:002.159	VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx euro	13'812'054,88	2,0489249
C:002.159.019	VI.04 - pile euro	176'925,90	0,0262458
C:002.159.020	VI.05 - pulvini euro	960'721,81	0,1425166
C:002.159.021	VI.06 - spalle euro	54'290,70	0,0080537
C:002.159.023	VI.08 - impalcato euro	12'530'950,10	1,8588817
C:002.159.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	89'166,37	0,0132272
C:002.160	VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx euro	881'534,41	0,1307697
C:002.160.019	VI.04 - pile euro	10'988,60	0,0016301
C:002.160.020	VI.05 - pulvini euro	34'813,11	0,0051643
C:002.160.021	VI.06 - spalle euro	52'772,70	0,0078285
C:002.160.023	VI.08 - impalcato euro	776'295,40	0,1151582
C:002.160.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	6'664,60	0,0009886
C:002.161	VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx euro	1'189'775,88	0,1764952
C:002.161.019	VI.04 - pile euro	18'993,36	0,0028175
C:002.161.020	VI.05 - pulvini euro	66'556,39	0,0098732
C:002.161.021	VI.06 - spalle euro	79'055,12	0,0117273
C:002.161.023	VI.08 - impalcato euro	1'017'401,52	0,1509246
C:002.161.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	7'769,49	0,0011526
C:002.163	VI2.17 - PONTE CAVALCAFERRROVIA GROTTICELLE euro	1'524'185,31	0,2261026
C:002.163.021	VI.06 - spalle euro	215'254,15	0,0319315
C:002.163.023	VI.08 - impalcato euro	1'293'614,88	0,1918990
C:002.163.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	15'316,28	0,0022721
C:002.296	SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD euro	95'266,08	0,0141321
C:002.296.060	SV.06 - elevazioni euro	95'266,08	0,0141321
C:002.297	SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro	2'054'713,40	0,3048028
C:002.297.029	GA.03 - platea/arco rovescio euro	323'039,42	0,0479207
C:002.297.031	GA.05 - elevazioni euro	239'432,41	0,0355182
C:002.297.032	GA.06 - copertura/solettone/impalcato euro	1'110'063,33	0,1646704
C:002.297.033	GA.07 - impermeabilizzazione euro	94'181,06	0,0139711
C:002.297.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	287'997,18	0,0427224
C:002.298	SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD euro	60'314,54	0,0089473
C:002.298.060	SV.06 - elevazioni euro	60'314,54	0,0089473
C:002.299	SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26 euro	105'674,57	0,0156761
C:002.299.060	SV.06 - elevazioni euro	105'674,57	0,0156761
C:002.300	SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39 euro	51'880,91	0,0076962
C:002.300.060	SV.06 - elevazioni euro	51'880,91	0,0076962
C:002.301	SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41 euro	178'133,22	0,0264249
C:002.301.060	SV.06 - elevazioni euro	178'133,22	0,0264249
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:002.311	NC2.01 - NUOVI CAVALCAVIA 1 E 2 AL KM.6+590.00 E AL KM. 6+740.00 (ARCHEOLOGIA) euro	532'033,78	0,0789236
C:002.311.050	CV.08 - spalle euro	47'502,15	0,0070466
C:002.311.052	CV.10 - impalcato euro	450'444,46	0,0668204
C:002.311.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	34'087,17	0,0050566
C:002.312	SD2.01 - SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA PROGR.19+850 euro	2'768'225,03	0,4106475
C:002.312.019	VI.04 - pile euro	16'465,90	0,0024426
C:002.312.020	VI.05 - pulvini euro	70'120,83	0,0104020
C:002.312.021	VI.06 - spalle euro	196'339,67	0,0291257
C:002.312.023	VI.08 - impalcato euro	2'410'900,46	0,3576408
C:002.312.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	74'398,17	0,0110365
C:003	1.3 OPERE D'ARTE MINORI (TOMBINI, OPERE CIVILI IMPIANTI TECNOLOGICI, ETC.) euro	11'682'310,12	1,7329917
C:003.003	RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro	79'628,78	0,0118124
C:003.003.003	RI.03 - opere di sostegno euro	79'628,78	0,0118124
C:003.004	RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro	40'808,90	0,0060537
C:003.004.003	RI.03 - opere di sostegno euro	40'808,90	0,0060537
C:003.005	RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro	51'198,63	0,0075950
C:003.005.003	RI.03 - opere di sostegno euro	51'198,63	0,0075950
C:003.011	RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro	78'417,83	0,0116328
C:003.011.003	RI.03 - opere di sostegno euro	78'417,83	0,0116328
C:003.013	RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro	186'318,15	0,0276390
C:003.013.003	RI.03 - opere di sostegno euro	186'318,15	0,0276390
C:003.014	RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro	1'055'823,29	0,1566242
C:003.014.003	RI.03 - opere di sostegno euro	1'055'823,29	0,1566242
C:003.015	RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro	100'808,73	0,0149543
C:003.015.003	RI.03 - opere di sostegno euro	100'808,73	0,0149543
C:003.016	RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro	12'405,80	0,0018403
C:003.016.008	TR.03 - opere di sostegno euro	12'405,80	0,0018403
C:003.017	RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro	60'889,89	0,0090326
C:003.017.003	RI.03 - opere di sostegno euro	60'889,89	0,0090326
C:003.018	RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro	41'674,35	0,0061821
C:003.018.003	RI.03 - opere di sostegno euro	41'674,35	0,0061821
C:003.019	RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro	150'977,36	0,0223965
C:003.019.003	RI.03 - opere di sostegno euro	150'977,36	0,0223965
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.023	RI2.20.SX - RILEVATO dal km 26+031.37 al km 26+592.17 (pista sz) euro	133'396,78	0,0197885
C:003.023.003	RI.03 - opere di sostegno euro	133'396,78	0,0197885
C:003.024	TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro	273'177,03	0,0405240
C:003.024.008	TR.03 - opere di sostegno euro	273'177,03	0,0405240
C:003.025	TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sz) euro	212'884,84	0,0315800
C:003.025.008	TR.03 - opere di sostegno euro	212'884,84	0,0315800
C:003.028	TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro	22'177,79	0,0032899
C:003.028.008	TR.03 - opere di sostegno euro	22'177,79	0,0032899
C:003.036	TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro	47'826,31	0,0070947
C:003.036.008	TR.03 - opere di sostegno euro	47'826,31	0,0070947
C:003.042	TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) euro	102'800,72	0,0152498
C:003.042.008	TR.03 - opere di sostegno euro	102'800,72	0,0152498
C:003.051	TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro	130'169,55	0,0193098
C:003.051.008	TR.03 - opere di sostegno euro	130'169,55	0,0193098
C:003.053	TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro	37'006,39	0,0054896
C:003.053.008	TR.03 - opere di sostegno euro	37'006,39	0,0054896
C:003.054	TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro	125'348,48	0,0185946
C:003.054.008	TR.03 - opere di sostegno euro	125'348,48	0,0185946
C:003.055	SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro	226'104,30	0,0335410
C:003.055.013	SI.03 - opere di sostegno euro	226'104,30	0,0335410
C:003.057	SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro	177'885,90	0,0263882
C:003.057.013	SI.03 - opere di sostegno euro	177'885,90	0,0263882
C:003.058	SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro	21'375,58	0,0031709
C:003.058.013	SI.03 - opere di sostegno euro	21'375,58	0,0031709
C:003.060	SI2.06 - SVINCOLO A19 euro	16'924,13	0,0025106
C:003.060.013	SI.03 - opere di sostegno euro	16'924,13	0,0025106
C:003.063	IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro	69'053,95	0,0102437
C:003.063.067	IN.03 - opere di sostegno euro	69'053,95	0,0102437
C:003.067	IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro	140'647,85	0,0208642
C:003.067.067	IN.03 - opere di sostegno euro	140'647,85	0,0208642
C:003.068	IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro	107'267,79	0,0159125
C:003.068.067	IN.03 - opere di sostegno euro	107'267,79	0,0159125
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.081	IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro	24'227,86	0,0035940
C:003.081.067	IN.03 - opere di sostegno euro	24'227,86	0,0035940
C:003.095	IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro	50'076,56	0,0074285
C:003.095.067	IN.03 - opere di sostegno euro	50'076,56	0,0074285
C:003.100	IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro	197'571,91	0,0293085
C:003.100.067	IN.03 - opere di sostegno euro	166'905,82	0,0247593
C:003.100.079	TO.01 - movimenti di materia euro	14'007,71	0,0020779
C:003.100.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	227,01	0,0000337
C:003.100.091	TO.04 - opere stutturali euro	16'431,37	0,0024375
C:003.101	IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro	78'322,21	0,0116186
C:003.101.067	IN.03 - opere di sostegno euro	78'322,21	0,0116186
C:003.103	IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro	78'606,56	0,0116608
C:003.103.067	IN.03 - opere di sostegno euro	78'606,56	0,0116608
C:003.107	IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro	40'539,24	0,0060137
C:003.107.067	IN.03 - opere di sostegno euro	40'539,24	0,0060137
C:003.208	TO.2.01 - TOMBINI: tombino T1 euro	70'193,29	0,0104127
C:003.208.079	TO.01 - movimenti di materia euro	19'778,58	0,0029340
C:003.208.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	743,35	0,0001103
C:003.208.091	TO.04 - opere stutturali euro	49'671,36	0,0073684
C:003.209	TO.2.02 - TOMBINI: tombino T2 euro	120'323,65	0,0178492
C:003.209.079	TO.01 - movimenti di materia euro	29'877,10	0,0044321
C:003.209.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	1'036,02	0,0001537
C:003.209.091	TO.04 - opere stutturali euro	89'410,53	0,0132634
C:003.210	TO.2.03 - TOMBINI: tombino T3 euro	56'851,29	0,0084335
C:003.210.079	TO.01 - movimenti di materia euro	9'838,15	0,0014594
C:003.210.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	2'077,60	0,0003082
C:003.210.091	TO.04 - opere stutturali euro	44'935,54	0,0066659
C:003.211	TO.2.04 - TOMBINI: tombino T4 euro	60'448,72	0,0089672
C:003.211.079	TO.01 - movimenti di materia euro	14'991,33	0,0022239
C:003.211.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	671,57	0,0000996
C:003.211.091	TO.04 - opere stutturali euro	44'785,82	0,0066437
C:003.212	TO.2.05 - TOMBINI: tombino T5 euro	163'405,18	0,0242401
C:003.212.079	TO.01 - movimenti di materia euro	37'984,90	0,0056348
C:003.212.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	4'060,05	0,0006023
C:003.212.091	TO.04 - opere stutturali euro	121'360,23	0,0180030
C:003.213	TO.2.06 - TOMBINI: tombino T6 euro	55'902,08	0,0082927
C:003.213.079	TO.01 - movimenti di materia euro	18'701,64	0,0027743
C:003.213.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	389,48	0,0000578
C:003.213.091	TO.04 - opere stutturali euro	36'810,96	0,0054607
C:003.214	TO.2.07 - TOMBINI: tombino T7 euro	50'433,03	0,0074814
C:003.214.079	TO.01 - movimenti di materia euro	16'248,48	0,0024104
C:003.214.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	754,48	0,0001119
C:003.214.091	TO.04 - opere stutturali euro	33'430,07	0,0049591
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:003.215	TO.2.08 - TOMBINI: tombino T8 euro	48'889,65	0,0072524
C:003.215.079	TO.01 - movimenti di materia euro	4'829,39	0,0007164
C:003.215.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	1'737,64	0,0002578
C:003.215.091	TO.04 - opere stutturali euro	42'322,62	0,0062783
C:003.216	TO.2.09 - TOMBINI: tombino T9 euro	131'113,94	0,0194499
C:003.216.079	TO.01 - movimenti di materia euro	49'431,06	0,0073328
C:003.216.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	2'850,99	0,0004229
C:003.216.091	TO.04 - opere stutturali euro	78'831,89	0,0116942
C:003.217	TO.2.10 - TOMBINI: tombino T10 euro	52'999,20	0,0078621
C:003.217.079	TO.01 - movimenti di materia euro	12'123,79	0,0017985
C:003.217.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	760,60	0,0001128
C:003.217.091	TO.04 - opere stutturali euro	40'114,81	0,0059508
C:003.218	TO.2.11 - TOMBINI: tombino T11 euro	37'950,69	0,0056297
C:003.218.079	TO.01 - movimenti di materia euro	9'551,76	0,0014169
C:003.218.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	422,31	0,0000626
C:003.218.091	TO.04 - opere stutturali euro	27'976,62	0,0041501
C:003.219	TO.2.12 - TOMBINI: tombino T12 euro	34'575,06	0,0051290
C:003.219.079	TO.01 - movimenti di materia euro	4'772,25	0,0007079
C:003.219.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	474,05	0,0000703
C:003.219.091	TO.04 - opere stutturali euro	29'328,76	0,0043507
C:003.220	TO.2.13 - TOMBINI: tombini T13-T13bis euro	94'565,92	0,0140282
C:003.220.079	TO.01 - movimenti di materia euro	27'465,54	0,0040743
C:003.220.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	1'259,14	0,0001868
C:003.220.091	TO.04 - opere stutturali euro	65'841,24	0,0097671
C:003.221	TO.2.14 - TOMBINI: tombino T14 euro	221'894,22	0,0329165
C:003.221.079	TO.01 - movimenti di materia euro	23'207,70	0,0034427
C:003.221.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	5'266,33	0,0007812
C:003.221.091	TO.04 - opere stutturali euro	193'420,19	0,0286926
C:003.222	TO.2.15 - TOMBINI: tombino T15 euro	43'945,84	0,0065191
C:003.222.079	TO.01 - movimenti di materia euro	9'826,05	0,0014576
C:003.222.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	430,65	0,0000639
C:003.222.091	TO.04 - opere stutturali euro	33'689,14	0,0049976
C:003.223	TO.2.16 - TOMBINI: tombino T16 euro	157'419,21	0,0233521
C:003.223.079	TO.01 - movimenti di materia euro	25'985,54	0,0038548
C:003.223.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	1'115,03	0,0001654
C:003.223.091	TO.04 - opere stutturali euro	130'318,64	0,0193319
C:003.224	TO.2.17 - TOMBINI: tombino T17 euro	108'862,97	0,0161491
C:003.224.079	TO.01 - movimenti di materia euro	14'771,20	0,0021912
C:003.224.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	3'243,81	0,0004812
C:003.224.091	TO.04 - opere stutturali euro	90'847,96	0,0134767
C:003.225	TO.2.18 - TOMBINI: tombino T18 euro	387'314,44	0,0574555
C:003.225.079	TO.01 - movimenti di materia euro	32'805,52	0,0048665
C:003.225.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	8'756,62	0,0012990
C:003.225.091	TO.04 - opere stutturali euro	345'752,30	0,0512900
C:003.226	TO.2.19 - TOMBINI: tombino T19 euro	143'476,16	0,0212837
C:003.226.079	TO.01 - movimenti di materia euro	24'940,05	0,0036997
C:003.226.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	1'694,80	0,0002514
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.226.091	TO.04 - opere stutturali euro	116'841,31	0,0173326
C:003.227	TO.2.20 - TOMBINI: tombino T20 euro	34'213,54	0,0050753
C:003.227.079	TO.01 - movimenti di materia euro	8'379,83	0,0012431
C:003.227.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	467,38	0,0000693
C:003.227.091	TO.04 - opere stutturali euro	25'366,33	0,0037629
C:003.228	TO.2.21 - TOMBINI: tombino T21 euro	69'996,20	0,0103835
C:003.228.079	TO.01 - movimenti di materia euro	2'735,29	0,0004058
C:003.228.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	2'358,02	0,0003498
C:003.228.091	TO.04 - opere stutturali euro	64'902,89	0,0096279
C:003.229	TO.2.22 - TOMBINI: tombino T22 euro	60'209,07	0,0089316
C:003.229.079	TO.01 - movimenti di materia euro	15'574,81	0,0023104
C:003.229.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	551,95	0,0000819
C:003.229.091	TO.04 - opere stutturali euro	44'082,31	0,0065393
C:003.230	TO.2.23 - TOMBINI: tombino T23 euro	250'550,18	0,0371674
C:003.230.079	TO.01 - movimenti di materia euro	55'587,60	0,0082460
C:003.230.080	TO.02 - demolizioni euro	2'512,86	0,0003728
C:003.230.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	6'107,05	0,0009059
C:003.230.091	TO.04 - opere stutturali euro	186'342,67	0,0276427
C:003.231	TO.2.24 - TOMBINI: tombino T24 euro	119'601,63	0,0177421
C:003.231.079	TO.01 - movimenti di materia euro	20'420,00	0,0030292
C:003.231.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	2'354,13	0,0003492
C:003.231.091	TO.04 - opere stutturali euro	96'827,50	0,0143637
C:003.232	TO.2.25 - TOMBINI: tombino T25 euro	56'402,06	0,0083669
C:003.232.079	TO.01 - movimenti di materia euro	14'549,05	0,0021583
C:003.232.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	378,35	0,0000561
C:003.232.091	TO.04 - opere stutturali euro	41'474,66	0,0061525
C:003.233	TO.2.26 - TOMBINI: tombino T26 euro	42'037,13	0,0062359
C:003.233.079	TO.01 - movimenti di materia euro	11'232,89	0,0016663
C:003.233.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	417,86	0,0000620
C:003.233.091	TO.04 - opere stutturali euro	30'386,38	0,0045076
C:003.234	TO.2.27 - TOMBINI: tombino T27 euro	58'924,43	0,0087410
C:003.234.079	TO.01 - movimenti di materia euro	14'689,43	0,0021791
C:003.234.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	306,58	0,0000455
C:003.234.091	TO.04 - opere stutturali euro	43'928,42	0,0065165
C:003.235	TO.2.28 - TOMBINI: tombino T28 euro	62'069,56	0,0092076
C:003.235.079	TO.01 - movimenti di materia euro	19'005,62	0,0028194
C:003.235.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	763,38	0,0001132
C:003.235.091	TO.04 - opere stutturali euro	42'300,56	0,0062750
C:003.236	TO.2.29 - TOMBINI: tombino T29 euro	45'984,94	0,0068216
C:003.236.079	TO.01 - movimenti di materia euro	10'141,91	0,0015045
C:003.236.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	632,07	0,0000938
C:003.236.091	TO.04 - opere stutturali euro	35'210,96	0,0052233
C:003.237	TO.2.30 - TOMBINI: tombino T30 euro	56'107,87	0,0083232
C:003.237.079	TO.01 - movimenti di materia euro	16'458,00	0,0024414
C:003.237.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	1'807,19	0,0002681
C:003.237.091	TO.04 - opere stutturali euro	37'842,68	0,0056137
C:003.238	TO.2.31 - TOMBINI: tombino T31 euro	38'059,99	0,0056459
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.238.079	TO.01 - movimenti di materia euro	10'036,52	0,0014888
C:003.238.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	344,97	0,0000512
C:003.238.091	TO.04 - opere stutturali euro	27'678,50	0,0041059
C:003.239	TO.2.32 - TOMBINI: tombino T32 euro	37'296,80	0,0055327
C:003.239.079	TO.01 - movimenti di materia euro	8'301,48	0,0012315
C:003.239.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	347,19	0,0000515
C:003.239.091	TO.04 - opere stutturali euro	28'648,13	0,0042498
C:003.240	TO.2.33 - TOMBINI: tombino T33 euro	78'939,62	0,0117102
C:003.240.079	TO.01 - movimenti di materia euro	3'332,22	0,0004943
C:003.240.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	683,26	0,0001014
C:003.240.091	TO.04 - opere stutturali euro	74'924,14	0,0111145
C:003.241	TO.2.34 - TOMBINI: tombino T34 euro	44'572,78	0,0066121
C:003.241.079	TO.01 - movimenti di materia euro	12'555,10	0,0018625
C:003.241.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	227,01	0,0000337
C:003.241.091	TO.04 - opere stutturali euro	31'790,67	0,0047159
C:003.242	TO.2.35 - TOMBINI: tombino T35 euro	137'975,94	0,0204678
C:003.242.079	TO.01 - movimenti di materia euro	7'846,58	0,0011640
C:003.242.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	6'134,87	0,0009101
C:003.242.091	TO.04 - opere stutturali euro	123'994,49	0,0183937
C:003.243	TO.2.36 - TOMBINI: tombino T36 euro	74'299,53	0,0110218
C:003.243.079	TO.01 - movimenti di materia euro	20'221,89	0,0029998
C:003.243.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	279,87	0,0000415
C:003.243.091	TO.04 - opere stutturali euro	53'797,77	0,0079805
C:003.244	TO.2.37 - TOMBINI: tombino T37 euro	168'271,87	0,0249620
C:003.244.079	TO.01 - movimenti di materia euro	15'250,40	0,0022623
C:003.244.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	4'078,41	0,0006050
C:003.244.091	TO.04 - opere stutturali euro	148'943,06	0,0220947
C:003.245	TO.2.38 - TOMBINI: tombini svincolo Serradifalco euro	161'696,89	0,0239866
C:003.245.079	TO.01 - movimenti di materia euro	37'518,95	0,0055657
C:003.245.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	1'870,06	0,0002774
C:003.245.091	TO.04 - opere stutturali euro	122'307,88	0,0181435
C:003.246	TO.2.39 - TOMBINI: tombini svincolo Delia-Sommatino euro	58'625,78	0,0086967
C:003.246.079	TO.01 - movimenti di materia euro	10'229,05	0,0015174
C:003.246.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	872,43	0,0001294
C:003.246.091	TO.04 - opere stutturali euro	47'524,30	0,0070499
C:003.247	TO.2.40 - TOMBINI: tombini svincolo Caltanissetta sud euro	168'334,09	0,0249712
C:003.247.079	TO.01 - movimenti di materia euro	47'320,97	0,0070197
C:003.247.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	2'278,46	0,0003380
C:003.247.091	TO.04 - opere stutturali euro	118'734,66	0,0176135
C:003.248	TO.2.41 - TOMBINI: tombini svincolo Caltanissetta nord euro	81'849,83	0,0121419
C:003.248.079	TO.01 - movimenti di materia euro	20'872,03	0,0030962
C:003.248.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	3'101,93	0,0004602
C:003.248.091	TO.04 - opere stutturali euro	57'875,87	0,0085855
C:003.249	TO.2.42 - TOMBINI: tombini svincolo S.S. 626 euro	171'197,58	0,0253960
C:003.249.079	TO.01 - movimenti di materia euro	34'458,58	0,0051117
C:003.249.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	2'129,35	0,0003159
C:003.249.091	TO.04 - opere stutturali euro	134'609,65	0,0199684
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.250	TO.2.43 - TOMBINI: tombini svincolo A.19 euro	65'561,75	0,0097256
C:003.250.079	TO.01 - movimenti di materia euro	11'529,04	0,0017103
C:003.250.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	567,53	0,0000842
C:003.250.091	TO.04 - opere stutturali euro	53'465,18	0,0079312
C:003.251	VA.2.01 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 228,00 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.251.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.251.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.251.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.251.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.252	VA.2.02 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 3148,00 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.252.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.252.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.252.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.252.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.253	VA.2.03 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 3750,00 euro	117'408,27	0,0174167
C:003.253.081	VA.01 - movimenti di materia euro	14'008,61	0,0020781
C:003.253.094	VA.03 - strutture euro	41'985,88	0,0062283
C:003.253.095	VA.04 - opere di finitura euro	42'448,01	0,0062969
C:003.253.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'965,77	0,0028134
C:003.254	VA.2.04 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 5410,00 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.254.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.254.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.254.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.254.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.255	VA.2.05 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 8222,00 euro	117'737,07	0,0174655
C:003.255.081	VA.01 - movimenti di materia euro	14'008,61	0,0020781
C:003.255.094	VA.03 - strutture euro	41'985,88	0,0062283
C:003.255.095	VA.04 - opere di finitura euro	42'776,81	0,0063457
C:003.255.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'965,77	0,0028134
C:003.256	VA.2.06 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 8811,00 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.256.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.256.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.256.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.256.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.257	VA.2.07 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 10100,00 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.257.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.257.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.257.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.257.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.258	VA.2.08 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11097,00 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.258.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.258.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.258.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.258.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.259	VA.2.09 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11508,00 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.259.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.259.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.259.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.259.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:003.260	VA.2.10 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11852,00 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.260.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.260.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.260.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.260.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.261	VA.2.11 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 12869,46 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.261.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.261.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.261.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.261.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.262	VA.2.12 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 16965,20 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.262.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.262.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.262.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.262.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.263	VA.2.13 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 22006,00 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.263.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.263.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.263.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.263.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.264	VA.2.14 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 25750,00 euro	82'838,11	0,0122885
C:003.264.081	VA.01 - movimenti di materia euro	7'434,91	0,0011029
C:003.264.094	VA.03 - strutture euro	31'735,62	0,0047078
C:003.264.095	VA.04 - opere di finitura euro	25'393,53	0,0037670
C:003.264.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'274,05	0,0027108
C:003.265	VA.2.15 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 26594,70 euro	118'338,29	0,0175547
C:003.265.081	VA.01 - movimenti di materia euro	14'008,61	0,0020781
C:003.265.094	VA.03 - strutture euro	41'985,88	0,0062283
C:003.265.095	VA.04 - opere di finitura euro	43'378,03	0,0064348
C:003.265.096	VA.05 - tubazioni e raccordi euro	18'965,77	0,0028134
C:003.303	TO.2.44 - TOMBINO : tombini T44 euro	43'806,92	0,0064985
C:003.303.079	TO.01 - movimenti di materia euro	14'616,88	0,0021683
C:003.303.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	387,25	0,0000574
C:003.303.091	TO.04 - opere sttturali euro	28'802,79	0,0042727
C:003.304	TO.2.44 - TOMBINO : tombini T45 euro	46'393,42	0,0068822
C:003.304.079	TO.01 - movimenti di materia euro	7'920,85	0,0011750
C:003.304.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	422,86	0,0000627
C:003.304.091	TO.04 - opere sttturali euro	38'049,71	0,0056444
C:003.305	TO.2.46 - TOMBINO : tombini T46 euro	59'572,44	0,0088372
C:003.305.079	TO.01 - movimenti di materia euro	14'267,77	0,0021165
C:003.305.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	310,47	0,0000461
C:003.305.091	TO.04 - opere sttturali euro	44'994,20	0,0066746
C:003.306	TO.2.48 - TOMBINO : tombini T48 (ex Ponte Serra) euro	371'234,40	0,0550701
C:003.306.079	TO.01 - movimenti di materia euro	14'981,89	0,0022225
C:003.306.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	9'702,50	0,0014393
C:003.306.091	TO.04 - opere sttturali euro	346'550,01	0,0514084
C:003.307	TO.2.49 - TOMBINO : tombini T49 (dal Tronco 8 al tronco 73) euro	1'437'118,56	0,2131868
C:003.307.079	TO.01 - movimenti di materia euro	312'466,17	0,0463522
C:003.307.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	27'058,83	0,0040140
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.307.091	TO.04 - opere strutturali euro	1'097'593,56	0,1628206
C:003.308	Prescr.21 - Prescrizione Cipe n° 21 euro	0,00	0,0000000
C:003.308.003	RI.03 - opere di sostegno euro	0,00	0,0000000
C:003.313	RT.01 - REGGIA TRAZZERA euro	20'956,39	0,0031087
C:003.313.079	TO.01 - movimenti di materia euro	4'879,86	0,0007239
C:003.313.090	TO.03 - sottofondi e magroni euro	324,94	0,0000482
C:003.313.091	TO.04 - opere strutturali euro	15'751,59	0,0023366
C:004	1.4 OPERE D'ARTE: APPOGGI, GIUNTI, PROTEZIONI euro	7'151'854,39	1,0609292
C:004.126	CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m euro	52'960,56	0,0078563
C:004.126.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	52'960,56	0,0078563
C:004.127	CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m euro	62'977,61	0,0093423
C:004.127.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	62'977,61	0,0093423
C:004.128	CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m euro	54'724,48	0,0081180
C:004.128.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	54'724,48	0,0081180
C:004.129	CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro	52'960,56	0,0078563
C:004.129.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	52'960,56	0,0078563
C:004.130	CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro	17'967,90	0,0026654
C:004.130.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	17'967,90	0,0026654
C:004.131	CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro	0,00	0,0000000
C:004.131.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	0,00	0,0000000
C:004.132	CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro	52'960,56	0,0078563
C:004.132.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	52'960,56	0,0078563
C:004.133	CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) euro	57'196,64	0,0084847
C:004.133.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	57'196,64	0,0084847
C:004.134	CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio) euro	52'960,56	0,0078563
C:004.134.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	52'960,56	0,0078563
C:004.135	CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) euro	52'960,56	0,0078563
C:004.135.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	52'960,56	0,0078563
C:004.136	SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco euro	1'972,78	0,0002926
C:004.136.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	1'972,78	0,0002926
C:004.137	SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco euro	1'972,78	0,0002926
C:004.137.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	1'972,78	0,0002926
C:004.138	SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino euro	20'276,45	0,0030079
C:004.138.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	20'276,45	0,0030079
C:004.139	SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro	32'026,18	0,0047509
C:004.139.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	32'026,18	0,0047509
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:004.140	SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud euro	24'629,86	0,0036537
C:004.140.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	24'629,86	0,0036537
C:004.142	SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro	30'060,91	0,0044593
C:004.142.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	30'060,91	0,0044593
C:004.144	VI2.01 - VIADOTTO GIULFO euro	565'018,91	0,0838167
C:004.144.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	565'018,91	0,0838167
C:004.145	VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA euro	221'396,48	0,0328427
C:004.145.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	221'396,48	0,0328427
C:004.146	VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA euro	412'656,99	0,0612149
C:004.146.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	412'656,99	0,0612149
C:004.147	VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO euro	194'534,43	0,0288579
C:004.147.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	194'534,43	0,0288579
C:004.148	VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI euro	240'166,39	0,0356271
C:004.148.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	240'166,39	0,0356271
C:004.149	VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 euro	418'841,82	0,0621324
C:004.149.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	418'841,82	0,0621324
C:004.150	VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2 euro	291'913,57	0,0433034
C:004.150.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	291'913,57	0,0433034
C:004.151	VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3 euro	399'074,77	0,0592000
C:004.151.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	399'074,77	0,0592000
C:004.153	VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2 euro	346'665,87	0,0514255
C:004.153.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	346'665,87	0,0514255
C:004.155	VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1 euro	343'660,75	0,0509797
C:004.155.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	343'660,75	0,0509797
C:004.156	VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2 euro	275'966,73	0,0409378
C:004.156.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	275'966,73	0,0409378
C:004.157	VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3 euro	1'112'688,61	0,1650598
C:004.157.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	1'112'688,61	0,1650598
C:004.158	VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx euro	571'404,50	0,0847640
C:004.158.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	571'404,50	0,0847640
C:004.159	VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx euro	572'506,37	0,0849274
C:004.159.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	572'506,37	0,0849274
C:004.160	VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx euro	61'764,53	0,0091624
C:004.160.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	61'764,53	0,0091624
C:004.161	VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx euro	105'558,47	0,0156589
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:004.161.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	105'558,47	0,0156589
C:004.163	VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE euro	180'265,73	0,0267412
C:004.163.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	180'265,73	0,0267412
C:004.296	SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD euro	8'136,77	0,0012070
C:004.296.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	8'136,77	0,0012070
C:004.298	SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD euro	9'332,37	0,0013844
C:004.298.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	9'332,37	0,0013844
C:004.299	SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26 euro	9'769,67	0,0014493
C:004.299.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	9'769,67	0,0014493
C:004.300	SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39 euro	0,00	0,0000000
C:004.300.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	0,00	0,0000000
C:004.301	SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41 euro	19'479,11	0,0028896
C:004.301.063	SV.09 - impermeabilizzazione euro	19'479,11	0,0028896
C:004.311	NC2.01 - NUOVI CAVALCAVIA 1 E 2 AL KM.6+590.00 E AL KM. 6+740.00 (ARCHEOLOGIA) euro	90'133,92	0,0133708
C:004.311.051	CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro	90'133,92	0,0133708
C:004.312	SD2.01 - SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA PROGR.19+850 euro	132'309,24	0,0196272
C:004.312.022	VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro	132'309,24	0,0196272
C:005	1.5 OPERE IN SOTTERANEO: SCAVI E RIVESTIMENTI DEFINITIVI euro	213'229'404,75	31,6311402
C:005.122	GN2.01 - Galleria Naturale San Filippo euro	3'877'354,86	0,5751794
C:005.122.037	GN.02 - scavo a foro cieco euro	1'429'383,88	0,2120394
C:005.122.038	GN.03 - arco rovescio euro	931'113,04	0,1381243
C:005.122.039	GN.04 - piedritti e calotta euro	1'060'523,52	0,1573215
C:005.122.040	GN.05 - impermeabilizzazione euro	133'645,68	0,0198254
C:005.122.041	GN.06 - sovrastruttura stradale euro	83'533,27	0,0123916
C:005.122.042	GN.07 - opere di completamento e finitura euro	239'155,47	0,0354771
C:005.123	GN2.02 - Galleria Naturale Cozzo Garlatti euro	4'517'814,45	0,6701872
C:005.123.037	GN.02 - scavo a foro cieco euro	1'595'509,89	0,2366831
C:005.123.038	GN.03 - arco rovescio euro	1'101'043,38	0,1633323
C:005.123.039	GN.04 - piedritti e calotta euro	1'222'146,03	0,1812971
C:005.123.040	GN.05 - impermeabilizzazione euro	140'876,22	0,0208980
C:005.123.041	GN.06 - sovrastruttura stradale euro	98'226,62	0,0145713
C:005.123.042	GN.07 - opere di completamento e finitura euro	360'012,31	0,0534054
C:005.124	GN2.03 - Galleria Naturale Papazzo euro	21'069'388,37	3,1255013
C:005.124.037	GN.02 - scavo a foro cieco euro	7'716'291,00	1,1446596
C:005.124.038	GN.03 - arco rovescio euro	4'569'605,10	0,6778700
C:005.124.039	GN.04 - piedritti e calotta euro	5'791'822,01	0,8591776
C:005.124.040	GN.05 - impermeabilizzazione euro	682'367,49	0,1012246
C:005.124.041	GN.06 - sovrastruttura stradale euro	811'714,74	0,1204124
C:005.124.042	GN.07 - opere di completamento e finitura euro	1'497'588,03	0,2221571
C:005.125	GN2.04 - Galleria Naturale Caltanissetta euro	183'764'847,07	27,2602723
C:005.125.039	GN.04 - piedritti e calotta euro	183'764'847,07	27,2602723
C:006	1.6 SOVRASTRUTTURE STRADALI euro	22'233'256,85	3,2981533
C:006.001	RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+050.43 (pista		
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
	sx) euro	493'983,65	0,0732791
C:006.001.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	493'983,65	0,0732791
C:006.002	R12.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+175.38 (pista sx) euro	748'349,95	0,1110127
C:006.002.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	748'349,95	0,1110127
C:006.003	R12.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro	419'379,81	0,0622122
C:006.003.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	419'379,81	0,0622122
C:006.004	R12.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro	401'088,92	0,0594988
C:006.004.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	401'088,92	0,0594988
C:006.005	R12.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro	268'328,79	0,0398048
C:006.005.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	268'328,79	0,0398048
C:006.006	R12.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx) euro	213'166,65	0,0316218
C:006.006.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	213'166,65	0,0316218
C:006.007	R12.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km 10+280.00 (pista dx) euro	47'558,03	0,0070549
C:006.007.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	47'558,03	0,0070549
C:006.008	R12.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km 10+276.57 (pista sx) euro	23'301,00	0,0034565
C:006.008.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	23'301,00	0,0034565
C:006.009	R12.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx) euro	339'963,21	0,0504312
C:006.009.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	339'963,21	0,0504312
C:006.010	R12-09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km 12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+793.26 (pista sx) euro	352'876,03	0,0523468
C:006.010.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	352'876,03	0,0523468
C:006.011	R12.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro	50'759,38	0,0075298
C:006.011.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	50'759,38	0,0075298
C:006.012	R12.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km 19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km 19+799.99 (pista sx) euro	205'827,76	0,0305332
C:006.012.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	205'827,76	0,0305332
C:006.013	R12.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro	202'993,80	0,0301128
C:006.013.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	202'993,80	0,0301128
C:006.014	R12.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro	205'591,21	0,0304981
C:006.014.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	205'591,21	0,0304981
C:006.015	R12.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro	187'765,01	0,0278537
C:006.015.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	187'765,01	0,0278537
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.016	RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro	58'826,88	0,0087266
C:006.016.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	58'826,88	0,0087266
C:006.017	RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro	608'936,53	0,0903316
C:006.017.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	608'936,53	0,0903316
C:006.018	RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro	462'844,28	0,0686598
C:006.018.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	462'844,28	0,0686598
C:006.019	RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro	392'631,46	0,0582442
C:006.019.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	392'631,46	0,0582442
C:006.020	RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km 25+823.00 (pista dx) euro	31'299,01	0,0046430
C:006.020.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	31'299,01	0,0046430
C:006.022	RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km 26+597.64 (pista dx) - (pista sx) euro	593'482,94	0,0880392
C:006.022.004	RI.04 - sovrastruttura stradale euro	593'482,94	0,0880392
C:006.024	TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro	2'155'665,95	0,3197785
C:006.024.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	2'155'665,95	0,3197785
C:006.025	TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sx) euro	113'344,33	0,0168139
C:006.025.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	113'344,33	0,0168139
C:006.026	TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro	336'439,29	0,0499085
C:006.026.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	336'439,29	0,0499085
C:006.027	TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro	288'024,08	0,0427264
C:006.027.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	288'024,08	0,0427264
C:006.028	TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro	450'484,46	0,0668263
C:006.028.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	450'484,46	0,0668263
C:006.029	TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx) euro	317'814,16	0,0471456
C:006.029.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	317'814,16	0,0471456
C:006.030	TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx) euro	625'389,69	0,0927723
C:006.030.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	625'389,69	0,0927723
C:006.031	TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro	144'546,42	0,0214425
C:006.031.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	144'546,42	0,0214425
C:006.032	TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km 10+084.00 (pista dx) euro	30'048,73	0,0044575
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.032.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	30'048,73	0,0044575
C:006.033	TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) euro	18'839,89	0,0027948
C:006.033.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	18'839,89	0,0027948
C:006.034	TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km 11+097.76 (pista dx) euro	62'831,42	0,0093206
C:006.034.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	62'831,42	0,0093206
C:006.035	TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) euro	36'959,67	0,0054827
C:006.035.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	36'959,67	0,0054827
C:006.036	TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro	42'024,18	0,0062340
C:006.036.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	42'024,18	0,0062340
C:006.037	TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro	85'871,18	0,0127384
C:006.037.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	85'871,18	0,0127384
C:006.038	TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx) euro	115'548,50	0,0171408
C:006.038.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	115'548,50	0,0171408
C:006.039	TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 euro	30'194,24	0,0044791
C:006.039.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	30'194,24	0,0044791
C:006.040	TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx) euro	6'111,29	0,0009066
C:006.040.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	6'111,29	0,0009066
C:006.041	TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro	105'310,41	0,0156221
C:006.041.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	105'310,41	0,0156221
C:006.042	TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) euro	38'454,60	0,0057045
C:006.042.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	38'454,60	0,0057045
C:006.043	TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km 17+430.00 (pista dx) euro	9'570,59	0,0014197
C:006.043.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	9'570,59	0,0014197
C:006.044	TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km 17+430.03 (pista sx) euro	8'226,97	0,0012204
C:006.044.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	8'226,97	0,0012204
C:006.045	TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) euro	10'943,30	0,0016234
C:006.045.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	10'943,30	0,0016234
C:006.046	TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km 17+659.03 (pista sx) euro	12'223,79	0,0018133
C:006.046.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	12'223,79	0,0018133
C:006.047	TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) euro	10'503,15	0,0015581
C:006.047.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	10'503,15	0,0015581
C:006.048	TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) euro	84'427,79	0,0125243
C:006.048.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	84'427,79	0,0125243
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.049	TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+428.76 (pista sx) euro	29'955,27	0,0044437
C:006.049.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	29'955,27	0,0044437
C:006.050	TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx) euro	83'759,23	0,0124251
C:006.050.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	83'759,23	0,0124251
C:006.051	TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro	328'632,53	0,0487504
C:006.051.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	328'632,53	0,0487504
C:006.052	TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx) euro	286'873,99	0,0425558
C:006.052.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	286'873,99	0,0425558
C:006.053	TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro	1'069'148,43	0,1586009
C:006.053.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	1'069'148,43	0,1586009
C:006.054	TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro	345'176,15	0,0512045
C:006.054.009	TR.04 - sovrastruttura stradale euro	345'176,15	0,0512045
C:006.055	SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro	356'998,66	0,0529583
C:006.055.014	SI.04 - sovrastruttura stradale euro	356'998,66	0,0529583
C:006.056	SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro	383'780,43	0,0569312
C:006.056.014	SI.04 - sovrastruttura stradale euro	383'780,43	0,0569312
C:006.057	SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro	386'907,77	0,0573952
C:006.057.014	SI.04 - sovrastruttura stradale euro	386'907,77	0,0573952
C:006.058	SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro	264'549,25	0,0392441
C:006.058.014	SI.04 - sovrastruttura stradale euro	264'549,25	0,0392441
C:006.059	SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626 euro	404'020,66	0,0599337
C:006.059.014	SI.04 - sovrastruttura stradale euro	404'020,66	0,0599337
C:006.060	SI2.06 - SVINCOLO A19 euro	559'645,96	0,0830197
C:006.060.014	SI.04 - sovrastruttura stradale euro	559'645,96	0,0830197
C:006.061	IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro	139'915,47	0,0207555
C:006.061.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	139'915,47	0,0207555
C:006.062	IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro	201'919,65	0,0299534
C:006.062.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	201'919,65	0,0299534
C:006.063	IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro	45'454,35	0,0067428
C:006.063.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	45'454,35	0,0067428
C:006.064	IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04 euro	11'309,53	0,0016777
C:006.064.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	11'309,53	0,0016777
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.065	IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 euro	88'505,90	0,0131293
C:006.065.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	88'505,90	0,0131293
C:006.066	IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06 euro	17'039,28	0,0025277
C:006.066.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	17'039,28	0,0025277
C:006.067	IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro	35'874,47	0,0053217
C:006.067.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	35'874,47	0,0053217
C:006.068	IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro	443'433,97	0,0657804
C:006.068.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	443'433,97	0,0657804
C:006.069	IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09 euro	12'923,19	0,0019171
C:006.069.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	12'923,19	0,0019171
C:006.070	IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10 euro	5'943,91	0,0008817
C:006.070.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	5'943,91	0,0008817
C:006.071	IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11 euro	115'680,76	0,0171605
C:006.071.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	115'680,76	0,0171605
C:006.072	IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 euro	9'559,65	0,0014181
C:006.072.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	9'559,65	0,0014181
C:006.073	IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 euro	16'839,83	0,0024981
C:006.073.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	16'839,83	0,0024981
C:006.074	IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 euro	12'534,40	0,0018594
C:006.074.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	12'534,40	0,0018594
C:006.075	IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro	26'443,54	0,0039227
C:006.075.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	26'443,54	0,0039227
C:006.076	IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 euro	141'268,64	0,0209562
C:006.076.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	141'268,64	0,0209562
C:006.077	IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17 euro	180'088,62	0,0267149
C:006.077.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	180'088,62	0,0267149
C:006.078	IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18 euro	26'378,83	0,0039131
C:006.078.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	26'378,83	0,0039131
C:006.079	IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 euro	41'798,21	0,0062005
C:006.079.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	41'798,21	0,0062005
C:006.080	IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20 euro	23'335,78	0,0034617
C:006.080.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	23'335,78	0,0034617
C:006.081	IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro	5'078,98	0,0007534
C:006.081.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	5'078,98	0,0007534
C:006.082	IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22 euro	9'742,08	0,0014452
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.082.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	9'742,08	0,0014452
C:006.083	IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 euro	23'838,38	0,0035363
C:006.083.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	23'838,38	0,0035363
C:006.085	IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 euro	123'306,68	0,0182917
C:006.085.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	123'306,68	0,0182917
C:006.086	IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 euro	45'216,50	0,0067076
C:006.086.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	45'216,50	0,0067076
C:006.087	IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 euro	21'653,33	0,0032121
C:006.087.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	21'653,33	0,0032121
C:006.088	IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28 euro	2'474,72	0,0003671
C:006.088.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	2'474,72	0,0003671
C:006.089	IN2.29 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 29 euro	10'787,08	0,0016002
C:006.089.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	10'787,08	0,0016002
C:006.090	IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 euro	14'868,37	0,0022056
C:006.090.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	14'868,37	0,0022056
C:006.091	IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 euro	33'384,46	0,0049524
C:006.091.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	33'384,46	0,0049524
C:006.092	IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 euro	6'846,00	0,0010156
C:006.092.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	6'846,00	0,0010156
C:006.093	IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 euro	5'721,83	0,0008488
C:006.093.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	5'721,83	0,0008488
C:006.094	IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34 euro	17'691,18	0,0026244
C:006.094.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	17'691,18	0,0026244
C:006.095	IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro	25'657,73	0,0038062
C:006.095.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	25'657,73	0,0038062
C:006.096	IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 euro	4'755,74	0,0007055
C:006.096.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	4'755,74	0,0007055
C:006.097	IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro	4'366,07	0,0006477
C:006.097.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	4'366,07	0,0006477
C:006.098	IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 euro	12'693,53	0,0018830
C:006.098.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	12'693,53	0,0018830
C:006.099	IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39 euro	4'671,52	0,0006930
C:006.099.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	4'671,52	0,0006930
C:006.100	IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro	75'305,70	0,0111711
C:006.100.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	75'305,70	0,0111711
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.101	IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro	22'709,06	0,0033687
C:006.101.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	22'709,06	0,0033687
C:006.102	IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42 euro	23'652,91	0,0035087
C:006.102.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	23'652,91	0,0035087
C:006.103	IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro	26'708,58	0,0039620
C:006.103.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	26'708,58	0,0039620
C:006.104	IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44 euro	38'537,28	0,0057167
C:006.104.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	38'537,28	0,0057167
C:006.105	IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45 euro	38'414,86	0,0056986
C:006.105.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	38'414,86	0,0056986
C:006.106	IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46 euro	9'335,94	0,0013849
C:006.106.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	9'335,94	0,0013849
C:006.107	IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro	24'520,61	0,0036375
C:006.107.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	24'520,61	0,0036375
C:006.108	GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna) euro	213'295,94	0,0316410
C:006.108.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	213'295,94	0,0316410
C:006.109	GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt - km 9+760.00 ÷ 10+004.00 euro	128'965,50	0,0191312
C:006.109.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	128'965,50	0,0191312
C:006.110	GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷ euro	164'542,18	0,0244087
C:006.110.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	164'542,18	0,0244087
C:006.111	GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna) euro	143'904,29	0,0213472
C:006.111.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	143'904,29	0,0213472
C:006.112	GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060 euro	62'259,21	0,0092357
C:006.112.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	62'259,21	0,0092357
C:006.113	GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna) euro	243'126,54	0,0360662
C:006.113.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	243'126,54	0,0360662
C:006.114	GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro	56'959,96	0,0084496
C:006.114.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	56'959,96	0,0084496
C:006.115	GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro	43'104,84	0,0063943
C:006.115.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	43'104,84	0,0063943
C:006.116	GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato A19 euro	48'414,06	0,0071819
C:006.116.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	48'414,06	0,0071819
C:006.117	GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato Agrigento euro	45'751,93	0,0067870
C:006.117.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	45'751,93	0,0067870
C:006.118	GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro	45'981,62	0,0068211
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.118.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	45'981,62	0,0068211
C:006.119	GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro	64'657,25	0,0095915
C:006.119.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	64'657,25	0,0095915
C:006.126	CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m euro	5'605,57	0,0008315
C:006.126.053	CV.11 - sovrastruttura stradale euro	5'605,57	0,0008315
C:006.127	CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m euro	5'726,22	0,0008494
C:006.127.053	CV.11 - sovrastruttura stradale euro	5'726,22	0,0008494
C:006.128	CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m euro	9'083,86	0,0013475
C:006.128.053	CV.11 - sovrastruttura stradale euro	9'083,86	0,0013475
C:006.129	CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro	4'455,93	0,0006610
C:006.129.053	CV.11 - sovrastruttura stradale euro	4'455,93	0,0006610
C:006.130	CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro	5'015,68	0,0007440
C:006.130.053	CV.11 - sovrastruttura stradale euro	5'015,68	0,0007440
C:006.132	CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro	3'963,32	0,0005879
C:006.132.053	CV.11 - sovrastruttura stradale euro	3'963,32	0,0005879
C:006.133	CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) euro	7'276,02	0,0010793
C:006.133.053	CV.11 - sovrastruttura stradale euro	7'276,02	0,0010793
C:006.134	CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio) euro	3'579,94	0,0005311
C:006.134.053	CV.11 - sovrastruttura stradale euro	3'579,94	0,0005311
C:006.135	CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) euro	4'219,26	0,0006259
C:006.135.053	CV.11 - sovrastruttura stradale euro	4'219,26	0,0006259
C:006.136	SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco euro	6'590,30	0,0009776
C:006.136.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	6'590,30	0,0009776
C:006.137	SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco euro	6'590,30	0,0009776
C:006.137.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	6'590,30	0,0009776
C:006.138	SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino euro	31'932,74	0,0047370
C:006.138.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	31'932,74	0,0047370
C:006.139	SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro	36'485,43	0,0054124
C:006.139.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	36'485,43	0,0054124
C:006.140	SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud euro	48'378,59	0,0071766
C:006.140.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	41'309,18	0,0061279
C:006.140.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	7'069,41	0,0010487
C:006.142	SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro	43'827,83	0,0065016
C:006.142.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	43'827,83	0,0065016
C:006.144	VI2.01 - VIADOTTO GIULFO euro	289'847,84	0,0429970
C:006.144.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	289'847,84	0,0429970
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.145	VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA euro	45'322,22	0,0067232
C:006.145.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	45'322,22	0,0067232
C:006.146	VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA euro	144'639,80	0,0214563
C:006.146.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	144'639,80	0,0214563
C:006.147	VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO euro	35'238,62	0,0052274
C:006.147.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	35'238,62	0,0052274
C:006.148	VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI euro	64'659,25	0,0095918
C:006.148.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	64'659,25	0,0095918
C:006.149	VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 euro	83'085,11	0,0123251
C:006.149.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	83'085,11	0,0123251
C:006.150	VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2 euro	97'225,11	0,0144227
C:006.150.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	97'225,11	0,0144227
C:006.151	VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3 euro	130'671,60	0,0193842
C:006.151.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	130'671,60	0,0193842
C:006.153	VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2 euro	99'973,72	0,0148304
C:006.153.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	99'973,72	0,0148304
C:006.155	VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1 euro	66'076,63	0,0098020
C:006.155.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	66'076,63	0,0098020
C:006.156	VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2 euro	44'056,71	0,0065355
C:006.156.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	44'056,71	0,0065355
C:006.157	VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3 euro	218'742,10	0,0324489
C:006.157.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	218'742,10	0,0324489
C:006.158	VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx euro	196'238,80	0,0291107
C:006.158.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	196'238,80	0,0291107
C:006.159	VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx euro	198'094,89	0,0293860
C:006.159.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	198'094,89	0,0293860
C:006.160	VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx euro	16'367,29	0,0024280
C:006.160.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	16'367,29	0,0024280
C:006.161	VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx euro	23'960,37	0,0035544
C:006.161.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	23'960,37	0,0035544
C:006.163	VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE euro	21'148,12	0,0031372
C:006.163.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	21'148,12	0,0031372
C:006.281	IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 euro	15'237,83	0,0022604
C:006.281.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	15'237,83	0,0022604
C:006.282	IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49 euro	12'123,59	0,0017985
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.282.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	12'123,59	0,0017985
C:006.283	IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50 euro	17'425,16	0,0025849
C:006.283.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	17'425,16	0,0025849
C:006.284	IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51 euro	5'669,88	0,0008411
C:006.284.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	5'669,88	0,0008411
C:006.285	IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro	93'105,08	0,0138115
C:006.285.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	93'105,08	0,0138115
C:006.286	IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 euro	14'971,78	0,0022210
C:006.286.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	14'971,78	0,0022210
C:006.287	IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 euro	4'223,78	0,0006266
C:006.287.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	4'223,78	0,0006266
C:006.288	IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55 euro	7'826,53	0,0011610
C:006.288.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	7'826,53	0,0011610
C:006.289	IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66 euro	6'613,88	0,0009811
C:006.289.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	6'613,88	0,0009811
C:006.290	IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 euro	10'460,38	0,0015517
C:006.290.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	10'460,38	0,0015517
C:006.292	IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74 euro	15'276,94	0,0022662
C:006.292.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	15'276,94	0,0022662
C:006.293	IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 euro	26'880,94	0,0039876
C:006.293.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	26'880,94	0,0039876
C:006.294	IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76 euro	17'889,65	0,0026538
C:006.294.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	17'889,65	0,0026538
C:006.296	SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD euro	9'639,59	0,0014300
C:006.296.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	9'639,59	0,0014300
C:006.297	SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro	73'902,14	0,0109629
C:006.297.034	GA.08 - sovrastruttura stradale euro	73'902,14	0,0109629
C:006.298	SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD euro	9'672,19	0,0014348
C:006.298.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	9'672,19	0,0014348
C:006.299	SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26 euro	2'795,53	0,0004147
C:006.299.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	2'795,53	0,0004147
C:006.300	SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39 euro	0,00	0,0000000
C:006.300.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	0,00	0,0000000
C:006.301	SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41 euro	8'511,16	0,0012626
C:006.301.062	SV.08 - sovrastruttura stradale euro	8'511,16	0,0012626
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.310	IN2.77 - NUOVA DEVIAZIONE S.S.640 euro	36'821,96	0,0054623
C:006.310.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	36'821,96	0,0054623
C:006.311	NC2.01 - NUOVI CAVALCAVIA 1 E 2 AL KM.6+590.00 E AL KM. 6+740.00 (ARCHEOLOGIA) euro	6'393,16	0,0009484
C:006.311.053	CV.11 - sovrastruttura stradale euro	6'393,16	0,0009484
C:006.312	SD2.01 - SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA PROGR.19+850 euro	45'811,55	0,0067958
C:006.312.024	VI.09 - sovrastruttura stradale euro	45'811,55	0,0067958
C:006.315	DP.2.01 - DEVIAZIONI PROVVISORIE euro	356'573,85	0,0528953
C:006.315.068	IN.04 - sovrastruttura stradale euro	356'573,85	0,0528953
C:007	1.7 BARRIERE E SEGNALETICA euro	17'767'341,02	2,6356649
C:007.001	R12.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+050.43 (pista sx) euro	251'993,91	0,0373816
C:007.001.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	251'993,91	0,0373816
C:007.002	R12.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+175.38 (pista sx) euro	425'971,45	0,0631900
C:007.002.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	425'971,45	0,0631900
C:007.003	R12.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro	234'162,71	0,0347365
C:007.003.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	234'162,71	0,0347365
C:007.004	R12.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro	240'569,68	0,0356869
C:007.004.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	240'569,68	0,0356869
C:007.005	R12.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro	172'850,80	0,0256412
C:007.005.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	172'850,80	0,0256412
C:007.006	R12.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx) euro	65'920,09	0,0097788
C:007.006.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	65'920,09	0,0097788
C:007.007	R12.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km 10+280.00 (pista dx) euro	66'273,71	0,0098313
C:007.007.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	66'273,71	0,0098313
C:007.008	R12.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km 10+276.57 (pista sx) euro	63'832,36	0,0094691
C:007.008.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	63'832,36	0,0094691
C:007.009	R12.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx) euro	171'095,71	0,0253809
C:007.009.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	171'095,71	0,0253809
C:007.010	R12-09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km 12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+793.26 (pista sx) euro	179'584,88	0,0266402
C:007.010.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	179'584,88	0,0266402
C:007.011	R12.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro	100'102,24	0,0148495
C:007.011.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	100'102,24	0,0148495
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:007.012	RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km 19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km 19+799.99 (pista sx) euro	113'674,12	0,0168628
C:007.012.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	113'674,12	0,0168628
C:007.013	RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro	94'590,55	0,0140319
C:007.013.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	94'590,55	0,0140319
C:007.014	RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro	167'608,78	0,0248636
C:007.014.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	167'608,78	0,0248636
C:007.015	RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro	118'299,39	0,0175489
C:007.015.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	115'340,39	0,0171100
C:007.015.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	2'959,00	0,0004389
C:007.016	RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro	240'018,27	0,0356051
C:007.016.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	240'018,27	0,0356051
C:007.017	RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro	463'601,46	0,0687721
C:007.017.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	463'601,46	0,0687721
C:007.018	RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro	222'449,45	0,0329989
C:007.018.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	222'449,45	0,0329989
C:007.019	RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro	290'515,20	0,0430960
C:007.019.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	290'515,20	0,0430960
C:007.020	RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km 25+823.00 (pista dx) euro	38'580,73	0,0057232
C:007.020.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	38'580,73	0,0057232
C:007.022	RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km 26+597.64 (pista dx) - (pista sx) euro	273'500,53	0,0405720
C:007.022.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	273'500,53	0,0405720
C:007.024	TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro	1'150'436,37	0,1706595
C:007.024.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	1'150'436,37	0,1706595
C:007.025	TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sz) euro	138'393,17	0,0205297
C:007.025.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	138'393,17	0,0205297
C:007.026	TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro	207'204,41	0,0307374
C:007.026.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	207'204,41	0,0307374
C:007.027	TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro	96'458,54	0,0143090
C:007.027.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	96'458,54	0,0143090
A RIPIANTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:007.028	TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro	176'336,39	0,0261583
C:007.028.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	176'336,39	0,0261583
C:007.029	TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx) euro	116'841,42	0,0173326
C:007.029.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	116'841,42	0,0173326
C:007.030	TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx) euro	329'700,73	0,0489089
C:007.030.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	329'700,73	0,0489089
C:007.031	TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro	127'080,75	0,0188516
C:007.031.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	127'080,75	0,0188516
C:007.032	TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km 10+084.00 (pista dx) euro	63'054,05	0,0093536
C:007.032.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	63'054,05	0,0093536
C:007.033	TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) euro	48'919,58	0,0072569
C:007.033.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	48'919,58	0,0072569
C:007.034	TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km 11+097.76 (pista dx) euro	78'801,70	0,0116897
C:007.034.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	78'801,70	0,0116897
C:007.035	TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) euro	78'178,00	0,0115972
C:007.035.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	78'178,00	0,0115972
C:007.036	TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro	101'794,76	0,0151006
C:007.036.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	101'794,76	0,0151006
C:007.037	TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro	77'806,31	0,0115420
C:007.037.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	77'806,31	0,0115420
C:007.038	TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx) euro	111'688,55	0,0165682
C:007.038.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	111'688,55	0,0165682
C:007.039	TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 euro	14'657,86	0,0021744
C:007.039.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	14'657,86	0,0021744
C:007.040	TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx) euro	24'460,67	0,0036286
C:007.040.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	24'460,67	0,0036286
C:007.041	TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro	129'306,14	0,0191817
C:007.041.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	129'306,14	0,0191817
C:007.042	TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) euro	96'730,95	0,0143494
C:007.042.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	96'730,95	0,0143494
C:007.043	TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km 17+430.00 (pista dx) euro	10'590,18	0,0015710
C:007.043.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	10'590,18	0,0015710
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:007.044	TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km 17+430.03 (pista sx) euro	7'444,98	0,0011044
C:007.044.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	7'444,98	0,0011044
C:007.045	TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) euro	9'926,99	0,0014726
C:007.045.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	9'926,99	0,0014726
C:007.046	TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km 17+659.03 (pista sx) euro	13'118,54	0,0019460
C:007.046.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	13'118,54	0,0019460
C:007.047	TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) euro	12'143,90	0,0018015
C:007.047.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	12'143,90	0,0018015
C:007.048	TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) euro	114'138,08	0,0169316
C:007.048.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	114'138,08	0,0169316
C:007.049	TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+428.76 (pista sx) euro	25'204,29	0,0037389
C:007.049.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	25'204,29	0,0037389
C:007.050	TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx) euro	126'852,59	0,0188177
C:007.050.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	126'852,59	0,0188177
C:007.051	TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro	207'142,66	0,0307282
C:007.051.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	207'142,66	0,0307282
C:007.052	TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx) euro	162'187,47	0,0240594
C:007.052.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	162'187,47	0,0240594
C:007.053	TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro	438'595,57	0,0650627
C:007.053.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	438'595,57	0,0650627
C:007.054	TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro	172'141,01	0,0255360
C:007.054.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	172'141,01	0,0255360
C:007.055	SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro	189'684,10	0,0281384
C:007.055.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	189'684,10	0,0281384
C:007.056	SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro	125'095,35	0,0185570
C:007.056.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	125'095,35	0,0185570
C:007.057	SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro	173'515,08	0,0257398
C:007.057.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	173'515,08	0,0257398
C:007.058	SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro	139'726,33	0,0207275
C:007.058.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	139'726,33	0,0207275
C:007.059	SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626 euro	208'608,14	0,0309456
C:007.059.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	208'608,14	0,0309456
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:007.060	SI2.06 - SVINCOLO A19 euro	347'730,74	0,0515835
C:007.060.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	295'207,37	0,0437920
C:007.060.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	949,30	0,0001408
C:007.060.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	51'574,07	0,0076507
C:007.061	IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro	117'270,10	0,0173962
C:007.061.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	117'270,10	0,0173962
C:007.062	IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro	210'574,05	0,0312372
C:007.062.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	210'574,05	0,0312372
C:007.063	IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro	107'340,17	0,0159232
C:007.063.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	107'340,17	0,0159232
C:007.064	IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04 euro	40'919,73	0,0060702
C:007.064.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	40'919,73	0,0060702
C:007.065	IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 euro	99'968,39	0,0148296
C:007.065.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	99'968,39	0,0148296
C:007.066	IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06 euro	52'698,31	0,0078174
C:007.066.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	52'698,31	0,0078174
C:007.067	IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro	154'798,79	0,0229634
C:007.067.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	154'798,79	0,0229634
C:007.068	IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro	230'650,50	0,0342154
C:007.068.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	230'650,50	0,0342154
C:007.069	IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09 euro	7'874,18	0,0011681
C:007.069.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	7'874,18	0,0011681
C:007.070	IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10 euro	17'861,94	0,0026497
C:007.070.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	17'861,94	0,0026497
C:007.071	IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11 euro	73'400,22	0,0108884
C:007.071.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	73'400,22	0,0108884
C:007.072	IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 euro	4'634,67	0,0006875
C:007.072.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	4'634,67	0,0006875
C:007.073	IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 euro	28'209,72	0,0041847
C:007.073.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	28'209,72	0,0041847
C:007.074	IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 euro	7'399,32	0,0010976
C:007.074.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	7'399,32	0,0010976
C:007.075	IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro	8'571,50	0,0012715
C:007.075.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	8'571,50	0,0012715
C:007.076	IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 euro	150'431,74	0,0223155
C:007.076.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	150'431,74	0,0223155
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:007.077	IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17 euro	150'649,81	0,0223479
C:007.077.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	150'649,81	0,0223479
C:007.078	IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18 euro	50'645,03	0,0075128
C:007.078.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	50'645,03	0,0075128
C:007.079	IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 euro	35'398,92	0,0052512
C:007.079.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	35'398,92	0,0052512
C:007.080	IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20 euro	21'884,21	0,0032464
C:007.080.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	21'884,21	0,0032464
C:007.081	IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro	11'091,40	0,0016453
C:007.081.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	11'091,40	0,0016453
C:007.082	IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22 euro	18'018,91	0,0026730
C:007.082.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	18'018,91	0,0026730
C:007.083	IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 euro	51'842,21	0,0076904
C:007.083.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	51'842,21	0,0076904
C:007.085	IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 euro	35'036,76	0,0051975
C:007.085.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	35'036,76	0,0051975
C:007.086	IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 euro	18'661,67	0,0027683
C:007.086.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	18'661,67	0,0027683
C:007.087	IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 euro	12'749,92	0,0018914
C:007.087.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	12'749,92	0,0018914
C:007.088	IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28 euro	8'008,06	0,0011879
C:007.088.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	8'008,06	0,0011879
C:007.089	IN2.29 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 29 euro	1'180,72	0,0001752
C:007.089.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	1'180,72	0,0001752
C:007.090	IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 euro	27'868,04	0,0041340
C:007.090.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	27'868,04	0,0041340
C:007.091	IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 euro	35'188,10	0,0052199
C:007.091.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	35'188,10	0,0052199
C:007.092	IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 euro	6'254,20	0,0009278
C:007.092.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	6'254,20	0,0009278
C:007.093	IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 euro	479,92	0,0000712
C:007.093.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	479,92	0,0000712
C:007.094	IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34 euro	6'936,31	0,0010290
C:007.094.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	6'936,31	0,0010290
C:007.095	IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro	23'369,42	0,0034667
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:007.095.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	23'369,42	0,0034667
C:007.096	IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 euro	12'351,26	0,0018322
C:007.096.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	12'351,26	0,0018322
C:007.097	IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro	9'257,96	0,0013734
C:007.097.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	9'257,96	0,0013734
C:007.098	IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 euro	30'528,98	0,0045288
C:007.098.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	30'528,98	0,0045288
C:007.099	IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39 euro	12'983,85	0,0019261
C:007.099.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	12'983,85	0,0019261
C:007.100	IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro	107'465,74	0,0159418
C:007.100.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	107'465,74	0,0159418
C:007.101	IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro	23'221,24	0,0034447
C:007.101.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	23'221,24	0,0034447
C:007.102	IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42 euro	18'880,74	0,0028008
C:007.102.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	18'880,74	0,0028008
C:007.103	IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro	34'582,32	0,0051301
C:007.103.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	34'582,32	0,0051301
C:007.104	IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44 euro	36'694,98	0,0054435
C:007.104.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	36'694,98	0,0054435
C:007.105	IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45 euro	37'011,09	0,0054903
C:007.105.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	37'011,09	0,0054903
C:007.106	IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46 euro	20'417,06	0,0030287
C:007.106.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	20'417,06	0,0030287
C:007.107	IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro	26'728,93	0,0039651
C:007.107.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	26'728,93	0,0039651
C:007.108	GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna) euro	217'944,23	0,0323306
C:007.108.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	209'650,60	0,0311002
C:007.108.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	3'752,64	0,0005567
C:007.108.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	4'540,99	0,0006736
C:007.109	GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt - km 9+760.00 ÷ 10+004.00 euro	204'651,67	0,0303587
C:007.109.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	201'514,71	0,0298933
C:007.109.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	2'018,00	0,0002994
C:007.109.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	1'118,96	0,0001660
C:007.110	GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷ euro	272'032,69	0,0403542
C:007.110.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	267'148,77	0,0396297
C:007.110.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	2'646,00	0,0003925
C:007.110.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'237,92	0,0003320
C:007.111	GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna) euro	151'308,49	0,0224456
A RIPIANTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:007.111.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	146'439,11	0,0217233
C:007.111.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	2'143,26	0,0003179
C:007.111.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'726,12	0,0004044
C:007.112	GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060 euro	71'878,77	0,0106627
C:007.112.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	69'436,81	0,0103005
C:007.112.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	1'323,00	0,0001963
C:007.112.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	1'118,96	0,0001660
C:007.113	GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna) euro	231'938,44	0,0344065
C:007.113.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	221'402,12	0,0328435
C:007.113.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	4'549,19	0,0006748
C:007.113.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	5'987,13	0,0008882
C:007.114	GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro	26'860,52	0,0039846
C:007.114.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	26'860,52	0,0039846
C:007.115	GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro	20'326,88	0,0030154
C:007.115.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	20'326,88	0,0030154
C:007.116	GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato A19 euro	22'686,25	0,0033654
C:007.116.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	22'686,25	0,0033654
C:007.117	GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato Agrigento euro	17'921,99	0,0026586
C:007.117.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	17'921,99	0,0026586
C:007.118	GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro	21'778,80	0,0032307
C:007.118.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	21'778,80	0,0032307
C:007.119	GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro	32'668,20	0,0048461
C:007.119.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	32'668,20	0,0048461
C:007.122	GN2.01 - Galleria Naturale San Filippo euro	7'071,66	0,0010490
C:007.122.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	2'646,00	0,0003925
C:007.122.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	4'425,66	0,0006565
C:007.123	GN2.02 - Galleria Naturale Cozzo Garlatti euro	7'298,09	0,0010826
C:007.123.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	2'926,23	0,0004341
C:007.123.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	4'371,86	0,0006485
C:007.124	GN2.03 - Galleria Naturale Papazzo euro	19'384,39	0,0028755
C:007.124.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	10'635,38	0,0015777
C:007.124.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	8'749,01	0,0012979
C:007.126	CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m euro	27'213,47	0,0040369
C:007.126.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	27'213,47	0,0040369
C:007.127	CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m euro	21'582,53	0,0032016
C:007.127.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	21'582,53	0,0032016
C:007.128	CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m euro	23'565,14	0,0034957
C:007.128.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	23'565,14	0,0034957
C:007.129	CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro	26'009,97	0,0038584
A RIPIANTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:007.129.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	26'009,97	0,0038584
C:007.130	CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro	22'592,14	0,0033514
C:007.130.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	22'592,14	0,0033514
C:007.131	CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro	0,00	0,0000000
C:007.131.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	0,00	0,0000000
C:007.132	CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro	18'973,65	0,0028146
C:007.132.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	18'973,65	0,0028146
C:007.133	CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) euro	24'065,06	0,0035699
C:007.133.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	24'065,06	0,0035699
C:007.134	CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio) euro	16'165,94	0,0023981
C:007.134.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	16'165,94	0,0023981
C:007.135	CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) euro	20'938,16	0,0031060
C:007.135.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	20'938,16	0,0031060
C:007.136	SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco euro	2'933,76	0,0004352
C:007.136.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	2'933,76	0,0004352
C:007.137	SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco euro	2'933,76	0,0004352
C:007.137.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	2'933,76	0,0004352
C:007.138	SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammantino euro	3'047,08	0,0004520
C:007.138.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	3'047,08	0,0004520
C:007.139	SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro	2'716,23	0,0004029
C:007.139.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	2'716,23	0,0004029
C:007.140	SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud euro	2'520,21	0,0003739
C:007.140.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	2'520,21	0,0003739
C:007.142	SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro	46,08	0,0000068
C:007.142.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	46,08	0,0000068
C:007.144	VI2.01 - VIADOTTO GIULFO euro	747'532,14	0,1108913
C:007.144.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	734'222,88	0,1089170
C:007.144.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	10'805,72	0,0016030
C:007.144.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'503,54	0,0003714
C:007.145	VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA euro	92'459,60	0,0137158
C:007.145.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	90'272,84	0,0133914
C:007.145.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	1'612,72	0,0002392
C:007.145.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	574,04	0,0000852
C:007.146	VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA euro	386'956,14	0,0574023
C:007.146.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	373'646,88	0,0554280
C:007.146.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	10'805,72	0,0016030
C:007.146.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'503,54	0,0003714
C:007.147	VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO euro	67'387,44	0,0099965
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:007.147.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	65'173,54	0,0096681
C:007.147.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	1'390,19	0,0002062
C:007.147.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	823,71	0,0001222
C:007.148	VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI euro	131'733,30	0,0195417
C:007.148.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	128'764,46	0,0191013
C:007.148.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	2'394,80	0,0003553
C:007.148.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	574,04	0,0000852
C:007.149	VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 euro	174'841,13	0,0259365
C:007.149.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	170'767,84	0,0253323
C:007.149.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	3'119,10	0,0004627
C:007.149.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	954,19	0,0001415
C:007.150	VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2 euro	206'605,74	0,0306486
C:007.150.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	198'370,51	0,0294269
C:007.150.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	3'680,10	0,0005459
C:007.150.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	4'555,13	0,0006757
C:007.151	VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3 euro	309'524,78	0,0459159
C:007.151.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	299'720,73	0,0444615
C:007.151.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	7'210,10	0,0010696
C:007.151.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'593,95	0,0003848
C:007.153	VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2 euro	217'373,17	0,0322458
C:007.153.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	210'993,88	0,0312995
C:007.153.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	4'223,60	0,0006265
C:007.153.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'155,69	0,0003198
C:007.155	VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1 euro	136'173,20	0,0202004
C:007.155.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	132'895,94	0,0197142
C:007.155.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	2'696,60	0,0004000
C:007.155.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	580,66	0,0000861
C:007.156	VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2 euro	100'867,51	0,0149630
C:007.156.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	89'984,88	0,0133486
C:007.156.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	4'888,40	0,0007252
C:007.156.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	5'994,23	0,0008892
C:007.157	VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3 euro	565'578,93	0,0838998
C:007.157.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	554'723,65	0,0822895
C:007.157.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	4'888,40	0,0007252
C:007.157.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	5'966,88	0,0008851
C:007.158	VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx euro	416'864,25	0,0618390
C:007.158.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	406'537,56	0,0603071
C:007.158.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	8'285,50	0,0012291
C:007.158.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'041,19	0,0003028
C:007.159	VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx euro	432'785,25	0,0642008
C:007.159.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	422'253,30	0,0626384
C:007.159.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	8'285,50	0,0012291
C:007.159.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'246,45	0,0003332
C:007.160	VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx euro	32'905,41	0,0048813
C:007.160.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	30'297,52	0,0044944
C:007.160.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	1'863,10	0,0002764
C:007.160.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	744,79	0,0001105
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:007.161	VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx euro	34'727,58	0,0051516
C:007.161.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	32'119,69	0,0047647
C:007.161.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	1'863,10	0,0002764
C:007.161.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	744,79	0,0001105
C:007.163	VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE euro	45'886,52	0,0068070
C:007.163.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	43'969,12	0,0065225
C:007.163.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	1'343,36	0,0001993
C:007.163.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	574,04	0,0000852
C:007.281	IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 euro	432,74	0,0000642
C:007.281.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	432,74	0,0000642
C:007.282	IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49 euro	1'960,42	0,0002908
C:007.282.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	80,82	0,0000120
C:007.282.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	1'879,60	0,0002788
C:007.283	IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50 euro	96,00	0,0000142
C:007.283.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	96,00	0,0000142
C:007.284	IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51 euro	1'796,05	0,0002664
C:007.284.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	96,00	0,0000142
C:007.284.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	1'700,05	0,0002522
C:007.285	IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro	9'047,92	0,0013422
C:007.285.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	5'772,60	0,0008563
C:007.285.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	576,00	0,0000854
C:007.285.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'699,32	0,0004004
C:007.286	IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 euro	9'650,66	0,0014316
C:007.286.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	108,06	0,0000160
C:007.286.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	9'542,60	0,0014156
C:007.287	IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 euro	15'585,93	0,0023121
C:007.287.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	13'908,70	0,0020633
C:007.287.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	61,62	0,0000091
C:007.287.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	1'615,61	0,0002397
C:007.289	IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66 euro	7'204,80	0,0010688
C:007.289.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	7'204,80	0,0010688
C:007.290	IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 euro	7'694,06	0,0011414
C:007.290.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	5'644,32	0,0008373
C:007.290.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	105,60	0,0000157
C:007.290.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	1'944,14	0,0002884
C:007.292	IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74 euro	466,82	0,0000692
C:007.292.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	96,64	0,0000143
C:007.292.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	370,18	0,0000549
C:007.293	IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 euro	5'601,92	0,0008310
C:007.293.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	2'886,30	0,0004282
C:007.293.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	301,62	0,0000447
C:007.293.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'414,00	0,0003581
C:007.294	IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76 euro	420,08	0,0000623
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:007.294.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	192,00	0,0000285
C:007.294.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	228,08	0,0000338
C:007.296	SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD euro	2'378,20	0,0003528
C:007.296.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	2'378,20	0,0003528
C:007.297	SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro	4'680,87	0,0006944
C:007.297.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	2'052,84	0,0003045
C:007.297.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'628,03	0,0003899
C:007.301	SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41 euro	3'339,57	0,0004954
C:007.301.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	3'339,57	0,0004954
C:007.310	IN2.77 - NUOVA DEVIAZIONE S.S.640 euro	21'629,36	0,0032086
C:007.310.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	21'629,36	0,0032086
C:007.311	NC2.01 - NUOVI CAVALCAVIA 1 E 2 AL KM.6+590.00 E AL KM. 6+740.00 (ARCHEOLOGIA) euro	19'419,50	0,0028808
C:007.311.054	CV.12 - opere di completamento e finitura euro	19'419,50	0,0028808
C:007.312	SD2.01 - SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA PROGR.19+850 euro	123'380,55	0,0183027
C:007.312.025	VI.10 - opere di completamento e finitura euro	118'990,08	0,0176514
C:007.312.076	SE.01 - segnaletica orizzontale euro	1'886,93	0,0002799
C:007.312.077	SE.02 - segnaletica verticale euro	2'503,54	0,0003714
C:007.315	DP.2.01 - DEVIAZIONI PROVVISORIE euro	46'415,77	0,0068855
C:007.315.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	46'415,77	0,0068855
C:008	1.8 IMPIANTI TECNOLOGICI euro	37'363'492,28	5,5426214
C:008.060	SI2.06 - SVINCOLO A19 euro	153'536,92	0,0227762
C:008.060.071	IS.02 - illuminazione euro	153'536,92	0,0227762
C:008.166	IS2 - 01 SVINCOLO DI SERRADIFALCO euro	426'474,84	0,0632647
C:008.166.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	29'059,98	0,0043109
C:008.166.071	IS.02 - illuminazione euro	371'136,46	0,0550556
C:008.166.074	IS.05 - fabbricati euro	26'278,40	0,0038982
C:008.167	IS2 - 02 SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro	523'371,25	0,0776386
C:008.167.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	32'950,14	0,0048879
C:008.167.071	IS.02 - illuminazione euro	464'142,71	0,0688524
C:008.167.074	IS.05 - fabbricati euro	26'278,40	0,0038982
C:008.168	IS2 - 03 SVINCOLO DI CALTANISSETTA SUD euro	516'962,03	0,0766878
C:008.168.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	38'263,55	0,0056761
C:008.168.071	IS.02 - illuminazione euro	452'420,08	0,0671135
C:008.168.074	IS.05 - fabbricati euro	26'278,40	0,0038982
C:008.169	IS2 - 04 SVINCOLO DI CALTANISSETTA XIRBI euro	569'220,52	0,0844400
C:008.169.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	29'059,98	0,0043109
C:008.169.071	IS.02 - illuminazione euro	398'165,16	0,0590651
C:008.169.074	IS.05 - fabbricati euro	26'278,40	0,0038982
C:008.169.075	IS.06 - Impianto fotovoltaico euro	115'716,98	0,0171658
C:008.170	IS2 - 05 SVINCOLO SS 626 euro	506'961,63	0,0752043
C:008.170.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	28'655,25	0,0042508
C:008.170.071	IS.02 - illuminazione euro	307'114,78	0,0455584
C:008.170.074	IS.05 - fabbricati euro	26'278,40	0,0038982
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:008.170.075	IS.06 - Impianto fotovoltaico euro	144'913,20	0,0214969
C:008.171	IS2 - 06 COLLEGAMENTO CON A19 euro	554'019,01	0,0821850
C:008.171.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	42'064,01	0,0062399
C:008.171.071	IS.02 - illuminazione euro	365'649,70	0,0542417
C:008.171.074	IS.05 - fabbricati euro	26'278,40	0,0038982
C:008.171.075	IS.06 - Impianto fotovoltaico euro	120'026,90	0,0178052
C:008.172	IS2 - 07 GALLERIA ROVETELLO euro	1'058'990,69	0,1570941
C:008.172.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	153'852,57	0,0228230
C:008.172.071	IS.02 - illuminazione euro	607'963,75	0,0901873
C:008.172.073	IS.04 - impianti speciali euro	132'523,33	0,0196589
C:008.172.074	IS.05 - fabbricati euro	164'651,04	0,0244249
C:008.173	IS2 - 08 GALLERIA FAVARELLA euro	1'022'955,49	0,1517485
C:008.173.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	153'524,00	0,0227742
C:008.173.071	IS.02 - illuminazione euro	572'048,52	0,0848595
C:008.173.073	IS.04 - impianti speciali euro	132'731,93	0,0196899
C:008.173.074	IS.05 - fabbricati euro	164'651,04	0,0244249
C:008.174	IS2 - 09 GALLERIA PAPAZZO euro	2'932'080,07	0,4349542
C:008.174.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	420'658,20	0,0624018
C:008.174.071	IS.02 - illuminazione euro	1'690'465,71	0,2507692
C:008.174.072	IS.03 - ventilazione euro	6'808,70	0,0010100
C:008.174.073	IS.04 - impianti speciali euro	665'097,72	0,0986627
C:008.174.074	IS.05 - fabbricati euro	149'049,74	0,0221105
C:008.175	IS2 - 10 SAN CATALDO euro	658'341,03	0,0976604
C:008.175.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	107'792,47	0,0159903
C:008.175.071	IS.02 - illuminazione euro	393'504,99	0,0583738
C:008.175.073	IS.04 - impianti speciali euro	107'727,18	0,0159806
C:008.175.074	IS.05 - fabbricati euro	49'316,39	0,0073158
C:008.176	IS2 - 11 GALLERIA CALTANISSETTA euro	17'457'091,25	2,5896414
C:008.176.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	3'285'557,34	0,4873902
C:008.176.071	IS.02 - illuminazione euro	7'285'496,93	1,0807542
C:008.176.072	IS.03 - ventilazione euro	2'373'471,72	0,3520885
C:008.176.073	IS.04 - impianti speciali euro	3'776'465,34	0,5602131
C:008.176.074	IS.05 - fabbricati euro	736'099,92	0,1091954
C:008.177	IS2 - 12 GALLERIA SAN FILIPO I euro	718'966,45	0,1066538
C:008.177.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	107'792,47	0,0159903
C:008.177.071	IS.02 - illuminazione euro	432'640,64	0,0641793
C:008.177.073	IS.04 - impianti speciali euro	129'216,95	0,0191685
C:008.177.074	IS.05 - fabbricati euro	49'316,39	0,0073158
C:008.178	IS2 - 13 GALLERIA SAN FILIPO II euro	286'695,77	0,0425294
C:008.178.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	83'186,14	0,0123401
C:008.178.071	IS.02 - illuminazione euro	124'002,48	0,0183949
C:008.178.073	IS.04 - impianti speciali euro	49'501,29	0,0073432
C:008.178.074	IS.05 - fabbricati euro	30'005,86	0,0044512
C:008.179	IS2 - 14 GALLERIA BERSAGLIO euro	1'032'501,52	0,1531646
C:008.179.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	153'852,57	0,0228230
C:008.179.071	IS.02 - illuminazione euro	595'800,15	0,0883829
C:008.179.073	IS.04 - impianti speciali euro	118'197,76	0,0175338
C:008.179.074	IS.05 - fabbricati euro	164'651,04	0,0244249
C:008.180	IS2 - 15 GALLERIA COZZO GARLATI euro	924'248,94	0,1371061
C:008.180.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	153'852,57	0,0228230
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:008.180.071	IS.02 - illuminazione euro	472'161,20	0,0700419
C:008.180.073	IS.04 - impianti speciali euro	133'584,13	0,0198163
C:008.180.074	IS.05 - fabbricati euro	164'651,04	0,0244249
C:008.181	IS2 - 16 IMPIANTI DI TELECONTROLLO euro	6'973'924,06	1,0345345
C:008.181.071	IS.02 - illuminazione euro	5'959'656,01	0,8840747
C:008.181.073	IS.04 - impianti speciali euro	1'014'268,05	0,1504598
C:008.182	IS2 - 17 SEGNALAZIONE DI "VENTO FORTE" SU VIADOTTO euro	474'677,98	0,0704153
C:008.182.071	IS.02 - illuminazione euro	94'095,93	0,0139585
C:008.182.073	IS.04 - impianti speciali euro	224'569,05	0,0333133
C:008.182.074	IS.05 - fabbricati euro	156'013,00	0,0231435
C:008.295	IS2 - 18 SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro	572'472,83	0,0849225
C:008.295.070	IS.01 - distribuzione elettrica principale euro	94'254,59	0,0139820
C:008.295.071	IS.02 - illuminazione euro	318'001,16	0,0471733
C:008.295.073	IS.04 - impianti speciali euro	110'900,69	0,0164514
C:008.295.074	IS.05 - fabbricati euro	49'316,39	0,0073158
C:009	1.9 OPERE IDRAULICHE euro	19'514'745,66	2,8948805
C:009.004	RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro	2'512,76	0,0003728
C:009.004.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	2'512,76	0,0003728
C:009.005	RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro	31'449,95	0,0046654
C:009.005.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	31'449,95	0,0046654
C:009.006	RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx) euro	16'693,25	0,0024763
C:009.006.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	16'693,25	0,0024763
C:009.009	RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx) euro	40'012,82	0,0059356
C:009.009.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	40'012,82	0,0059356
C:009.013	RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro	5'121,56	0,0007597
C:009.013.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	5'121,56	0,0007597
C:009.016	RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro	7'346,23	0,0010898
C:009.016.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	7'346,23	0,0010898
C:009.021	RI2.19.SX - RILEVATO dal km 25+750.58 al km 25+812.80 (pista sx) euro	211,62	0,0000314
C:009.021.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	211,62	0,0000314
C:009.023	RI2.20.SX - RILEVATO dal km 26+031.37 al km 26+592.17 (pista sz) euro	3'792,43	0,0005626
C:009.023.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	3'792,43	0,0005626
C:009.024	TR.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro	264'872,76	0,0392921
C:009.024.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	264'872,76	0,0392921
C:009.025	TR.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sz) euro	19'286,16	0,0028610
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:009.025.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	19'286,16	0,0028610
C:009.026	TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro	52'560,74	0,0077970
C:009.026.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	52'560,74	0,0077970
C:009.027	TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro	26'328,38	0,0039056
C:009.027.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	26'328,38	0,0039056
C:009.028	TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro	114'948,68	0,0170519
C:009.028.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	114'948,68	0,0170519
C:009.029	TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx) euro	60'947,44	0,0090411
C:009.029.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	60'947,44	0,0090411
C:009.030	TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx) euro	105'074,49	0,0155871
C:009.030.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	105'074,49	0,0155871
C:009.031	TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro	25'079,95	0,0037204
C:009.031.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	25'079,95	0,0037204
C:009.033	TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) euro	4'065,19	0,0006030
C:009.033.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	4'065,19	0,0006030
C:009.035	TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) euro	7'634,32	0,0011325
C:009.035.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	7'634,32	0,0011325
C:009.036	TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro	1'456,40	0,0002160
C:009.036.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	1'456,40	0,0002160
C:009.037	TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro	19'398,09	0,0028776
C:009.037.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	19'398,09	0,0028776
C:009.038	TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx) euro	17'493,99	0,0025951
C:009.038.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	17'493,99	0,0025951
C:009.039	TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 euro	8'594,66	0,0012750
C:009.039.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	8'594,66	0,0012750
C:009.040	TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx) euro	2'512,76	0,0003728
C:009.040.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	2'512,76	0,0003728
C:009.041	TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro	33'370,61	0,0049503
C:009.041.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	33'370,61	0,0049503
C:009.045	TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) euro	2'032,59	0,0003015
C:009.045.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	2'032,59	0,0003015
A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:009.047	TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) euro	2'032,59	0,0003015
C:009.047.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	2'032,59	0,0003015
C:009.048	TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) euro	20'070,32	0,0029773
C:009.048.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	20'070,32	0,0029773
C:009.050	TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx) euro	17'861,54	0,0026496
C:009.050.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	17'861,54	0,0026496
C:009.051	TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro	52'960,77	0,0078564
C:009.051.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	52'960,77	0,0078564
C:009.052	TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx) euro	60'195,06	0,0089295
C:009.052.010	TR.05 - opere di completamento e finitura euro	60'195,06	0,0089295
C:009.053	TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro	145'689,92	0,0216121
C:009.053.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	145'689,92	0,0216121
C:009.054	TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro	40'589,02	0,0060211
C:009.054.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	40'589,02	0,0060211
C:009.055	SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro	270'627,17	0,0401457
C:009.055.012	SI.02 - movimenti di terra euro	1'218,20	0,0001807
C:009.055.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	269'408,97	0,0399650
C:009.056	SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro	181'424,10	0,0269130
C:009.056.012	SI.02 - movimenti di terra euro	2'846,99	0,0004223
C:009.056.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	178'577,11	0,0264907
C:009.057	SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro	118'203,12	0,0175346
C:009.057.012	SI.02 - movimenti di terra euro	3'098,14	0,0004596
C:009.057.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	115'104,98	0,0170750
C:009.058	SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro	146'657,45	0,0217556
C:009.058.012	SI.02 - movimenti di terra euro	1'113,93	0,0001652
C:009.058.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	145'543,52	0,0215904
C:009.059	SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626 euro	113'636,39	0,0168572
C:009.059.012	SI.02 - movimenti di terra euro	217,10	0,0000322
C:009.059.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	113'419,29	0,0168250
C:009.060	SI2.06 - SVINCOLO A19 euro	309'700,75	0,0459420
C:009.060.012	SI.02 - movimenti di terra euro	18'615,37	0,0027615
C:009.060.015	SI.05 - opere di completamento e finitura euro	251'292,40	0,0372775
C:009.060.035	GA.09 - opere di completamento e finitura euro	39'792,98	0,0059030
C:009.061	IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro	134'641,38	0,0199731
C:009.061.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	134'641,38	0,0199731
C:009.062	IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro	209'408,67	0,0310644
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:009.062.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	209'408,67	0,0310644
C:009.063	IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro	23'101,12	0,0034269
C:009.063.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	23'101,12	0,0034269
C:009.064	IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04 euro	22'927,65	0,0034012
C:009.064.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	22'927,65	0,0034012
C:009.065	IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 euro	75'029,88	0,0111302
C:009.065.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	75'029,88	0,0111302
C:009.066	IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06 euro	3'716,85	0,0005514
C:009.066.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	3'716,85	0,0005514
C:009.067	IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro	37'313,88	0,0055353
C:009.067.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	37'313,88	0,0055353
C:009.068	IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro	177'706,76	0,0263616
C:009.068.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	177'706,76	0,0263616
C:009.069	IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09 euro	13'347,19	0,0019800
C:009.069.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	13'347,19	0,0019800
C:009.070	IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10 euro	36'162,24	0,0053644
C:009.070.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	36'162,24	0,0053644
C:009.071	IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11 euro	91'706,71	0,0136041
C:009.071.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	91'706,71	0,0136041
C:009.072	IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 euro	1'936,56	0,0002873
C:009.072.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	1'936,56	0,0002873
C:009.073	IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 euro	6'357,15	0,0009430
C:009.073.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	6'357,15	0,0009430
C:009.074	IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 euro	3'990,65	0,0005920
C:009.074.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	3'990,65	0,0005920
C:009.075	IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro	52'264,71	0,0077531
C:009.075.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	52'264,71	0,0077531
C:009.076	IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 euro	96'303,85	0,0142860
C:009.076.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	96'303,85	0,0142860
C:009.077	IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17 euro	217'208,56	0,0322214
C:009.077.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	217'208,56	0,0322214
C:009.078	IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18 euro	30'619,74	0,0045422
C:009.078.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	30'619,74	0,0045422
C:009.079	IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 euro	55'782,85	0,0082750
C:009.079.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	55'782,85	0,0082750
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:009.080	IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20 euro	30'286,32	0,0044928
C:009.080.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	30'286,32	0,0044928
C:009.081	IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro	9'224,79	0,0013684
C:009.081.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	9'224,79	0,0013684
C:009.082	IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22 euro	6'332,53	0,0009394
C:009.082.066	IN.02 - movimenti di terra euro	122,41	0,0000182
C:009.082.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	6'210,12	0,0009212
C:009.083	IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 euro	41'273,67	0,0061227
C:009.083.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	41'273,67	0,0061227
C:009.085	IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 euro	48'491,12	0,0071933
C:009.085.066	IN.02 - movimenti di terra euro	86,18	0,0000128
C:009.085.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	48'404,94	0,0071805
C:009.086	IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 euro	32'535,03	0,0048264
C:009.086.066	IN.02 - movimenti di terra euro	172,00	0,0000255
C:009.086.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	32'363,03	0,0048008
C:009.087	IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 euro	405,39	0,0000601
C:009.087.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	405,39	0,0000601
C:009.088	IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28 euro	1'692,49	0,0002511
C:009.088.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	1'692,49	0,0002511
C:009.089	IN2.29 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 29 euro	23'998,29	0,0035600
C:009.089.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	23'998,29	0,0035600
C:009.090	IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 euro	22'534,91	0,0033429
C:009.090.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	22'534,91	0,0033429
C:009.091	IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 euro	43'499,31	0,0064528
C:009.091.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	43'499,31	0,0064528
C:009.092	IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 euro	3'453,96	0,0005124
C:009.092.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	3'453,96	0,0005124
C:009.093	IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 euro	11'426,42	0,0016950
C:009.093.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	11'426,42	0,0016950
C:009.094	IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34 euro	4'136,49	0,0006136
C:009.094.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	4'136,49	0,0006136
C:009.095	IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro	10'211,45	0,0015148
C:009.095.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	10'211,45	0,0015148
C:009.096	IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 euro	9'241,30	0,0013709
C:009.096.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	9'241,30	0,0013709
C:009.097	IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro	18'461,36	0,0027386
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:009.097.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	18'461,36	0,0027386
C:009.098	IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 euro	25'066,51	0,0037184
C:009.098.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	25'066,51	0,0037184
C:009.099	IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39 euro	20'991,61	0,0031140
C:009.099.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	20'991,61	0,0031140
C:009.100	IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro	60'727,33	0,0090085
C:009.100.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	60'727,33	0,0090085
C:009.101	IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro	47'940,33	0,0071116
C:009.101.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	47'940,33	0,0071116
C:009.102	IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42 euro	35'232,89	0,0052266
C:009.102.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	35'232,89	0,0052266
C:009.103	IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro	3'610,16	0,0005355
C:009.103.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	3'610,16	0,0005355
C:009.104	IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44 euro	10'746,59	0,0015942
C:009.104.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	10'746,59	0,0015942
C:009.105	IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45 euro	40'089,26	0,0059470
C:009.105.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	40'089,26	0,0059470
C:009.106	IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46 euro	14'731,60	0,0021853
C:009.106.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	14'731,60	0,0021853
C:009.107	IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro	16'013,91	0,0023756
C:009.107.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	16'013,91	0,0023756
C:009.138	SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammattino euro	2'937,76	0,0004358
C:009.138.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	2'937,76	0,0004358
C:009.139	SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro	11'174,35	0,0016576
C:009.139.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	11'174,35	0,0016576
C:009.142	SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro	6'174,84	0,0009160
C:009.142.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	6'174,84	0,0009160
C:009.183	OI.2.01.01 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE GIULFO-VIADOTTO GIULFO euro	461'015,61	0,0683885
C:009.183.078	OI.01 - movimenti di materia euro	90'506,28	0,0134260
C:009.183.085	OI.03 - gabbionate euro	370'509,33	0,0549626
C:009.184	OI.2.01.02 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE FAVARELLA-VIADOTTO FAVARELLA euro	342'164,65	0,0507578
C:009.184.078	OI.01 - movimenti di materia euro	76'159,17	0,0112977
C:009.184.085	OI.03 - gabbionate euro	266'005,48	0,0394601
C:009.185	OI.2.01.03 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE FOSSO MUMIA-VIADOTTO FOSSO MUMIA euro	288'594,48	0,0428110
C:009.185.078	OI.01 - movimenti di materia euro	57'842,78	0,0085806
C:009.185.085	OI.03 - gabbionate euro	230'751,70	0,0342305
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:009.186	OI.2.01.04 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SAN GIULIANO-VIADOTTO SAN GIULIANO euro	290'245,41	0,0430559
C:009.186.078	OI.01 - movimenti di materia euro	40'330,59	0,0059828
C:009.186.085	OI.03 - gabbionate euro	249'914,82	0,0370732
C:009.187	OI.2.01.05 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SAN FILIPPO NERI-VIADOTTO SAN FILIPPO NERI euro	243'072,58	0,0360582
C:009.187.078	OI.01 - movimenti di materia euro	36'495,62	0,0054139
C:009.187.085	OI.03 - gabbionate euro	206'576,96	0,0306443
C:009.188	OI.2.01.06 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE BUSITA I-VIADOTTO BUSITA I euro	100'039,99	0,0148403
C:009.188.078	OI.01 - movimenti di materia euro	7'589,53	0,0011259
C:009.188.085	OI.03 - gabbionate euro	92'450,46	0,0137144
C:009.189	OI.2.01.07 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE BUSITA III-VIADOTTO BUSITA III euro	181'308,49	0,0268959
C:009.189.078	OI.01 - movimenti di materia euro	37'040,11	0,0054946
C:009.189.085	OI.03 - gabbionate euro	144'268,38	0,0214012
C:009.190	OI.2.01.08 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA I-VIADOTTO ARENELLA I euro	1'728'032,19	0,2563419
C:009.190.078	OI.01 - movimenti di materia euro	213'354,15	0,0316496
C:009.190.085	OI.03 - gabbionate euro	1'514'678,04	0,2246922
C:009.191	OI.2.01.09 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA II-VIADOTTO ARENELLA II euro	400'506,35	0,0594124
C:009.191.078	OI.01 - movimenti di materia euro	58'143,17	0,0086251
C:009.191.085	OI.03 - gabbionate euro	342'363,18	0,0507873
C:009.192	OI.2.01.10 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA III-VIADOTTO ARENELLA III euro	904'986,13	0,1342486
C:009.192.078	OI.01 - movimenti di materia euro	171'841,07	0,0254915
C:009.192.085	OI.03 - gabbionate euro	733'145,06	0,1087571
C:009.193	OI.2.01.11 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA euro	295'745,04	0,0438718
C:009.193.078	OI.01 - movimenti di materia euro	45'430,85	0,0067394
C:009.193.085	OI.03 - gabbionate euro	250'314,19	0,0371324
C:009.194	OI.2.01.12 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SALSO-VIADOTTO SALSO euro	4'964'788,62	0,7364928
C:009.194.078	OI.01 - movimenti di materia euro	224'529,04	0,0333074
C:009.194.085	OI.03 - gabbionate euro	4'740'259,58	0,7031855
C:009.195	OI.2.01.13 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SERRA-PONTE SERRA euro	186'036,67	0,0275973
C:009.195.078	OI.01 - movimenti di materia euro	21'241,58	0,0031510
C:009.195.085	OI.03 - gabbionate euro	163'410,54	0,0242408
C:009.195.086	OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro	1'384,55	0,0002054
C:009.196	OI.2.01.14 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA-SCATOLARE MONTESTRETTO euro	303'502,43	0,0450225
C:009.196.078	OI.01 - movimenti di materia euro	50'326,84	0,0074656
C:009.196.085	OI.03 - gabbionate euro	253'175,59	0,0375569
C:009.197	OI.2.02.01 - COLLETTORI: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco euro	196'272,98	0,0291158
C:009.197.078	OI.01 - movimenti di materia euro	6'801,24	0,0010089
C:009.197.086	OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro	182'740,64	0,0271083
C:009.197.087	OI.05 - griglie e opere in ferro euro	6'731,10	0,0009985
C:009.198	OI.2.02.02 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino euro	744'832,35	0,1104908
C:009.198.078	OI.01 - movimenti di materia euro	21'779,61	0,0032309
C:009.198.086	OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro	700'167,00	0,1038650
C:009.198.087	OI.05 - griglie e opere in ferro euro	22'885,74	0,0033949
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:009.199	OI.2.02.03 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud euro	334'570,59	0,0496313
C:009.199.078	OI.01 - movimenti di materia euro	12'276,45	0,0018211
C:009.199.086	OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro	307'934,46	0,0456800
C:009.199.087	OI.05 - griglie e opere in ferro euro	14'359,68	0,0021302
C:009.200	OI.2.02.04 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord euro	112'759,22	0,0167271
C:009.200.078	OI.01 - movimenti di materia euro	3'660,20	0,0005430
C:009.200.086	OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro	105'359,52	0,0156294
C:009.200.087	OI.05 - griglie e opere in ferro euro	3'739,50	0,0005547
C:009.201	OI.2.02.05 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626 euro	815'281,18	0,1209414
C:009.201.078	OI.01 - movimenti di materia euro	29'184,97	0,0043294
C:009.201.086	OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro	766'202,07	0,1136609
C:009.201.087	OI.05 - griglie e opere in ferro euro	19'894,14	0,0029512
C:009.202	OI.2.03.01 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco euro	262'171,52	0,0388914
C:009.202.088	OI.06 - canalette e fossi di guardia euro	262'171,52	0,0388914
C:009.203	OI.2.03.02 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino euro	834'264,85	0,1237575
C:009.203.088	OI.06 - canalette e fossi di guardia euro	834'264,85	0,1237575
C:009.204	OI.2.03.03 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:tratto dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud euro	185'151,36	0,0274660
C:009.204.088	OI.06 - canalette e fossi di guardia euro	185'151,36	0,0274660
C:009.205	OI.2.03.04 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord euro	134'781,27	0,0199939
C:009.205.088	OI.06 - canalette e fossi di guardia euro	134'781,27	0,0199939
C:009.206	OI.2.03.05 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE: tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626 euro	509'516,96	0,0755834
C:009.206.088	OI.06 - canalette e fossi di guardia euro	509'516,96	0,0755834
C:009.207	OI.2.03.06 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:tratto dallo svincolo S.S. 626 allo svincolo A.19 euro	53'659,10	0,0079600
C:009.207.088	OI.06 - canalette e fossi di guardia euro	53'659,10	0,0079600
C:009.273	OI.2.02.06 - COLLETTORI: tratto dallo svincoloS.S.626 allo svincolo A.19 euro	141'302,59	0,0209613
C:009.273.086	OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro	119'643,88	0,0177484
C:009.273.087	OI.05 - griglie e opere in ferro euro	21'658,71	0,0032129
C:009.281	IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 euro	9'942,59	0,0014749
C:009.281.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	9'942,59	0,0014749
C:009.282	IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49 euro	21'125,70	0,0031339
C:009.282.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	21'125,70	0,0031339
C:009.283	IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50 euro	2'968,74	0,0004404
C:009.283.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	2'968,74	0,0004404
C:009.284	IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51 euro	7'859,20	0,0011659
C:009.284.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	7'859,20	0,0011659
C:009.285	IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro	74'252,03	0,0110148
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:009.285.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	74'252,03	0,0110148
C:009.286	IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 euro	3'476,50	0,0005157
C:009.286.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	3'476,50	0,0005157
C:009.287	IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 euro	2'412,16	0,0003578
C:009.287.066	IN.02 - movimenti di terra euro	26,33	0,0000039
C:009.287.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	2'385,83	0,0003539
C:009.288	IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55 euro	20'788,13	0,0030838
C:009.288.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	20'788,13	0,0030838
C:009.290	IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 euro	2'603,91	0,0003863
C:009.290.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	2'603,91	0,0003863
C:009.292	IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74 euro	3'873,13	0,0005746
C:009.292.005	RI.05 - opere di completamento e finitura euro	3'873,13	0,0005746
C:009.293	IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 euro	50'048,39	0,0074243
C:009.293.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	50'048,39	0,0074243
C:009.294	IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76 euro	17'523,57	0,0025995
C:009.294.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	17'523,57	0,0025995
C:009.298	SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD euro	3'316,10	0,0004919
C:009.298.064	SV.10 - opere di completamento e finitura euro	3'316,10	0,0004919
C:009.310	IN2.77 - NUOVA DEVIAZIONE S.S.640 euro	12'199,90	0,0018098
C:009.310.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	12'199,90	0,0018098
C:009.313	RT.01 - REGGIA TRAZZERA euro	13'138,60	0,0019490
C:009.313.069	IN.05 - opere di completamento e finitura euro	13'138,60	0,0019490
C:010	1.10 OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE (BARRIERE FONOASSORBENTI, OPERE IN VERDE, VASCHE, ETC.) euro	23'100'745,66	3,4268394
C:010.274	VE.2.01: Tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco euro	351'717,97	0,0521750
C:010.274.098	VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea euro	116'031,04	0,0172124
C:010.274.102	VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro	16'129,92	0,0023928
C:010.274.103	VE.06 - interventi sugli svincoli euro	219'557,01	0,0325698
C:010.275	VE.2.02: Tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia Sommatino euro	786'683,87	0,1166992
C:010.275.098	VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea euro	345'243,40	0,0512145
C:010.275.099	VE.02 - opere di mitigazione in viadotto euro	20'699,57	0,0030706
C:010.275.100	VE.03 - interventi in galleria euro	44'998,91	0,0066753
C:010.275.102	VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro	106'339,17	0,0157747
C:010.275.103	VE.06 - interventi sugli svincoli euro	239'193,59	0,0354828
C:010.275.110	VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua euro	30'209,23	0,0044813
C:010.276	VE.2.03: Tratto dallo svincolo Delia Sommatino allo svincolo Caltanissetta Sud euro	2'607'860,99	0,3868585
C:010.276.098	VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea euro	296'978,75	0,0440548
C:010.276.099	VE.02 - opere di mitigazione in viadotto euro	37'094,91	0,0055028
C:010.276.100	VE.03 - interventi in galleria euro	202'468,58	0,0300348
C:010.276.102	VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro	137'561,27	0,0204063
C:010.276.103	VE.06 - interventi sugli svincoli euro	180'352,14	0,0267540
C:010.276.104	VE.07 - barriere fonoassorbenti euro	1'716'140,00	0,2545778
C:010.276.110	VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua euro	37'265,34	0,0055281
A RIPIANTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:010.277	VE.2.04: Tratto dallo svincolo Caltanissetta Sud allo svincolo Caltanissetta Nord euro	1'573'580,56	0,2334300
C:010.277.098	VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea euro	92'327,51	0,0136962
C:010.277.099	VE.02 - opere di mitigazione in viadotto euro	104'374,13	0,0154832
C:010.277.100	VE.03 - interventi in galleria euro	183'204,43	0,0271771
C:010.277.102	VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro	39'956,90	0,0059273
C:010.277.103	VE.06 - interventi sugli svincoli euro	266'487,31	0,0395316
C:010.277.104	VE.07 - barriere fonoassorbenti euro	772'263,00	0,1145600
C:010.277.110	VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua euro	114'967,28	0,0170546
C:010.278	VE.2.05: Tratto dallo svincolo Caltanissetta Nord allo svincolo S.S.626 euro	1'511'154,86	0,2241696
C:010.278.098	VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea euro	697'378,36	0,1034514
C:010.278.099	VE.02 - opere di mitigazione in viadotto euro	108'648,13	0,0161172
C:010.278.100	VE.03 - interventi in galleria euro	46'623,70	0,0069163
C:010.278.102	VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro	24'822,43	0,0036822
C:010.278.103	VE.06 - interventi sugli svincoli euro	146'126,31	0,0216768
C:010.278.104	VE.07 - barriere fonoassorbenti euro	343'228,00	0,0509156
C:010.278.110	VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua euro	144'327,93	0,0214101
C:010.279	VE.2.06: Tratto dallo svincolo S.S. 626 alla A.19 euro	368'083,05	0,0546026
C:010.279.099	VE.02 - opere di mitigazione in viadotto euro	105'361,45	0,0156297
C:010.279.100	VE.03 - interventi in galleria euro	15'891,66	0,0023574
C:010.279.102	VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro	39'760,88	0,0058983
C:010.279.103	VE.06 - interventi sugli svincoli euro	121'778,95	0,0180651
C:010.279.110	VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua euro	85'290,11	0,0126522
C:010.280	VE.3.01: Rimodellamento morfologico e riqualificazione ambientale euro	15'901'664,36	2,3589044
C:010.280.101	VE.04 - fasce boscate tampone euro	117'135,16	0,0173762
C:010.280.111	VE.15 - Area L'Abbate euro	799'589,16	0,1186136
C:010.280.112	VE.16 - Area Silliti euro	840'932,12	0,1247466
C:010.280.113	VE.17 - Area Giardina c.da Fosse euro	48'195,91	0,0071495
C:010.280.114	VE.18 - Area Alù La Mendola euro	702'059,12	0,1041457
C:010.280.115	VE.19 - Lavori di mitigazione ambientale euro	13'393'752,89	1,9868727
C:011	2.1 MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI MINORI euro	14'504'058,75	2,1515790
C:011.001	RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+050.43 (pista sx) euro	222'141,16	0,0329531
C:011.001.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	222'141,16	0,0329531
C:011.002	RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+175.38 (pista sx) euro	334'615,68	0,0496380
C:011.002.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	334'615,68	0,0496380
C:011.003	RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro	222'665,06	0,0330309
C:011.003.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	222'665,06	0,0330309
C:011.004	RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro	190'555,45	0,0282676
C:011.004.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	190'555,45	0,0282676
C:011.005	RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro	127'714,93	0,0189456
C:011.005.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	127'714,93	0,0189456
C:011.006	RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx) euro	101'946,27	0,0151230
C:011.006.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	101'946,27	0,0151230
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:011.007	RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km 10+280.00 (pista dx) euro	28'243,38	0,0041897
C:011.007.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	28'243,38	0,0041897
C:011.008	RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km 10+276.57 (pista sx) euro	11'811,02	0,0017521
C:011.008.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	11'811,02	0,0017521
C:011.009	RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx) euro	171'483,16	0,0254384
C:011.009.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	171'483,16	0,0254384
C:011.010	RI2-09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km 12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+793.26 (pista sx) euro	195'280,96	0,0289686
C:011.010.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	195'280,96	0,0289686
C:011.011	RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro	30'207,94	0,0044811
C:011.011.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	30'207,94	0,0044811
C:011.012	RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km 19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km 19+799.99 (pista sx) euro	120'269,61	0,0178412
C:011.012.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	120'269,61	0,0178412
C:011.013	RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro	127'710,75	0,0189450
C:011.013.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	127'710,75	0,0189450
C:011.014	RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro	118'753,63	0,0176163
C:011.014.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	118'753,63	0,0176163
C:011.015	RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro	99'621,68	0,0147782
C:011.015.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	99'621,68	0,0147782
C:011.016	RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro	54'628,95	0,0081038
C:011.016.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	54'628,95	0,0081038
C:011.017	RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro	451'175,53	0,0669288
C:011.017.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	451'175,53	0,0669288
C:011.018	RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro	331'232,13	0,0491360
C:011.018.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	331'232,13	0,0491360
C:011.019	RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro	376'799,46	0,0558957
C:011.019.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	376'799,46	0,0558957
C:011.020	RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km 25+823.00 (pista dx) euro	27'348,20	0,0040569
C:011.020.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	27'348,20	0,0040569
C:011.022	RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km 26+597.64 (pista dx) - (pista sx) euro	1'312'131,53	0,1946458
C:011.022.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	1'312'131,53	0,1946458
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:011.024	TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro	1'003'852,62	0,1489147
C:011.024.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	1'003'852,62	0,1489147
C:011.025	TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sz) euro	56'894,50	0,0084399
C:011.025.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	56'894,50	0,0084399
C:011.026	TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro	164'814,15	0,0244491
C:011.026.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	164'814,15	0,0244491
C:011.027	TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro	80'880,74	0,0119981
C:011.027.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	80'880,74	0,0119981
C:011.028	TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro	211'377,26	0,0313564
C:011.028.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	211'377,26	0,0313564
C:011.029	TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx) euro	129'621,11	0,0192284
C:011.029.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	129'621,11	0,0192284
C:011.030	TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx) euro	262'446,04	0,0389321
C:011.030.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	262'446,04	0,0389321
C:011.031	TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro	65'514,32	0,0097186
C:011.031.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	65'514,32	0,0097186
C:011.032	TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km 10+084.00 (pista dx) euro	31'445,30	0,0046647
C:011.032.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	31'445,30	0,0046647
C:011.033	TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) euro	18'644,01	0,0027657
C:011.033.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	18'644,01	0,0027657
C:011.034	TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km 11+097.76 (pista dx) euro	44'381,60	0,0065837
C:011.034.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	44'381,60	0,0065837
C:011.035	TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) euro	18'002,95	0,0026706
C:011.035.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	18'002,95	0,0026706
C:011.036	TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro	26'232,33	0,0038914
C:011.036.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	26'232,33	0,0038914
C:011.037	TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro	21'093,07	0,0031290
C:011.037.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	21'093,07	0,0031290
C:011.038	TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx) euro	86'377,22	0,0128135
C:011.038.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	86'377,22	0,0128135
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:011.039	TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 euro	18'110,63	0,0026866
C:011.039.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	18'110,63	0,0026866
C:011.040	TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx) euro	4'106,93	0,0006092
C:011.040.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	4'106,93	0,0006092
C:011.041	TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro	64'343,17	0,0095449
C:011.041.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	64'343,17	0,0095449
C:011.042	TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) euro	23'738,55	0,0035215
C:011.042.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	23'738,55	0,0035215
C:011.043	TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km 17+430.00 (pista dx) euro	9'670,26	0,0014345
C:011.043.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	9'670,26	0,0014345
C:011.044	TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km 17+430.03 (pista sx) euro	7'166,35	0,0010631
C:011.044.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	7'166,35	0,0010631
C:011.045	TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) euro	17'210,16	0,0025530
C:011.045.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	17'210,16	0,0025530
C:011.046	TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km 17+659.03 (pista sx) euro	8'548,35	0,0012681
C:011.046.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	8'548,35	0,0012681
C:011.047	TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) euro	6'785,01	0,0010065
C:011.047.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	6'785,01	0,0010065
C:011.048	TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) euro	52'467,72	0,0077832
C:011.048.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	52'467,72	0,0077832
C:011.049	TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+428.76 (pista sx) euro	20'988,58	0,0031135
C:011.049.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	20'988,58	0,0031135
C:011.050	TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx) euro	35'979,71	0,0053373
C:011.050.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	35'979,71	0,0053373
C:011.051	TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro	202'473,07	0,0300355
C:011.051.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	202'473,07	0,0300355
C:011.052	TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx) euro	160'568,53	0,0238193
C:011.052.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	160'568,53	0,0238193
C:011.053	TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro	698'284,47	0,1035858
C:011.053.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	698'284,47	0,1035858
C:011.054	TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro	270'412,58	0,0401139
C:011.054.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	270'412,58	0,0401139
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:011.055	SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro	197'582,65	0,0293100
C:011.055.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	197'582,65	0,0293100
C:011.056	SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro	230'310,05	0,0341649
C:011.056.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	230'310,05	0,0341649
C:011.057	SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro	324'019,28	0,0480661
C:011.057.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	324'019,28	0,0480661
C:011.058	SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro	282'978,75	0,0419780
C:011.058.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	282'978,75	0,0419780
C:011.059	SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626 euro	289'760,82	0,0429841
C:011.059.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	289'760,82	0,0429841
C:011.060	SI2.06 - SVINCOLO A19 euro	368'590,27	0,0546779
C:011.060.011	SI.01 - scotico e bonifica euro	368'590,27	0,0546779
C:011.061	IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro	184'493,09	0,0273683
C:011.061.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	184'493,09	0,0273683
C:011.062	IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro	299'546,97	0,0444358
C:011.062.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	299'546,97	0,0444358
C:011.063	IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro	198'085,76	0,0293847
C:011.063.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	198'085,76	0,0293847
C:011.064	IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04 euro	12'797,29	0,0018984
C:011.064.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	12'797,29	0,0018984
C:011.065	IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 euro	146'333,13	0,0217075
C:011.065.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	146'333,13	0,0217075
C:011.066	IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06 euro	40'341,07	0,0059843
C:011.066.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	40'341,07	0,0059843
C:011.067	IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro	55'779,41	0,0082745
C:011.067.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	55'779,41	0,0082745
C:011.068	IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro	605'930,38	0,0898857
C:011.068.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	605'930,38	0,0898857
C:011.069	IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09 euro	15'710,91	0,0023306
C:011.069.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	15'710,91	0,0023306
C:011.071	IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11 euro	157'068,42	0,0233000
C:011.071.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	157'068,42	0,0233000
C:011.072	IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 euro	14'826,43	0,0021994
C:011.072.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	14'826,43	0,0021994
C:011.073	IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 euro	30'178,65	0,0044768
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:011.073.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	30'178,65	0,0044768
C:011.074	IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 euro	31'694,11	0,0047016
C:011.074.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	31'694,11	0,0047016
C:011.075	IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro	29'401,30	0,0043615
C:011.075.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	29'401,30	0,0043615
C:011.076	IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 euro	181'413,51	0,0269115
C:011.076.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	181'413,51	0,0269115
C:011.077	IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17 euro	295'588,57	0,0438486
C:011.077.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	295'588,57	0,0438486
C:011.078	IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18 euro	40'625,13	0,0060265
C:011.078.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	40'625,13	0,0060265
C:011.079	IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 euro	64'577,66	0,0095797
C:011.079.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	64'577,66	0,0095797
C:011.080	IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20 euro	32'242,65	0,0047830
C:011.080.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	32'242,65	0,0047830
C:011.081	IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro	9'812,76	0,0014557
C:011.081.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	9'812,76	0,0014557
C:011.082	IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22 euro	11'105,80	0,0016475
C:011.082.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	11'105,80	0,0016475
C:011.083	IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 euro	19'766,71	0,0029323
C:011.083.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	19'766,71	0,0029323
C:011.085	IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 euro	61'910,37	0,0091840
C:011.085.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	61'910,37	0,0091840
C:011.086	IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 euro	33'096,84	0,0049097
C:011.086.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	33'096,84	0,0049097
C:011.087	IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 euro	12'387,31	0,0018376
C:011.087.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	12'387,31	0,0018376
C:011.088	IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28 euro	4'520,24	0,0006705
C:011.088.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	4'520,24	0,0006705
C:011.089	IN2.29 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 29 euro	3'690,10	0,0005474
C:011.089.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	3'690,10	0,0005474
C:011.090	IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 euro	21'631,37	0,0032089
C:011.090.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	21'631,37	0,0032089
C:011.091	IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 euro	101'415,66	0,0150443
C:011.091.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	101'415,66	0,0150443
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:011.092	IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 euro	12'443,04	0,0018458
C:011.092.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	12'443,04	0,0018458
C:011.093	IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 euro	7'077,79	0,0010499
C:011.093.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	7'077,79	0,0010499
C:011.094	IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34 euro	30'843,64	0,0045754
C:011.094.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	30'843,64	0,0045754
C:011.095	IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro	55'084,45	0,0081714
C:011.095.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	55'084,45	0,0081714
C:011.096	IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 euro	8'910,86	0,0013219
C:011.096.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	8'910,86	0,0013219
C:011.097	IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro	1'476,70	0,0002191
C:011.097.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'476,70	0,0002191
C:011.098	IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 euro	24'142,44	0,0035814
C:011.098.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	24'142,44	0,0035814
C:011.099	IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39 euro	1'025,63	0,0001521
C:011.099.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	1'025,63	0,0001521
C:011.100	IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro	168'293,15	0,0249652
C:011.100.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	168'293,15	0,0249652
C:011.101	IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro	26'688,19	0,0039590
C:011.101.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	26'688,19	0,0039590
C:011.102	IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42 euro	16'615,21	0,0024648
C:011.102.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	16'615,21	0,0024648
C:011.103	IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro	89'843,59	0,0133277
C:011.103.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	89'843,59	0,0133277
C:011.104	IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44 euro	56'711,76	0,0084128
C:011.104.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	56'711,76	0,0084128
C:011.105	IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45 euro	74'134,08	0,0109973
C:011.105.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	74'134,08	0,0109973
C:011.106	IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46 euro	19'238,61	0,0028539
C:011.106.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	19'238,61	0,0028539
C:011.107	IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro	60'784,81	0,0090170
C:011.107.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	60'784,81	0,0090170
C:011.281	IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 euro	11'865,90	0,0017602
C:011.281.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	11'865,90	0,0017602
C:011.282	IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49 euro	9'406,03	0,0013953
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:011.282.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	9'406,03	0,0013953
C:011.283	IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50 euro	20'668,66	0,0030661
C:011.283.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	20'668,66	0,0030661
C:011.284	IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51 euro	7'105,58	0,0010541
C:011.284.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	7'105,58	0,0010541
C:011.285	IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro	85'042,68	0,0126155
C:011.285.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	85'042,68	0,0126155
C:011.286	IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 euro	12'277,92	0,0018213
C:011.286.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	12'277,92	0,0018213
C:011.288	IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55 euro	15'115,17	0,0022422
C:011.288.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	15'115,17	0,0022422
C:011.289	IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66 euro	13'196,96	0,0019577
C:011.289.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	13'196,96	0,0019577
C:011.290	IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 euro	15'685,64	0,0023269
C:011.290.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	15'685,64	0,0023269
C:011.292	IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74 euro	18'398,96	0,0027294
C:011.292.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	18'398,96	0,0027294
C:011.293	IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 euro	23'314,39	0,0034585
C:011.293.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	23'314,39	0,0034585
C:011.294	IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76 euro	23'762,39	0,0035250
C:011.294.065	IN.01 - scotico e bonifica euro	23'762,39	0,0035250
C:011.310	IN2.77 - NUOVA DEVIAZIONE S.S.640 euro	92'107,50	0,0136635
C:011.310.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	92'107,50	0,0136635
C:011.312	SD2.01 - SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA PROGR.19+850 euro	401'443,44	0,0595514
C:011.312.006	TR.01 - scotico e bonifica euro	401'443,44	0,0595514
C:011.313	RT.01 - REGGIA TRAZZERA euro	213'372,39	0,0316524
C:011.313.001	RI.01 - scotico e bonifica euro	213'372,39	0,0316524
C:012	2.2 OPERE D'ARTE: SCAVI E FONDAZIONI euro	57'058'931,16	8,4643066
C:012.003	RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro	212'268,65	0,0314886
C:012.003.003	RI.03 - opere di sostegno euro	212'268,65	0,0314886
C:012.004	RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro	295'034,43	0,0437664
C:012.004.003	RI.03 - opere di sostegno euro	295'034,43	0,0437664
C:012.011	RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro	140'958,98	0,0209103
C:012.011.003	RI.03 - opere di sostegno euro	140'958,98	0,0209103
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:012.013	RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro	461'434,87	0,0684507
C:012.013.003	RI.03 - opere di sostegno euro	461'434,87	0,0684507
C:012.014	RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro	1'169'541,54	0,1734936
C:012.014.003	RI.03 - opere di sostegno euro	1'169'541,54	0,1734936
C:012.015	RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro	610'736,08	0,0905986
C:012.015.008	TR.03 - opere di sostegno euro	610'736,08	0,0905986
C:012.016	RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro	10'398,48	0,0015425
C:012.016.008	TR.03 - opere di sostegno euro	10'398,48	0,0015425
C:012.017	RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro	46'095,27	0,0068379
C:012.017.003	RI.03 - opere di sostegno euro	46'095,27	0,0068379
C:012.018	RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro	58'357,11	0,0086569
C:012.018.003	RI.03 - opere di sostegno euro	58'357,11	0,0086569
C:012.019	RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro	373'898,12	0,0554653
C:012.019.003	RI.03 - opere di sostegno euro	373'898,12	0,0554653
C:012.023	RI2.20.SX - RILEVATO dal km 26+031.37 al km 26+592.17 (pista sz) euro	507'027,68	0,0752141
C:012.023.003	RI.03 - opere di sostegno euro	507'027,68	0,0752141
C:012.024	TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro	1'481'865,09	0,2198247
C:012.024.008	TR.03 - opere di sostegno euro	1'481'865,09	0,2198247
C:012.025	TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sz) euro	293'969,72	0,0436084
C:012.025.008	TR.03 - opere di sostegno euro	293'969,72	0,0436084
C:012.026	TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro	356'577,28	0,0528958
C:012.026.008	TR.03 - opere di sostegno euro	356'577,28	0,0528958
C:012.027	TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro	405'940,12	0,0602185
C:012.027.008	TR.03 - opere di sostegno euro	405'940,12	0,0602185
C:012.028	TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro	1'012'810,41	0,1502436
C:012.028.008	TR.03 - opere di sostegno euro	1'012'810,41	0,1502436
C:012.031	TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro	837'103,82	0,1241787
C:012.031.008	TR.03 - opere di sostegno euro	837'103,82	0,1241787
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:012.036	TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro	110'170,24	0,0163430
C:012.036.008	TR.03 - opere di sostegno euro	110'170,24	0,0163430
C:012.037	TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro	130'783,13	0,0194008
C:012.037.008	TR.03 - opere di sostegno euro	130'783,13	0,0194008
C:012.041	TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro	2'904'818,92	0,4309102
C:012.041.008	TR.03 - opere di sostegno euro	2'904'818,92	0,4309102
C:012.053	TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro	884'652,58	0,1312322
C:012.053.008	TR.03 - opere di sostegno euro	884'652,58	0,1312322
C:012.055	SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro	1'001'069,18	0,1485018
C:012.055.013	SI.03 - opere di sostegno euro	1'001'069,18	0,1485018
C:012.056	SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro	1'525'001,97	0,2262237
C:012.056.013	SI.03 - opere di sostegno euro	1'525'001,97	0,2262237
C:012.057	SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro	538'364,22	0,0798627
C:012.057.013	SI.03 - opere di sostegno euro	538'364,22	0,0798627
C:012.058	SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro	223'632,22	0,0331743
C:012.058.013	SI.03 - opere di sostegno euro	223'632,22	0,0331743
C:012.060	SI2.06 - SVINCOLO A19 euro	585'044,84	0,0867874
C:012.060.013	SI.03 - opere di sostegno euro	562'158,87	0,0833925
C:012.060.018	VI.03 - fondazioni euro	22'885,97	0,0033950
C:012.061	IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro	308'554,53	0,0457720
C:012.061.067	IN.03 - opere di sostegno euro	308'554,53	0,0457720
C:012.062	IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro	228'568,65	0,0339066
C:012.062.067	IN.03 - opere di sostegno euro	228'568,65	0,0339066
C:012.068	IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro	117'451,33	0,0174231
C:012.068.067	IN.03 - opere di sostegno euro	117'451,33	0,0174231
C:012.075	IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro	258'125,13	0,0382911
C:012.075.067	IN.03 - opere di sostegno euro	258'125,13	0,0382911
C:012.081	IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro	28'707,79	0,0042586
C:012.081.067	IN.03 - opere di sostegno euro	28'707,79	0,0042586
C:012.100	IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro	738'912,11	0,1096126
C:012.100.067	IN.03 - opere di sostegno euro	738'912,11	0,1096126
C:012.101	IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro	1'082'460,24	0,1605757
C:012.101.067	IN.03 - opere di sostegno euro	1'082'460,24	0,1605757
C:012.107	IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro	0,00	0,0000000
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:012.107.067	IN.03 - opere di sostegno euro	0,00	0,0000000
C:012.114	GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro	9'764,68	0,0014485
C:012.114.028	GA.02 - movimenti di terra euro	9'764,68	0,0014485
C:012.115	GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro	7'389,48	0,0010962
C:012.115.028	GA.02 - movimenti di terra euro	7'389,48	0,0010962
C:012.116	GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato A19 euro	9'170,27	0,0013603
C:012.116.028	GA.02 - movimenti di terra euro	9'170,27	0,0013603
C:012.117	GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato Agrigento euro	7'518,01	0,0011152
C:012.117.028	GA.02 - movimenti di terra euro	7'518,01	0,0011152
C:012.118	GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro	7'758,96	0,0011510
C:012.118.028	GA.02 - movimenti di terra euro	7'758,96	0,0011510
C:012.119	GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro	10'925,88	0,0016208
C:012.119.028	GA.02 - movimenti di terra euro	10'925,88	0,0016208
C:012.126	CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m euro	301'556,61	0,0447339
C:012.126.044	CV.02 - movimenti di terra euro	27'265,87	0,0040447
C:012.126.046	CV.04 - sottofondazioni euro	141'134,40	0,0209363
C:012.126.047	CV.05 - fondazioni euro	133'156,34	0,0197528
C:012.127	CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m euro	390'790,11	0,0579711
C:012.127.044	CV.02 - movimenti di terra euro	146'345,75	0,0217094
C:012.127.046	CV.04 - sottofondazioni euro	157'916,22	0,0234258
C:012.127.047	CV.05 - fondazioni euro	86'528,14	0,0128359
C:012.128	CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m euro	498'655,24	0,0739721
C:012.128.044	CV.02 - movimenti di terra euro	42'789,70	0,0063476
C:012.128.046	CV.04 - sottofondazioni euro	278'354,55	0,0412920
C:012.128.047	CV.05 - fondazioni euro	177'510,99	0,0263326
C:012.129	CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro	263'979,85	0,0391596
C:012.129.044	CV.02 - movimenti di terra euro	10'085,93	0,0014962
C:012.129.046	CV.04 - sottofondazioni euro	161'824,00	0,0240055
C:012.129.047	CV.05 - fondazioni euro	92'069,92	0,0136579
C:012.130	CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro	203'501,06	0,0301880
C:012.130.044	CV.02 - movimenti di terra euro	8'306,19	0,0012322
C:012.130.046	CV.04 - sottofondazioni euro	125'667,36	0,0186419
C:012.130.047	CV.05 - fondazioni euro	69'527,51	0,0103139
C:012.131	CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro	0,00	0,0000000
C:012.131.044	CV.02 - movimenti di terra euro	0,00	0,0000000
C:012.131.046	CV.04 - sottofondazioni euro	0,00	0,0000000
C:012.131.047	CV.05 - fondazioni euro	0,00	0,0000000
C:012.132	CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro	403'028,19	0,0597865
C:012.132.044	CV.02 - movimenti di terra euro	97'300,44	0,0144339
C:012.132.046	CV.04 - sottofondazioni euro	209'400,36	0,0310631
C:012.132.047	CV.05 - fondazioni euro	96'327,39	0,0142895
C:012.133	CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) euro	343'875,82	0,0510117
A RIPIANTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:012.133.044	CV.02 - movimenti di terra euro	112'529,12	0,0166929
C:012.133.046	CV.04 - sottofondazioni euro	144'769,46	0,0214756
C:012.133.047	CV.05 - fondazioni euro	86'577,24	0,0128431
C:012.134	CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio) euro	267'977,24	0,0397526
C:012.134.044	CV.02 - movimenti di terra euro	102'390,12	0,0151889
C:012.134.046	CV.04 - sottofondazioni euro	101'613,20	0,0150736
C:012.134.047	CV.05 - fondazioni euro	63'973,92	0,0094901
C:012.135	CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) euro	276'492,98	0,0410159
C:012.135.044	CV.02 - movimenti di terra euro	17'793,67	0,0026396
C:012.135.046	CV.04 - sottofondazioni euro	166'580,02	0,0247110
C:012.135.047	CV.05 - fondazioni euro	92'119,29	0,0136653
C:012.136	SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco euro	92'945,14	0,0137878
C:012.136.056	SV.02 - movimenti di terra euro	22'464,53	0,0033325
C:012.136.059	SV.05 - fondazioni euro	70'480,61	0,0104553
C:012.137	SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco euro	86'846,71	0,0128831
C:012.137.056	SV.02 - movimenti di terra euro	14'995,21	0,0022244
C:012.137.059	SV.05 - fondazioni euro	71'851,50	0,0106587
C:012.138	SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino euro	200'462,15	0,0297372
C:012.138.056	SV.02 - movimenti di terra euro	66'542,89	0,0098712
C:012.138.059	SV.05 - fondazioni euro	133'919,26	0,0198660
C:012.139	SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro	176'008,57	0,0261097
C:012.139.056	SV.02 - movimenti di terra euro	42'375,92	0,0062862
C:012.139.059	SV.05 - fondazioni euro	133'632,65	0,0198235
C:012.140	SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud euro	127'740,60	0,0189495
C:012.140.056	SV.02 - movimenti di terra euro	30'159,86	0,0044740
C:012.140.059	SV.05 - fondazioni euro	97'580,74	0,0144754
C:012.142	SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro	193'282,52	0,0286722
C:012.142.056	SV.02 - movimenti di terra euro	17'944,18	0,0026619
C:012.142.059	SV.05 - fondazioni euro	175'338,34	0,0260103
C:012.143	SV2.08 - Sottovia n. 8 - al km 23++470.00 (asse dx) - L= 52.13 mt euro	665'362,63	0,0987020
C:012.143.056	SV.02 - movimenti di terra euro	59'159,70	0,0087759
C:012.143.058	SV.04 - sottofondazioni euro	124'779,16	0,0185101
C:012.143.059	SV.05 - fondazioni euro	481'423,77	0,0714160
C:012.144	VI2.01 - VIADOTTO GIULFO euro	4'108'638,33	0,6094887
C:012.144.017	VI.02 - sottofondazioni euro	2'260'771,92	0,3353702
C:012.144.018	VI.03 - fondazioni euro	1'847'866,41	0,2741185
C:012.145	VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA euro	916'422,14	0,1359450
C:012.145.017	VI.02 - sottofondazioni euro	475'104,32	0,0704785
C:012.145.018	VI.03 - fondazioni euro	441'317,82	0,0654665
C:012.146	VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA euro	2'458'158,35	0,3646512
C:012.146.016	VI.01 - opere provvisionali euro	101'743,78	0,0150930
C:012.146.017	VI.02 - sottofondazioni euro	1'309'224,00	0,1942145
C:012.146.018	VI.03 - fondazioni euro	1'047'190,57	0,1553436
C:012.147	VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO euro	3'559'776,29	0,5280687
A RIPO RTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:012.147.016	VI.01 - opere provvisionali euro	471'956,15	0,0700115
C:012.147.017	VI.02 - sottofondazioni euro	855'382,25	0,1268902
C:012.147.018	VI.03 - fondazioni euro	2'232'437,89	0,3311671
C:012.148	VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI euro	1'014'945,34	0,1505603
C:012.148.017	VI.02 - sottofondazioni euro	446'196,00	0,0661902
C:012.148.018	VI.03 - fondazioni euro	568'749,34	0,0843701
C:012.149	VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 euro	1'979'119,57	0,2935890
C:012.149.017	VI.02 - sottofondazioni euro	1'068'484,94	0,1585025
C:012.149.018	VI.03 - fondazioni euro	910'634,63	0,1350865
C:012.150	VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2 euro	1'833'964,92	0,2720563
C:012.150.017	VI.02 - sottofondazioni euro	905'427,18	0,1343140
C:012.150.018	VI.03 - fondazioni euro	928'537,74	0,1377423
C:012.151	VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3 euro	1'638'345,56	0,2430375
C:012.151.017	VI.02 - sottofondazioni euro	784'860,26	0,1164287
C:012.151.018	VI.03 - fondazioni euro	853'485,30	0,1266088
C:012.153	VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2 euro	1'483'365,05	0,2200472
C:012.153.017	VI.02 - sottofondazioni euro	710'778,48	0,1054392
C:012.153.018	VI.03 - fondazioni euro	772'586,57	0,1146080
C:012.155	VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1 euro	967'176,34	0,1434741
C:012.155.017	VI.02 - sottofondazioni euro	495'906,96	0,0735644
C:012.155.018	VI.03 - fondazioni euro	471'269,38	0,0699096
C:012.156	VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2 euro	822'272,37	0,1219785
C:012.156.017	VI.02 - sottofondazioni euro	423'556,08	0,0628317
C:012.156.018	VI.03 - fondazioni euro	398'716,29	0,0591469
C:012.157	VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3 euro	3'511'966,97	0,5209765
C:012.157.016	VI.01 - opere provvisionali euro	385'483,52	0,0571839
C:012.157.017	VI.02 - sottofondazioni euro	1'672'447,20	0,2480962
C:012.157.018	VI.03 - fondazioni euro	1'454'036,25	0,2156964
C:012.158	VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx euro	2'237'724,83	0,3319513
C:012.158.017	VI.02 - sottofondazioni euro	1'230'493,80	0,1825354
C:012.158.018	VI.03 - fondazioni euro	1'007'231,03	0,1494159
C:012.159	VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx euro	2'246'086,03	0,3331917
C:012.159.017	VI.02 - sottofondazioni euro	1'233'731,40	0,1830157
C:012.159.018	VI.03 - fondazioni euro	1'012'354,63	0,1501760
C:012.160	VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx euro	247'652,74	0,0367376
C:012.160.017	VI.02 - sottofondazioni euro	118'269,00	0,0175444
C:012.160.018	VI.03 - fondazioni euro	129'383,74	0,0191932
C:012.161	VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx euro	307'487,05	0,0456136
C:012.161.017	VI.02 - sottofondazioni euro	164'515,05	0,0244047
C:012.161.018	VI.03 - fondazioni euro	142'972,00	0,0212089
C:012.163	VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE euro	797'501,74	0,1183040
C:012.163.017	VI.02 - sottofondazioni euro	418'261,92	0,0620463
C:012.163.018	VI.03 - fondazioni euro	379'239,82	0,0562577
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:012.285	IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro	57'644,40	0,0085512
C:012.285.067	IN.03 - opere di sostegno euro	57'644,40	0,0085512
C:012.296	SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD euro	128'873,75	0,0191175
C:012.296.056	SV.02 - movimenti di terra euro	15'736,78	0,0023344
C:012.296.059	SV.05 - fondazioni euro	113'136,97	0,0167831
C:012.298	SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD euro	76'083,49	0,0112865
C:012.298.056	SV.02 - movimenti di terra euro	7'232,87	0,0010729
C:012.298.058	SV.04 - sottofondazioni euro	0,00	0,0000000
C:012.298.059	SV.05 - fondazioni euro	68'850,62	0,0102135
C:012.299	SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26 euro	211'970,03	0,0314443
C:012.299.056	SV.02 - movimenti di terra euro	14'863,95	0,0022050
C:012.299.058	SV.04 - sottofondazioni euro	43'069,62	0,0063891
C:012.299.059	SV.05 - fondazioni euro	154'036,46	0,0228503
C:012.300	SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39 euro	22'429,40	0,0033272
C:012.300.056	SV.02 - movimenti di terra euro	0,00	0,0000000
C:012.300.058	SV.04 - sottofondazioni euro	0,00	0,0000000
C:012.300.059	SV.05 - fondazioni euro	22'429,40	0,0033272
C:012.301	SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41 euro	166'648,00	0,0247211
C:012.301.056	SV.02 - movimenti di terra euro	59'935,63	0,0088910
C:012.301.059	SV.05 - fondazioni euro	106'712,37	0,0158301
C:012.310	IN2.77 - NUOVA DEVIAZIONE S.S.640 euro	1'114'600,58	0,1653435
C:012.310.027	GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro	1'114'600,58	0,1653435
C:012.311	NC2.01 - NUOVI CAVALCAVIA 1 E 2 AL KM.6+590.00 E AL KM. 6+740.00 (ARCHEOLOGIA) euro	465'113,21	0,0689964
C:012.311.044	CV.02 - movimenti di terra euro	10'745,20	0,0015940
C:012.311.046	CV.04 - sottofondazioni euro	369'705,61	0,0548433
C:012.311.047	CV.05 - fondazioni euro	84'662,40	0,0125591
C:012.312	SD2.01 - SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA PROGR.19+850 euro	1'199'597,25	0,1779521
C:012.312.017	VI.02 - sottofondazioni euro	694'615,89	0,1030416
C:012.312.018	VI.03 - fondazioni euro	504'981,36	0,0749106
C:013	2.3 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE (GALLERIE ARTIFICIALI, ETC.) euro	18'700'454,30	2,7740859
C:013.108	GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna) euro	886'177,29	0,1314584
C:013.108.027	GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro	886'177,29	0,1314584
C:013.110	GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷ euro	4'045'357,54	0,6001014
C:013.110.027	GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro	4'045'357,54	0,6001014
C:013.111	GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna) euro	503'283,28	0,0746587
C:013.111.027	GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro	503'283,28	0,0746587
C:013.112	GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060 euro	1'040'485,91	0,1543490
C:013.112.027	GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro	1'040'485,91	0,1543490
C:013.113	GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna) euro	2'828'276,46	0,4195557
C:013.113.027	GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro	2'828'276,46	0,4195557
C:013.114	GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro	1'209'738,90	0,1794566
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

