

Spett. Li **Arpa Puglia – Direzione Generale**
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA DAP Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia – Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
f.fanelli@arpa.puglia.it
s.ficocelli@arpa.puglia.it

e P.C. **Regione Puglia**
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Prot.: 011/21

Cavallino, 20 settembre 2021

OGGETTO: **Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto nel Comune di Cavallino (LE) – AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEGLI ARTT. 208 - 211 DEL D.LGS. 152/06. – Nota di aggiornamento e cronoprogramma attività di sperimentazione**

Il sottoscritto

CALÒ GIUSEPPE CESARIO, nato il 03/01/1952 a SAN CESARIO DI LECCE (LE) e residente in SAN CESARIO DI LECCE (LE) in Via CHIERI n. 1/BIS, C.F. CLA GPP 52A03 H793A,

in qualità di legale rappresentante della Società

P.R.A. - Project Resource Asbestos S.R.L.

con sede legale in:

Cavallino (LE), via Beatrice Acquaviva D'Aragona n. 5 -zona PIP - Piva e C.F. 04583490752 - Numero REA LE-303195 – Tel. 0832 612690, Fax 0832 612649 - PEC: pra.srl@pec.it

COMUNICA

L'intervento di risistemazione della coclea di trasferimento polveri tra il ciclone e il reattore freddo è stato completato. Al momento stiamo procedendo all'ottimizzazione del sistema di caricamento dei manufatti in cemento amianto, in quanto la rottura al braccio metallico ne ha comportato la sostituzione con uno più solido e resistente ai carichi previsti e alle sollecitazioni. Di seguito, visto che le operazioni di ripristino si concluderanno questa settimana, vi inviamo il cronoprogramma aggiornato delle attività.

- 28 settembre, ore 9:30 ripresa delle attività interrotte il 1 settembre;
- 5 ottobre, ore 9:30 avvio 2° ciclo di sperimentazione;
- 12 ottobre, ore 9:30 avvio 3° ciclo di sperimentazione;
- 19 ottobre, ore 9:30 avvio 4° ciclo di sperimentazione;
- 26 ottobre, ore 9:30 avvio 5° ciclo di sperimentazione.

Eventuali modifiche al cronoprogramma verranno tempestivamente comunicate tramite pec.

Distinti Saluti,

Il dichiarante

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)¹*

Project Resource Asbestos S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Calò

