



LEGENDA

Asse linea storica	
Opere in costruzione	
Opere costituite fasp precedente	
Opere in Demolizione	
Opere provvisorie	

DIREZIONE MACROFASI DIMENSIONI LATO PAOLA

La necessità di articolare la realizzazione in Macrofasce si nasce dall'esigenza di creare gli spazi opportuni per la realizzazione dei nuovi impianti e di consentire l'attuazione a quote elevatissime, evitando di prevedere opere provvisorie sulle linee esistenti.

Il presente progetto è stato elaborato in conformità con le norme tecniche di riferimento, con particolare riferimento al D.M. 18/03/2012, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle norme tecniche di riferimento.

Il presente progetto è stato elaborato in conformità con le norme tecniche di riferimento, con particolare riferimento al D.M. 18/03/2012, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle norme tecniche di riferimento.

MACROFASE 2

Questo fase prevede la realizzazione delle opere provvisorie tra il torrente Zio Petruzzo e il torrente Zio Liccardo, con la demolizione delle opere provvisorie esistenti e la realizzazione delle nuove opere provvisorie.

Il presente progetto è stato elaborato in conformità con le norme tecniche di riferimento, con particolare riferimento al D.M. 18/03/2012, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle norme tecniche di riferimento.

MACROFASE 3

Questo fase prevede la realizzazione delle opere provvisorie tra il torrente Zio Liccardo e il torrente Zio Petruzzo, con la demolizione delle opere provvisorie esistenti e la realizzazione delle nuove opere provvisorie.

Il presente progetto è stato elaborato in conformità con le norme tecniche di riferimento, con particolare riferimento al D.M. 18/03/2012, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle norme tecniche di riferimento.

MACROFASE 4

Questo fase prevede la realizzazione delle opere provvisorie tra il torrente Zio Petruzzo e il torrente Zio Liccardo, con la demolizione delle opere provvisorie esistenti e la realizzazione delle nuove opere provvisorie.

Il presente progetto è stato elaborato in conformità con le norme tecniche di riferimento, con particolare riferimento al D.M. 18/03/2012, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle norme tecniche di riferimento.

MACROFASE 5

Questo fase prevede la realizzazione delle opere provvisorie tra il torrente Zio Liccardo e il torrente Zio Petruzzo, con la demolizione delle opere provvisorie esistenti e la realizzazione delle nuove opere provvisorie.

Il presente progetto è stato elaborato in conformità con le norme tecniche di riferimento, con particolare riferimento al D.M. 18/03/2012, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle norme tecniche di riferimento.

COMITENTE: **IRPI** INFRASTRUTTURE ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFER** S.p.A. - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

U.O. COORDINAMENTO DI SISTEMA E P.F.TE

PROGETTO DI FATIBILITÀ - TECNICA ED ECONOMICA

LINEA COSENZA - PAOLA / S. LUCIDO

NUOVA LINEA AV. SALENTO - REGGIO CALABRIA

RADOPPIO COSENZA - PAOLA / S. LUCIDO

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Planimetria delle fasi - Dismantazione Paola

SCALE: **Varie**

CONMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	NA	PROGR.	REV.
RC1C1C	03	R1	10	PZ	IF0004	003	B	