



Spett.li

**Ministero della Transizione Ecologica**

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)

Divisione II - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e p.c.

**Ministero della Transizione Ecologica**

Commissione istruttoria per l'Autorizzazione

Integrata Ambientale - IPPC

[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

**ISPRA**

Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale

Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale

delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi

e dei servizi idrici e per le attività ispettive

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**D.M. n. 369 del 9/9/2021 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DSA-DEC-2009-976 del 03/08/2009 alla società EP Produzione S.p.A. per l'esercizio della Centrale termoelettrica situata nel comune di Ostiglia (MN) – procedimento ID n. 58/11940 – Comunicazione di nuova data per la conclusione attività di adeguamento area stoccaggio di rifiuti.**

Con riferimento a:

- il Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA, con nota del 31/01/2022 prot. n. CIPPC/147 nell'ambito del procedimento ID n. 58/11940 per l'attività di adeguamento di alcune aree di stoccaggio di rifiuti presso la Centrale in oggetto;
- il Prot. EP Produzione n. 0000062-2022-91-8 del 11/02/2022, con cui il Gestore ha dichiarato l'ottemperanza a quanto richiesto nel Parere suddetto nei tempi indicati nel parere stesso, fatta eccezione per quanto riguarda lo stoccaggio del CER 190901, „rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari“, per il quale dovendo necessariamente procedere con l'esecuzione di opere edili e ,quindi, una fase di progettazione delle modifiche, di autorizzazione delle stesse, di gara, fornitura e realizzazione delle opere stesse. il Gestore richiedeva una proroga temporale fino al 03/11/2022;
- il Prot. MITE n. 0019451 del 16/02/2022, con cui il MITE ha preso atto e concesso la proroga richiesta;

la scrivente segnala che:

- per la realizzazione di questa area di stoccaggio del CER 190901, „rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari“, è stata presentata l’istanza di Permesso a Costruire al Comune di Ostiglia (MN);
- la complessità dell’iter burocratico, necessario all’ottenimento dell’autorizzazione propedeutica all’inizio lavori, sta determinando tempi maggiori che esulano dalla volontà e da quanto prevedibile dal Gestore ai tempi della richiesta di proroga;
- sulla base delle interlocuzioni con il Comune di Ostiglia, non risulta traguardabile la conclusione delle attività entro la data del 03/11/2022;
- **la nuova data per il completamento delle attività di realizzazione dell’area di stoccaggio sopra menzionata ricadrà entro il mese di Novembre 2022.**

Non appena completate anche questa attività, sarà cura del Gestore comunicare la conclusione dell’ottemperanza alla prescrizione del Parere Istruttorio Conclusivo, ricevuto con prot. n. CIPPC/147 del 31/01/2022.

Distinti saluti.

Il Direttore di Centrale



*[Faint, mirrored text from the reverse side of the page is visible through the paper, including references to 'D.M. n. 389 del 29/2/2021', 'CIPPC/147', and 'Parere Istruttorio Conclusivo']*