

LEGENDA

- VIABILITA' PROVVISORIA
- PISTA DI CANTIERE
- LIMITE ESPROPRIO
- AREA TECNICA
- AREA DI STOCCAGGIO
- OPERE IN REALIZZAZIONE NELLA FASE PRESENTE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI



Fase 4

- Realizzazione tratto in rilevato dallo svincolo SS18 alla spalla del nuovo cavalcavia su A2
- Viaro impalcato nuovo cavalcavia su A2

LEGENDA

- VIABILITA' PROVVISORIA
- PISTA DI CANTIERE
- LIMITE ESPROPRIO
- AREA TECNICA
- AREA DI STOCCAGGIO
- OPERE IN REALIZZAZIONE NELLA FASE PRESENTE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI



Fase 5

- Completamento rampe dello svincolo su A2



Direzione Tecnica

**AUTOSTRADA A2 "MEDITERRANEA"
COLLEGAMENTO PORTO GIOIA TAURO GATE SUD CON
AUTOSTRADA A2 - LOTTO 1 E LOTTO 2**

DG 54/17 LOTTO 1 PROGETTO DEFINITIVO	COD. UC165 COD. UC167
---	--------------------------

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: R.T.I.: INTEGRA CONSORZIO STABILE (capogruppo mandataria) Prometeoengineering.it S.r.l. - Dott. Geol. Andrea Rondinara

RESPONSABILE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Prof. Ing. Franco BRAGA (Integra Consorzio Stabile) GEOLOGO: Dott. Geol. A. CANESSA (Prometeoengineering.it S.r.l.) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Alessandro Orsini (Integra Consorzio Stabile) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giuseppe Danilo Malgeri	CAPOGRUPPO MANDATARIA:  Direzione Tecnica: Prof. Ing. Franco Braga MANDANTI:  Direzione Tecnica: Dott. Ing. Alessandro FOCARACCI Dott. Geol. Andrea Rondinara
---	---

**CANTIERIZZAZIONE
FASI DI LAVORO**
Fasi esecutive - Tav. 3 di 4

CODICE PROGETTO DPUC0165	NOME FILE TOO000CANPE03A.dwg	REVISIONE	SCALA:
DPUC0167	TOO0167	A	1:5.000

A	EMMISSIONE	Settembre 2022	Grusso
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO