

**enipower**

Piazza Vanoni, 1  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. centralino: +39 02520.1  
www.enipower.it



**Trasmesso via PEC**

**Spett.li:**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica - Dipartimento Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza  
Div. IV – Infrastrutture energetiche  
[is@pec.mite.gov.it](mailto:is@pec.mite.gov.it)**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Dipartimento Sviluppo Sostenibile  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Div. II – Rischio Rilevante e Autorizzazione  
integrata Ambientale  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)**

**ISPRA**

Via V. Brancati, 48  
00144 – Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**e p.c.**

**ARPAE Emilia Romagna  
SAC Ravenna  
([aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it))**

**ARPAE Emilia Romagna  
ST Ravenna  
([aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it))**

**Comune di Ravenna  
Servizio Ambiente e Sostenibilità  
([comune.ravenna@legalmail.it](mailto:comune.ravenna@legalmail.it))**

**AUSL Ravenna  
Dipartimento Igiene Pubblica  
([ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it))**

Prot. 133-2022-FC-VP  
RAVENNA, 25/11/2022

**Oggetto: Enipower Ravenna - Comunicazione di aggiornamento fine lavori  
Caldaia B600**



**EniPower SpA**

Società per Azioni con sede legale in S. Donato Milanese – Milano  
Piazza Vanoni, 1  
Capitale Sociale euro 200.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi  
R.E.A. Milano n. 1600596  
Codice fiscale e Partita IVA n. 12958270154



enipower

In riferimento alla lettera Prot. 61/2021/FC/DZ, trasmessa via PEC in data 09/09/2021, con cui la Scrivente, in ottemperanza alla prescrizione [7] al par. 9.2 del PIC allegato al Decreto di Riesame AIA DEC-MIN-0000246 del 10-06-2021, comunicava la data di avvio lavori per la Caldaia B600 e trasmetteva anche il cronoprogramma di dettaglio degli interventi, si comunica con la presente che la data di fine lavori, precedentemente fissata al 05/12/2022, è ad oggi stimata per il giorno 30/04/2023

Tale slittamento è imputabile principalmente alla gestione di imprevisti e varianti in fase di construction, con particolare riferimento alle attività civili di posa fondazioni.

In allegato alla presente si riporta il cronoprogramma di dettaglio degli interventi aggiornato

Rimanendo a disposizione per ogni necessità di chiarimento, si porgono  
distinti saluti.

Il Gestore

**EnipowerSpA**  
Stabilimento di Ravenna