

A2A GENCOGAS S.p.A.
Centrale Termoelettrica di Chivasso
Centrale.chivasso@pec.a2a.eu
A2a.gencogas@pec.a2a.eu

E, p.c., All' ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione AIA
cippc@pec.minambiente.it

ARPA Piemonte
Dipartimento di Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

OGGETTO: A2A GENCOGAS S.p.A. Centrale Termoelettrica di Chivasso- DM 386 del 24/09/2021, procedimento ID 147/12691 – Attuazione art.2 comma 4, e prescrizione 26.1 del Parere Istruttorio. Riscontro alla richiesta di proroga.

Si fa riferimento alla Vs nota del 25 novembre 2022, protocollo n. PG-A2A-AGG-0228247, acquisita agli atti della scrivente in data 28 novembre 2022 al prot. MITE/148713, con la quale codesta Società nel comunicare la data di inizio lavori ha richiesto, con riferimento all'azione mitigativa di cui al comma C del punto 6.2 del PIC trasmesso con nota MITE/112476 del 15 settembre 2022, una proroga di 4 mesi sulle tempistiche di completamento necessaria ad attuare azioni migliorative. Alla luce di quanto evidenziato nella suddetta nota, si prende atto dello slittamento dell'azione mitigativa citata.

Si coglie altresì l'occasione per richiedere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che legge per conoscenza, di verificare nell'ambito delle programmate attività di controllo ordinario presso l'impianto, quanto comunicato dal Gestore.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ID Utente: 6776
ID Documento: VA_02-Set_02-6776_2022-0004
Data stesura: 09/12/2022

✓ Resp.Set: Floridi E.
Ufficio: VA_02-Set_02
Data: 12/12/2022