

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA
COMUNE DI TRICARICO



PROGETTO DEFINITIVO - Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003

Impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a
12,64°MWp e relative opere di connessione proposti da
Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl in agro del
Comune di Tricarico denominato "Tricarico 1"

Titolo elaborato

Codice elaborato

A.10. Cronoprogramma

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
007.22.01	A	R10	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
MAGGIO 2022	PRIMA EMISSIONE	3E Ingegneria	3E Ingegneria	Solaria


Proponente



**Solaria Promozione e Sviluppo
Fotovoltaico srl**

Via Sardegna 38
00187 Roma
solariapromozionesviluppofotovoltaicosrl
@legalmail.it

Progettazione



3E Ingegneria srl

Via G. Volpe, 92 56121 PISA
Tel. +39 050 44428

info@3eingegneria.it
www.3eingegneria.it



Consulenze specialistiche

GEOLOGIA:

Dott. Geol. Luca Bargagna
Via Ascanio Tealdi, 16
56124 Pisa
Tel/Fax: +39 050 9910582
Mob: +39 328 7673773
e-mail: lb75.geo@gmail.com
e-mail
certificata: lb75.geo@pec.it

Studio Professionale Agroambientale

Agronomo MONTANARO Michele
P.zza Padre P. Gallipoli, 9
75024 Montescaglioso (MT)
tel/fax 0835404961 cell 3395324210
mail:montanaromichele@virgilio.it
@pec: m.montanaro@epap.conafpec.it

ARCHEOLOGIA:

Dott.ssa Gloriana Pace
Archeologa PhD
Via Carlo Cassola, 13
56033 Capannoli (PI)
Tel./Fax: +39 0587607539
Mobile: +39 3494075038
E-mail: gloriana.pace@virgilio.it

TOPOGRAFIA:

Geom. Vittorio Angelelli
S.T.A.
Via Rio Secco 11,
41057 Spilamberto (Mo)
+39 3483344739



REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI MATERA - COMUNE DI TRICARICO
PROGETTO DEFINITIVO- Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003
 Impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 12,64 MW e relative opere di connessione
 proposti da Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl in agro di Tricarico
A.10. Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO FV "TRICARICO 1"										
	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10
Forniture										
moduli FV	■	■	■	■						
Power Stations (inverters e trafi)				■	■	■				
cavi	■	■	■							
quadristica				■	■					
cabina di media						■				
strutture metalliche	■	■	■	■	■					
Costruzione - Opere civili										
approntamento cantiere	■									
preparazione terreno	■									
realizzazione recinzione	■	■	■	■						
realizzazione viabilità di campo	■	■	■	■						
posa pali di fondazione	■	■	■	■	■					
posa strutture metalliche		■	■	■	■					
montaggio pannelli			■	■	■					
scavi posa cavi		■	■	■	■					
posa locali tecnici			■	■	■					
opere mitigazione arborea					■	■				
Opere impiantistiche										
collegamenti moduli FV					■	■	■	■	■	
installazione power stations (Inverters)							■	■	■	
posa cavi BT e MT e collegamenti					■	■	■	■		
allestimento cabina MT								■	■	
Commissioning e collaudi										■