



# POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO "VERDE"

Riefficientamento dell'opera di presa "sorgente verde" e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica

I stralcio funzionale Fara San Martino – Casoli  
CUP: E91B21004050006  
PNRR-M2C4-I4.1-A2-34

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

RTP:



HMR Ambiente Srl (Capogruppo)  
Piazzale Stazione 7  
35131 PADOVA  
Ing. Fabrizio Parboni Arquati

Dott. Geol. Pier Andrea VORLICEK (Mandante)  
Via Martiri della Libertà 29  
35042 Este (PD)

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Aurelio Falconio

TITOLO **CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

ELAB. N°


**D**

CODICE ELABORATO

**A I · 0 7 2 · P P · D · 0 4 0 0**


REV. **0 0**

REV.	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	Nov. 2022	EMISSIONE	HMR	HMR	HMR

	<b>Riefficientamento dell'opera di presa "Sorgente Verde" e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica – I stralcio funzionale Fara San Martino - Casoli</b>		<i>AI 072 PP</i>	
			<i>rev.</i>	<i>data</i>
			00	Novembre 2022
			<i>Pag. 2 di 3 totali</i>	
<b>PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</b> <b>Cronoprogramma</b>				

## INDICE

1. CRONOPROGRAMMA .....	<b>3</b>
-------------------------	----------

	<b>Riefficientamento dell'opera di presa "Sorgente Verde" e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica – I stralcio funzionale Fara San Martino - Casoli</b>		<i>AI 072 PP</i>	
			<i>rev.</i>	<i>data</i>
	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		00	Novembre 2022
	<b>Cronoprogramma</b>		<i>Pag. 3 di 3 totali</i>	

## 1. CRONOPROGRAMMA



**CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE**

**Riefficientamento dell'opera di presa "Sorgente Verde" e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica – I stralcio funzionale Fara San Martino – Casoli**

**CUP: E91B21004050006**

**PNRR-M2C4-I4.1-A2-34**

ATTIVITÀ		ANNO		2022				2023				2024				2025				2026			
		TRIMESTRE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		INIZIO DEL PIANO	DURATA DEL PIANO																				
PFTE	REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	2	2																				
	VALIDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	4	1																				
	APPROVAZIONE SASI PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	4	1																				
	APPROVAZIONE ATO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	4	1																				
VIA	REDAZIONE VERIFICA IMPATTO AMBIENTALE	2	2																				
	VALIDAZIONE VERIFICA IMPATTO AMBIENTALE	3	3																				
	APPROVAZIONE VERIFICA IMPATTO AMBIENTALE	5	1																				
PD	APPALTO (BANDO, AGGIUDICAZIONE, VERIFICA, STIPULA CONTRATTO)	5	1																				
	AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	5	1																				
	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	6	2																				
	CONFERENZA DEI SERVIZI	7	2																				
	VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	8	1																				
	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	8	1																				
	APPROVAZIONE ATO PROGETTO DEFINITIVO	8	1																				
PE	ESPROPRI	9	1																				
	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	9	2																				
	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	10	1																				
	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	10	1																				
LAVORI	APPALTO (BANDO, AGGIUDICAZIONE, VERIFICA, STIPULA CONTRATTO, INIZIO LAVORI)	11	1																				
	ESECUZIONE LAVORI	12	8																				
	COLLAUDO	20	1																				