

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO SUD

Mandataria

Mandante



PROGETTAZIONE: RTI - Rocksoil SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA CATANIA - MESSINA RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO Lotto 1: Fiumefreddo (i) - Taormina (i)/Letojanni (e)

RIPASCIMENTO DEL LITORALE DI SANT'ALESSIO SICULO Cronoprogramma

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio	Il responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	M. Sandrucci

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA :
RS5M	01	E	ZZ	PL	ID0102	001	A	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	G. Bernardo	Novembre 2022	M. Sandrucci	Novembre 2022	C. Listorti	Novembre 2022	G. Cassani Novembre 2022	
B									
C									
D									

File: RS5M01EZZPLID0102001A.doc

n. Elab.:

CATEGORIE DI LAVORO		Distribuzione settimanale delle lavorazioni da eseguire														
		MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15
AREE FILTRO	<i>AREA FILTRO N. 1</i>	■	■	■	■	■	■	■	■							
	<i>AREA FILTRO N. 2</i>		■	■	■	■	■	■	■							
	<i>AREA FILTRO N. 3</i>				■	■	■	■	■	■						
	<i>AREA FILTRO N. 4</i>					■	■	■	■	■	■					
	<i>AREA FILTRO N. 5</i>							■	■	■	■	■				
PENNELLI STABILIZZATORI	<i>PENNELLO N. 1</i>				■	■	■	■								
	<i>PENNELLO N. 2</i>					■	■	■	■							
	<i>PENNELLO N. 3</i>							■	■	■	■					
	<i>PENNELLO N. 4</i>								■	■	■	■				
	<i>PENNELLO N. 5</i>										■	■	■	■		
RIPASCIMENTO	<i>RIPASCIMENTO ARENILE</i>												■	■	■	■