

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Spett.li

ARPA Puglia

Direzione generale

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Direzione scientifica

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento ambientale provinciale – DAP Taranto

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto

protocollo@pec.provincia.ta.it

e p.c. Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

Diss@pec.mite.gov.it

**Direzione generale uso sostenibile del suolo
e delle risorse idriche (USSRI)**

USSRI@pec.mite.gov.it

Taranto, 30 marzo 2023

Oggetto: DPCM 29 settembre 2017 – attuazione della prescrizione n. UP3 – progetto per la realizzazione e l'esercizio di messa in riserva R13 per lo stoccaggio dei fanghi di acciaieria (ACC) e fanghi d'altoforno (AFO). D.M. del 1/02/2023, n. 50.

Trasmissione del cronoprogramma di allontanamento dei fanghi a partire dal 24 agosto 2023

Spettabili Amministrazioni,

con il D.M. 50/2023 (il “**Decreto**”) Codesto Spettabile Ministero ha prescritto “*ai Commissari straordinari di allontanare dalle predette aree almeno 60.000 tonnellate di rifiuti all'anno a partire dal 24 agosto 2023. Per le finalità di cui alla presente prescrizione, entro due mesi dall'emanazione del presente provvedimento, i Commissari straordinari dovranno trasmettere alla Provincia di Taranto e all'Arpa Puglia un relativo cronoprogramma dettagliato*”.

Pertanto, in adempimento della suindicata prescrizione, ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (“**ILVA**”) trasmette il cronoprogramma richiesto (**All. 1**), precisando quanto segue.

ILVA S.p.A.

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Come noto, parallelamente alle lavorazioni di realizzazione dell'impianto R13 autorizzato, ILVA sta proseguendo senza soluzione di continuità con le attività di allontanamento (mediante recupero/smaltimento) dei fanghi ACC e AFO, di cui alla prescrizione UP3, di tal che occorrerà considerare, ai fini del calcolo del materiale giacente presso l'impianto R13 alla data del 23 agosto 2023, anche il decremento di materiale dovuto alla quotidiana attività di allontanamento dall'Area fanghi dei materiali mediante smaltimento/recupero.

Pertanto, la formulazione di un cronoprogramma di dettaglio non meramente stimato, potrà essere trasmesso solo una volta che tutto il materiale giacente presso la cosiddetta "Area Fanghi" sarà trasferito presso l'impianto di messa in riserva R13 e ne sarà, per l'effetto, noto l'effettivo quantitativo (il quale, ad ogni buon conto, non potrà che essere inferiore alla quantità massima autorizzata di 218.500 ton).

Fermo quanto sopra, il cronoprogramma allegato assume che, attesa la quantità massima autorizzata di 218.500 ton, vengano rimosse 60.000 ton/anno; poiché tale quantitativo da allontanare è determinato nella sua misura minima (*cfr.* art. 1, comma 9 del Decreto), alla data del 24.08.2026 si avrebbe un quantitativo residuo di 38.500 ton.

Pertanto, ripartendo tale quantitativo residuo negli ultimi due anni di autorizzazione in corso di efficacia ed assumendo che la società mantenga l'attuale ritmo di allontanamento medio mensile, sono state ipotizzate le seguenti tempistiche:

- **1°anno:** 60.000 ton/anno (5.000 ton/mese); residuo di 158.500 ton;
- **2°anno:** 79.250 ton/anno (6.600 ton/mese); residuo di 79.250 ton;
- **3°anno:** 79.250 ton/anno (6.600 ton/mese); nessun quantitativo residuo.

Tanto osservato, ILVA si riserva di trasmettere a Codeste Amministrazioni un nuovo cronoprogramma di dettaglio aggiornato alla data del 24 agosto 2023.

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
I Commissari Straordinari

dott. Francesco Ardito

prof. Alessandro Danovi

avv. Antonio Lupo