



LEGENDA:

- TRACCIATO DI PROGETTO
- VIABILITÀ PRINCIPALE
- VIABILITÀ UTILIZZABILE
- CAVE DISMESSE
- CAVE ATTIVE
- IMPIANTI DI RECUPERO/DESCARICHE
- IMPIANTO CALCESTRUZZO
- IMPIANTO CONGLOMERATO
- BITUMINOSO

IMPIANTI DI RECUPERO/DESCARICHE Esercente	Localizzazione	Distanza da lotto (Km)	Viabilità principale	E.E.R ACCETTATO	Attività	Scadenza autorizzazione
S.A.M. SRL	Torre San Patrizio (FM)	96,0	SS4-A14-E55-SP16	170504	D1	2036
Smaltimento Rifiuti Marche - Vincenzo Fagiolli Srl	Contrade Ete Caldrette (FM)	85,0	SS4-A14-E55-SP87	170504	[R1] [R3] [R4] [R5] [R21]	2029
T.R. COSTRUZIONI SRL	Via Contrade Le Grazie (MC)	75,0	SS4-SP237-SP49	170504	R5-R13	2024
LUPI VINCENTO SRL	S. Benedetto del Tronto (AP)	51,0	SS. 4	170504	R5-R13	2028
LUPI VINCENTO SRL	S. Benedetto del Tronto (AP)	51,0	SS. 4	170904	R5-R13	2028
DIMENSIONE SCAVI SRL	S. Benedetto del Tronto (AP)	50,0	SS. 4	170904	R5-R13	2026
UNIPROJECT SRL	Maltignano (AP)	30,0	SS. 4	010507	R5-R13	2032
SANCARMINE CAVE SRL	Acquasanta Terme (AP)	10,0	SS. 4	170504	R5-R13	2036
SANCARMINE CAVE SRL	Acquasanta Terme (AP)	10,0	SS. 4	170504	R10	2036
SANCARMINE CAVE SRL	S. Eurosia - Civitella del Tronto (TE)	35,0	SS. 4	170504	R10	2025
SANCARMINE CAVE SRL	S. Egidio alla Vibrata (TE)	35,0	SS. 4	170504	R13	2033

CAVA RECUPERO AMBIENTALE Esercente	Localizzazione	Distanza da lotto (km)	Viabilità principale	Volume residuo (mc)	Volume conferito (mc)
Frollà Srl	Girola Valterna (FM)	75	SS. 4-SP. 237-238-53-157	120'000	120'000
Sancarmine Cave srl	Acquasanta Terme (AP)	10	SS. 4	200'000	200'000
Tot.				320'000	320'000

FASI	DURATA FASE (gg)	Volume da allontanare	N. VIAGGI PER VOL SCAVO ALL'ESTERNO DEL CANTIERE	N. VIAGGI PER VOL SCAVO ALL'ESTERNO DEL CANTIERE AL GIORNO
Avallanciata	920	319'675	15'984	17
Acquasanta Terme (lato Roma)	770	225'617	11'781	15
Acquasanta Terme (lato Ascoli)	470	150'412	7'521	16
<b>Totale</b>	<b>2'160</b>	<b>695'704</b>	<b>34'785</b>	<b>48</b>



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**S.S. N. 4 "SALARIA"**  
**ADEGUAMENTO DEL TRATTO TRISUNGO-ACQUASANTA TERME.**  
**TRATTO GALLERIA VALGARIZIA - ACQUASANTA TERME. LOTTO 2 DAL KM 155+400 AL KM 159+000 (EX ANG)**

PROGETTO DEFINITIVO COD. AN257

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - ENGEKO - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Giorgio Guadagni Estrine degli Ingegneri della Prov. di Roma n° 14035	IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANDATARIA: <b>Sintagma</b> MANDANTI: <b>CP Ausonia</b> , <b>Engeko</b>
IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Vladimiro Rotondi Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terri n° A376	Dott. Ing. M. Gualoni Dott. Ing. V. Truffa Dott. Ing. L. Spicciardi Dott. Ing. E. Biondi Dott. Ing. L. Caramanna Dott. Ing. G. Camporeale Dott. Ing. F. Pizzarello Dott. Ing. M. Moriggi
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giorgio Carraquini Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 508	Dott. Ing. C. Pizzetti Dott. Ing. F. Fedi Dott. Ing. S. Scopetta Dott. Ing. M. Riccioni Dott. Ing. C. Concone Dott. Ing. S. Sacconi
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Marco Abramo Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A2008	Dott. Ing. G. Gualoni Dott. Ing. V. Truffa Dott. Ing. F. Pizzarello Dott. Ing. M. Moriggi Dott. Ing. C. Pizzetti Dott. Ing. F. Fedi Dott. Ing. S. Scopetta Dott. Ing. M. Riccioni Dott. Ing. C. Concone Dott. Ing. S. Sacconi
IL RESPONSABILE DI PROGETTO: Pianificatore Territoriale Marco Galazzi	
IL R.U.P.: Dott. Ing. Vincenzo Catone	

CANTIERIZZAZIONE  
 Corografia ubicazione cave e discariche

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPAN257	100-0201-020-001-C	C	1:100.000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	Revisione a seguito istruttoria Anas	01/2023	F. Spicciardi	F. Alconini	G. Gualoni
B	Revisione a seguito istruttoria Anas	05/2022	F. Spicciardi	F. Alconini	G. Gualoni
A	EMMISSIONE	05/2022	F. Spicciardi	F. Alconini	G. Gualoni