



### LEGENDA

**MACROAREA: 01\_CS01**

**Fase Preliminare:**

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

**FASE 01**

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

**FASE 02**

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

**FASE 03**

- RILEVATI

**LEGENDA SIMBOLICA:**

- CANTIERI
- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

**NOTA:**  
 La fase 2 (OM) è temporaneamente scandita dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.  
 Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione.

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA  
 E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA  
 MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
 SS. 518 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA  
 SS. 76 "VAL PERSINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLE ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO/MUCCIA-SFERCIA.

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>CONTRAENTE GENERALE:</b> DIRPA 2 s.c.a.r.l.	<b>Il responsabile del Contratto Generale:</b> Ing. Federico Montanari	<b>Il responsabile Integrazioni delle Proiezioni Specialistiche:</b> Ing. Salvatore Lieto
<b>PROGETTAZIONE:</b> Associazione Temporanea di Imprese Mandatari: PROGIM, LOMBARDI SA, LOMBARDI-REICO, SGAI s.r.l., G. E. Forlani & C.	<b>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:</b> Prof. Ing. Antonio Grimaldi Geologo Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale	
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</b> Ing. Iginio Farotti		

**2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE**  
 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud  
 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia  
 CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE  
 FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE  
 MACROAREA 1 - TRATTO DAL Km 6+240 AL Km 13+155 - TAV 3

**SCALA:**  
1:1000

**DATA:**  
Settembre 2020

REV.	DATA	DISCREZIONE	Redatto	Disegnato	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito iterativa ANAS	PROGIM	Diaccia	Scoppeta	Grimaldi
B						
C						