



LEGENDA

MACROAREA: 01_CS01

Fase Preliminare:

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

FASE 01

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

FASE 02

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

FASE 03

- RILEVATI

CANTIERI

- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

NOTA:
 La fase 2 (OM) è temporaneamente scandita dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.
 Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione.



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
 E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
 MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
 SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA
 SS. 76 "VAL PIESINO", TRATTO FOSSATO VICO-CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: DIRPA 2 s.c.a.r.l.	Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari	Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lieto
---	---	---

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese Mandatario: PROGIN	Mandatario: LOMBARDI SA	Mandatario: LOMBARDI-REICO	Mandatario: SGAI s.r.l.
---	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: Prof. Ing. Antonio Grimaldi Geologo Dott. Geol. Fabrizio Pontoni	INGEGNERE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale	INGEGNERE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROCEDIMENTO: Ing. Iginio Faronti
--	--	--

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
 CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE
 FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE
 MACROAREA 1 - TRATTO DAL Km 6+240 AL Km 13+155 - TAV 8

SCALA: 1:1000
DATA: Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021	Codice elaborato: [07]03[2]3[E]08[C]A[0]3[0]0[P]I[A]08[A]
---	---

REV.	DATA	DISCRIZIONE	Redatto	Disegnato	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito Iterativa ANAS	PROGIN	Diario	Scoppeta	Grimaldi
B						
C						