



### LEGENDA

**MACROAREA: 03\_CS03**

**Fase Preliminare:**

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

**FASE 01**

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

**FASE 02**

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

**FASE 03**

- RILEVATI

**CANTIERI**

- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

NOTA:  
La fase 2 (OM) è temporaneamente scandita dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.  
Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione



### ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA  
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTO FOSCATO VICO-CANCELLE ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

#### PROGETTO ESECUTIVO

<b>CONTRAENTE GENERALE:</b> DIRPA 2 s.c.a.r.l.	<b>Il responsabile del Contratto Generale:</b> Ing. Federico Montanari	<b>Il responsabile Integrazioni delle Provenienze Specialistiche:</b> Ing. Salvatore Lieto
---	---	---

<b>PROGETTAZIONE:</b> Associazione Temporanea di Imprese Mandatari:  PROGIN,  LOMBARDI SA,  LOMBARDI-REICO,  SGAI s.r.l.
---

<b>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:</b> PER C.A.T. Prof. Ing. Antonio Grimaldi Geologo Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale	 ANTONIO GRIMALDI Geologo N. 1875 "Se. A" - Se. 12/10/1998	 FABRIZIO PONTONI Geologo Specialista N. 12/10/1998 4° SEZIONE A	 MICHELE CURIALE Ingegnere N. 1875 "Se. A" - Se. 12/10/1998
---	--	--	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. Iginio Favotti

**2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE**  
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud  
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia  
CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE  
FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE  
MACROAREA 3 - TRATTO DAL Km 0+000 al Km 1+340 - TAV 2

**SCALA:** 1:1000  
**DATA:** Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021	Nome File: C:\PROGETTI\2020\03\01\16A
---	---------------------------------------

REV.	DATA	DISCUSSIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito Iterativo ANAS	PROGIN	Diaccia	Scoppeta
B					Grimaldi
C					