





REGIONE LAZIO  
PROVINCIA DI VITERBO  
COMUNE DI VALENTANO  
COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO



**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO  
DENOMINATO "GREENHILL" - PROGETTO VALENTANO,  
DI POTENZA DI PICCO PARI A 30,525 MW<sub>p</sub> E POTENZA  
NOMINALE PARI A 29,072 MW<sub>ac</sub>,  
DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI VALENTANO ED ISCHIA DI  
CASTRO, PROVINCIA DI VITERBO.**



**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale  
ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Società proponente

 **ICA NOU SRL**


Via Giuseppe Ferrari 12  
00195 Roma (Italia)  
C.F. / P.IVA 16450681008



<b>Codice</b>	<b>Scala</b>	<b>Titolo elaborato</b>			
ICA_055_REL09	-	Cronoprogramma			
<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Eseguito</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
0.0	19/05/2023	Prima emissione per procedura di VIA	AO	CS	DLP

Le informazioni incluse in questo documento sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

ICA\_055\_REL09\_Cronoprogramma realizzazione



Critical		Task Progress		Baseline		Summary		Inactive Task	
Critical Split		Manual Task		Baseline Split		Manual Summary		Inactive Milestone	
Critical Progress		Start-only		Baseline Milestone		Project Summary		Inactive Summary	
Task		Finish-only		Milestone		External Tasks		Deadline	
Split		Duration-only		Summary Progress		External Milestone			

ICA\_055\_REL09 Cronoprogramma Piano Agricolo

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Cronoprogramma Piano Agricolo															
				Mar	2nd Quarter Apr	May	Jun	3rd Quarter Jul	Aug	Sep	4th Quarter Oct	Nov	Dec	1st Quarter Jan	Feb	Mar	2nd Quarter Apr		
1		Inizio delle attività previste dal Piano agricolo-culturale: Aratura superficiale, Semina, erpicatura e rullatura;	20 days																
2		Pascolamento controllato ovini: Concimazione naturale tramite le deiezioni degli animali pascolanti	26 days																
3		Fienaggione: Trattore con falciatrice semovente; pressatura fieno, raccolta fieno	44 days																
4		Pulizia sotto la proiezione a terra dei pannelli, ove non è possibile operare la fienaggione con trincia meccaniche o decespugliatore manuale;	20 days																
5		Trinciatura meccanica e/o manuale della superficie a prato migliorato	30 days																
6		Concimazione: Distribuzione di copertura di concimi organo-minerali con ausilio di trattore e spandiconcime	30 days?																
7		Pascolamento controllato ovini: Concimazione naturale tramite le deiezioni degli animali pascolanti	66 days																

Critical		Split		Finish-only		Baseline Milestone		Manual Summary		Inactive Task	
Critical Split		Task Progress		Duration-only		Milestone		Project Summary		Inactive Milestone	
Critical Progress		Manual Task		Baseline		Summary Progress		External Tasks		Inactive Summary	
Task		Start-only		Baseline Split		Summary		External Milestone		Deadline	

ICA\_055\_REL\_09\_Cronoprogramma Dismissione

