

**NUOVA LINEA TORINO LIONE - NOUVELLE LIGNE LYON TURIN
PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE - PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE**

**LOTTO COSTRUTTIVO 1 /LOT DE CONSTRUCTION 1
CANTIERE OPERATIVO 02C /CHANTIER DE CONSTRUCTION 02C
RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSÀ
DEPLACEMENT DE L'AUTOPORTO DE SUSE
PROGETTO ESECUTIVO - ETUDES D'EXECUTION
CUP C11J05000030001 - CIG 682325367F**

ELABORATI GENERALI

ELENCO ELABORATI

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	30/04/2017	Prima emissione Première diffusion	A.BATTAGLIOTTI (MUSINET ENG.)	L.BARBERIS (MUSINET ENG.)	C.GIOVANNETTI (MUSINET ENG.)
E	15/09/2021	Variazioen rampe di svncolo	A.BATTAGLIOTTI (MUSINET ENG.)	L.BARBERIS (MUSINET ENG.)	C.GIOVANNETTI (MUSINET ENG.)
F	15/01/2022	Recepimento istruttoria validazione RINA Check	R. BOERO (MUSINET ENG.)	L.BARBERIS (MUSINET ENG.)	C.GIOVANNETTI (MUSINET ENG.)
G	17/02/2022	Recepimento istruttoria validazione RINA Check	R. BOERO (MUSINET ENG.)	L.BARBERIS (MUSINET ENG.)	C.GIOVANNETTI (MUSINET ENG.)
H	18/05/2022	Aggiornamento Elenco Prezzi	A.BATTAGLIOTTI (MUSINET ENG.)	L.BARBERIS (MUSINET ENG.)	C.GIOVANNETTI (MUSINET ENG.)
I	14/06/2022	Aggiornamento Elenco Prezzi – Rev 02 Anas	A.BATTAGLIOTTI (MUSINET ENG.)	L.BARBERIS (MUSINET ENG.)	C.GIOVANNETTI (MUSINET ENG.)
L	16/09/2022	Revisione per A.A. convenzione SITAF/TELT	L.BARBERIS (MUSINET ENG.)	L.BARBERIS (MUSINET ENG.)	C.GIOVANNETTI (MUSINET ENG.)

1	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	O	A	0	O	G
Lot Cos. Lot.Con.	Cantiere operativo/ chantier de construction		Contratto/Contrat				Opera/Oeuvre		Tratto Tronçon	Parte Partie					

E	G	N	R	E	0	0	0	1	L
Fase Phase	Tipo documento Type de document		Oggetto Object		Numero documento Numéro de document			Indice Index	



SCALA / ÉCHELLE
-

IL PROGETTISTA/LE DESIGNER



Dott. Arch. Corrado GIOVANNETTI
Albo di Torino
N° 2736

L'APPALTATORE/L'ENTREPRENEUR

IL DIRETTORE DEI LAVORI/LE MAÎTRE D'ŒUVRE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA RILocalizzazione DELL'AUTOPORTO DI SUSa	CODICE TELT													CODICE ELABORATO														
ADEGUAMENTO OPERA PK 24+358																												
Fasi di esecuzione SF - F1	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	2	0	0	E	
Fasi di esecuzione F2 - F3	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	2	0	1	E	
Fasi di esecuzione F4 - SP	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	2	0	2	E	
Carpenteria impalcato	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	2	0	6	E	
Particolari opere di adeguamento / Miglioramento sismico	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	2	1	3	E	
ADEGUAMENTO OPERA PK 24+497																												
Fasi di esecuzione SF - F1	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	3	0	0	E	
Fasi di esecuzione F2 - F3	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	3	0	1	E	
Fasi di esecuzione F4 - SP	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	3	0	2	E	
Opere provvisoriale	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	3	0	3	E	
Tracciamento nuove fondazioni	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	3	0	4	E	
Carpenteria muri di risvolto	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	3	0	5	E	
Carpenteria impalcato allargamento	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	3	0	6	E	
Particolari opere di adeguamento / Miglioramento sismico	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	C	A	0	W	G			E	G	C	P	L	1	3	1	3	E	
SMALTIMENTO ACQUE E OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA																												
Relazione di dimensionamento rete di raccolta acque di piattaforma	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	I	A	0	O	C			E	I	D	R	E	2	0	0	1	D	
Planimetria di progetto opere di smaltimento acque	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	I	A	0	O	C			E	I	D	P	L	2	0	0	7	E	
Particolari costruttivi e profilo longitudinale opere di presidio idraulico	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	I	A	0	O	C			E	I	D	P	L	2	0	2	4	D	
SECURITY																												
Relazione apprestamenti security	0	2	C	C	1	6	1	6	7	S	Y	A	1	O	3			E	S	U	R	E	3	0	0	0	D	
Planimetria viabilità e di cantiere tav 01	0	2	C	C	1	6	1	6	7	S	Y	A	1	O	8			E	S	U	P	L	3	0	0	1	E	
Planimetria degli impianti per la messa in sicurezza delle aree	0	2	C	C	1	6	1	6	7	S	Y	A	1	O	3			E	S	U	P	L	3	0	0	2	E	
ESPROPRI																												
GENERALI																												
Relazione metodologica espropri, asservimenti e occupazioni temporanee	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	O	A	0	O	G			E	G	N	R	E	3	2	0	0	B	
Relazione sulla valutazione dei costi di esproprio	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	O	A	0	O	G			E	G	N	R	E	3	2	0	1	D	
Elenco dei proprietari e delle particelle	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	O	A	0	O	G			E	G	N	R	E	3	2	0	2	D	
COMUNE DI BRUZOLO																												
Piano particellare di esproprio, asservimento e occupazione temporanea - Comune di Bruzolo	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	O	A	0	O	G			E	G	N	P	L	3	2	0	3	E	
Elenco ditte	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	O	A	0	O	G			E	G	N	R	E	3	2	0	4	E	
Sovrapposizione degli ingombri di occupazione sul PRGC	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	O	A	0	O	G			E	G	N	P	L	3	2	0	5	E	
COMUNE DI SAN DIDERO																												
Piano particellare di esproprio, asservimento e occupazione temporanea	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	O	A	0	O	G			E	G	N	P	L	3	2	0	6	F	
Elenco ditte	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	O	A	0	O	G			E	G	N	R	E	3	2	0	7	F	
Sovrapposizione degli ingombri di occupazione sul PRGC	0	2	C	C	1	6	1	6	7	O	O	A	0	O	G			E	G	N	P	L	3	2	0	8	E	