



REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI VITERBO
COMUNE DI GROTTI DI CASTRO



**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO
DENOMINATO "GROTTE DI CASTRO",
DI POTENZA DI PICCO PARI A 20,9 MWp E POTENZA
NOMINALE PARI A 19,89 MWac,
DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI GROTTI DI CASTRO.**



**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Società proponente



 **ICA REN DOS SRL**
Via Giuseppe Ferrari, 12
00195 Roma (Italia)
C.F. / P.IVA 16649761000




Codice	Scala	Titolo elaborato			
ICA_101_REL	-	#			
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
0.0	2 /08/2023	Prima emissione per procedura di VIA	AO	CS	DLP

Le informazioni incluse in questo documento sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

ICA 101 REL09 Cronoprogramma realizzazione



ICA 101 REL 09 Cronoprogramma Dismissione



ICA 101 REL09 Cronoprogramma Piano Agricolo

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Cronoprogramma Piano Agricolo											
				Mar	2nd Quarter Apr	May	Jun	3rd Quarter Jul	Aug	Sep	4th Quarter Oct	Nov	Dec	1st Quarter Jan	Feb
1		Inizio delle attività previste dal Piano agricolo-culturale: Aratura superficiale, Semina, erpicatura e rullatura;	20 days												
2		Pascolamento controllato ovini: Concimazione naturale tramite le deiezioni degli animali pascolanti	26 days												
3		Fienaggione: Trattore con falciatrice semovente; pressatura fieno, raccolta fieno	44 days												
4		Pulizia sotto la proiezione a terra dei pannelli, ove non è possibile operare la fienaggione con trincia meccaniche o decespugliatore manuale;	20 days												
5		Trinciatura meccanica e/o manuale della superficie a prato migliorato	30 days												
6		Concimazione: Distribuzione di copertura di concimi organo-minerali con ausilio di trattore e spandiconcime	30 days?												
7		Pascolamento controllato ovini: Concimazione naturale tramite le deiezioni degli animali pascolanti	66 days												

Critical		Split		Finish-only		Baseline Milestone		Manual Summary		Inactive Task	
Critical Split		Task Progress		Duration-only		Milestone		Project Summary		Inactive Milestone	
Critical Progress		Manual Task		Baseline		Summary Progress		External Tasks		Inactive Summary	
Task		Start-only		Baseline Split		Summary		External Milestone		Deadline	