



Attività di FASE 4 (Giugno 2028 - Marzo 2030)

1. Costruzione dell'Hotel e dell'Apparthotel
2. Costruzione del banchinamento Molo Traiano

LEGENDA:

-  LAVORAZIONI DELLA FASE IN OGGETTO
-  LAVORAZIONI COMPLETATE IN FASI PRECEDENTI





FUMICINO WATERFRONT
 SOGGETTO ESECUTORE E FINANZIATORE



CITTÀ DI FUMICINO
 SOGGETTO PROPONENTE ED ATTUATORE

RINA CONSULTING S.P.A.
 Via Antonio Cecchi 6, 16129 Genova
 tel +39 010 31961
 www.rina.org
 Registro imprese di Genova: 03476550102
 Partita IVA: 03476550102

AF517 ALFONSO Atelier(s) Alfonso Femia s.r.l.
 Via Interiano 311, 16124 Genova
 tel +39 010 540905 fax 010 5702094
 Via Cadolini 32/38, 20137 Milan
 tel +39 02 54019707 fax 010 54115512
 55 rue des petites écuries, 75010 Paris
 tel +331 42462894
 genova@atelierfemia.com - www.atelierfemia.com
 Registro imprese di Genova: 01601780989
 Partita IVA: 01601780989

RESPONSABILE COORDINAMENTO DELLE DISCIPLINE SPECIALISTICHE
Alessandro Odasso
 Ing. Antonio Cecchi - Rina Consulting S.p.A.


GRUPPO DI PROGETTAZIONE
 Arch. Alfonso FEMIA - Architettura e Landscape
 Ing. Marco COMANDINO - Studio di impatto ambientale
 Dott. Sandro LORENZATTI - Archeologia
 Ing. Michele DI LAZZARO - Studio Stradale e Urbanistico
 Arch. Riccardo COCCA - Prevenzione incendi
 Ing. Alessandro VITA - Studio Geotecnico
 Dott. Carlo Roberto SALICRÚ - Geologia
 Ing. Federico BARABINO - Sicurezza
 Dott. Carlo Paolo RIVASCINO - Rileva e indagini
 Ing. Flavio MARANGON - Studio trasportistico
 Ing. Bruno RAMPINELLI ROTA - Compatibilità visiva aeronautica

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
 Ing. Massimo BALZARIN - Project Management Consultancy
 Arch. Paolo DEL BIANCO - Project Manager Deputy
 Ing. Alessandro PINZA - Coordinamento Opere Civil
 Ing. Daniela SCARCELLA - Coordinamento Opere Marittime
 Arch. Sara GOTTARDO - Coordinamento Architettura e Landscape

UNITÀ DI PROGETTO
 Ing. Massimo GUIDI - Dirigente Comune di Fiumicino

PORTO TURISTICO-CROCIERISTICO DI FUMICINO ISOLA SACRA
 CUP:F112200320007

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



Fasi Realizzate - FASE 4

COMMESSA	SERVIZIO LOTTO	OPERA	DISCIPLINA	TIPO	PROG.	REV.	SCALA
P0031150	D 0	MP00	CA	TEM	04	00	1:2.500

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
00	Emissione per approvazione	L.Romagnoli	M.Balzarin	A.Odasso	31/07/2023
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Nome file: P0031150-D-0-MP00-CA-TEM-04-00 FASI REALIZZATIVE - FASE 4