

Attività	Avvio iter autorizzativo	Autorizzazioni																								Realizzazione interventi																																															
		Anno 1												Anno 2												Anno 1												Anno 2												Anno 3												Anno 4											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<b>Xo= (0 - 8) mesi da firma atto</b>																																																																									
<b>Interventi</b>																																																																									
I.1	Variante aerea alla linea a 220 kV S. Lucia - Roma Nord al 5° km (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.2bis	Interventi su impianti ACEA propedeutici alla realizzazione della sezione 380 kV nella S.E. Flaminia/O: Terna (predisposizione documenti progettuali); Acea (Realizzazione)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.2	Realizzazione nuova sezione a 380 kV e sviluppo sezione 150 kV nella stazione di Flaminia (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.3	Realizzazione nuova linea 380 kV Roma Nord - Flaminia (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.4	Realizzazione nuova linea 380 kV Flaminia - Roma Ovest (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.5	Demolizione linea a 220 kV S. Lucia - Roma Nord (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.6	Demolizione linea a 220 kV S. Lucia - Roma Nord con der. Flaminia (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.7	Demolizione linea a 220 kV Roma Nord - Flaminia (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.8 bis	Potenziamento della C.P. La Storta (Acea)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.8	Realizzazione nuova direttrice 150 kV "Roma Ovest - Primavalle - La Storta - Flaminia" (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.9	Realizzazione nuova linea a 150 kV Roma Nord - Monterotondo (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.10	Realizzazione nuova linea a 150 kV Roma Nord - Bufalotta (Acea) (1)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.11	Realizzazione nuova linea a 150 kV Flaminia - Cassia (Acea) (1)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.12	Realizzazione nuova linea a 150 kV Roma Nord - S. Basilio (Acea) (1)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.13	Demolizione tratto della linea 150 kV Fiano - Roma Ovest (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.14	Demolizione tratto della linea 150 kV Flaminia - CP Bufalotta (Acea e Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.15	Demolizione tratto della linea a 150 kV Roma Nord - Cassia (Acea)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.16	Demolizione tratto della doppia linea 150 kV Flaminia - Smistamento Est in uscita da Flaminia e da Smistamento Est (Acea)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.17	Demolizione tratto delle linee a 60 kV Flaminia - Grottarossa (Acea) (1)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.18	Demolizione del 60 kV tra Val Cannuta, La Storta e Flaminia (Acea)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.19	Demolizione 60 kV Roma Nord - Monterotondo (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.20	Variante di tracciato della linea a 220 kV Roma Nord - Tiburtina (Terna). LAVORI IN CORSO	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.21	Variante di tracciato in cavo della linea a 220 kV Tiburtina - Piazza Dante (Terna). LAVORI IN CORSO	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.22	Realizzazione nuovo raccordo aereo della linea 150 kV Flaminia-Nomentana nel tratto "Transizione Bufalotta-Roma Nord e dismissione del tratto "Transizione Bufalotta-Flaminia" (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.23	Interramento tratto della linea RTN a 132 kV Aurelia FS - Ottavia FS (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.24	Interramento tratto della linea RTN a 132 kV Nomentana FS - Settebagni FS (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.25	Potenziamento del tronco aereo della linea a 150 kV Roma N.-Prati Fiscali (Acea) (1)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.26	Variante aerea linea 380 kV Roma N. - Montalto e linea 150 kV Roma O. - Fiano	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
I.27	Variante aerea linea 150 kV Flaminia-Morlupo e relativa demolizione del tratto interessato	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							

Attività	Avvio iter autorizzativo	Autorizzazioni																								Realizzazione impianti																																															
		Anno 1												Anno 2												Anno 1												Anno 2												Anno 3												Anno 4											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<b>Xo= (0 - 8) mesi da firma atto</b>																																																																									
<b>Interventi</b>																																																																									
II.1	Nuova stazione di trasformazione 380/150 kV (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.2	Raccordi aerei 380 kV alla nuova stazione di trasformazione della linea Aurelia - Roma Sud e Roma Ovest - Roma Sud (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.3	Raccordo 150 kV alla nuova stazione di trasformazione della linea Lido - Vitinia all. e suo potenziamento (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.4	Raccordo 150 kV alla nuova stazione di trasformazione della linea Vitinia - Vitinia all. e suo potenziamento (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.5	Raccordo 150 kV alla nuova stazione di trasformazione della linea Fiera di Roma - Vitinia all. (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.6	Raccordi 150 kV alla nuova stazione di trasformazione della linea Ponte Galeria - Magliana (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.7	Potenziamento della linea a 150 kV Vitinia - Tor di Valle (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.8	Realizzazione nuova linea a 150 kV Roma Sud - Lido (Acea)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.9	Variante aerea di tracciato della linea a 380 kV Roma Ovest - Roma Sud (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.10	Variante aerea di tracciato della linea a 220 kV Roma Sud - Cinecittà (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.11	Interramento tratto della linea RTN a 150 kV Roma Sud - Magliana (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.12	Interramento tratto della linea RTN a 132 kV Magliana FS - Palidoro FS (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.13	Interramento tratto della linea RTN a 132 kV Magliana FS - Aurelia FS (Terna)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.14	Demolizione linee a 60 kV (Acea)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							
II.15	Potenziamento della C.P. Casal Palocco (Acea)	[Gantt chart showing authorization and realization phases]																																																																							

Nota: (1):previa realizzazione degli interventi propedeutici.