

 versalis		PROGRAMMA DI PROGETTO																								16/11/2023	
		Integrazione energetica propilene - aggiornamento cronoprogramma																									
N°	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PERIODO PREVISTO																									
		2023		2024												2025											
		Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	COMPLETAMENTO INGEGNERIA DI DETTAGLIO MECC - E&I																										
2	PROCUREMENT MATERIALI																										
3	OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI ENTI																										
4	OPERE CIVILI																										
5	MONTAGGI MECCANICI																										
6	MONTAGGI ELETTRO-STRUMENTALI E AUTOMAZIONE																										
7	COLLAUDI E TEST FUNZIONALI																										
8	START COMMISSIONING E AVVIAMENTO																										
NOTA: Il presente cronoprogramma considera l'intero progetto "Integrazione energetica propilene" che si compone delle wbs IN/OLAR/551900 e IN/INDU/190000 relative agli impianti P1CR e PGSI.																											