

# REGIONE MOLISE

Comune di  
**RIPABOTTONI**  
(Prov. di Campobasso)

Corso Garibaldi 19 - 86040 Ripabottoni (CB)  
Tel 0874/847103 Fax 0874/847373

Comune di  
**PROVVIDENTI**  
(Prov. di Campobasso)

Piazza Umberto I 9 - 86040 Provvidenti (CB)  
Tel 0874/841495 Fax 0874/841495

COMMITTENTE: **Edison Rinnovabili Spa**

Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01890981200  
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386  
Codice destinatario RWWYUTX

Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO  
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Oggetto:

**ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO SITO NEL COMUNE DI RIPABOTTONI IN LOCALITA' "COLLE GUARDIOLA" MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI DI POTENZA COMPLESSIVA DI 33 MW**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**CRONOPROGRAMMA**

Il Progettista

(Ing. Antonio Scutti)



**STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA**  
Dott. Ing. Antonio SCUTTI

Contrada Tomassuoli, 46 - 66040 PERANO (Ch)  
Codice Fiscale SCT NTN 54A02 A235I # Partita IVA 00643420698  
Tel./fax. 0872/898020 LICENZA - AUTODESK - n. 053-01002259  
Personal 337 632986  
E-mail: antonioscutti@alice.it

SCALA

TAVOLA

DATA

08/05/2023

**P**

Rev.	Data	Note	Rif. Documento
00	08/05/2023	PROGETTO DEFINITIVO	AS_GIU_A390_



PARCO EOLICO RIPABOTTONI REPOWERING  
PROGRAMMA LAVORI

ID	ATTIVITA'	MESI																		
		-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PARCO EOLICO RIPABOTTONI REPOWERING																			
2	Progetto Esecutivo ed Indagini Geognostiche																			
3	Deposito Genio Civile e ottenimento Nulla Osta																			
4	Approntamento aree di cantiere e lavori civili propedeutici agli smontaggi																			
5	Smontaggio WTG esistenti e cabine (smantellamento impianti)																			
6	Cavidotto MT (Interno e Esterno) e Cavi di segnale (fibra ottica)																			
7	Realizzazione strade e piazzole interne ai parchi																			
8	Realizzazioni fondazioni																			
9	WTG Montaggi																			
10	Interventi di adeguamento SE Morrone del Sannio																			
11	ATTIVAZIONE (Commissioning)																			

CANTIERE 9 MESI

Data  
08/05/2023

Attività  
Operazioni di cantiere effettivo

