



- ATTIVITÀ IN CORSO**
- RILIEVI TOPOGRAFICI;
 - INSTALLAZIONE CAMPO BASE NORD;
 - INSTALLAZIONE CAMPO BASE SUD;
 - S.O.E.
 - PREDISPOSIZIONE CANTIERI
 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE;
 - COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE CON LA VIABILITÀ DI CANTIERE;
 - RECINZIONE DELLE AREE DI CANTIERE.

LEGENDA

	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO

ANAS S.p.A.
 Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

GEOLOGO:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

N019

N - CANTIERIZZAZIONE

NO - CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO

MACRO FASE 1 - TAVOLA 2

PROGETTO	NO19-T00CA00CANPL12_A.dwg	REVISIONE	SCALA
LO203	E 23/01	A	1:2.000

C			
B			
A	EMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SCHIOLA, ING. GAETANO BANER, ING. FABRIZIO BANER
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO, VERIFICATO, APPROVATO