



- ATTIVITÀ IN CORSO**
- RILIEVI TOPOGRAFICI;
 - INSTALLAZIONE CAMPO BASE NORD;
 - INSTALLAZIONE CAMPO BASE SUD;
 - S.O.E.
 - PREDISPOSIZIONE CANTIERI
 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERI;
 - COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE CON LA VIABILITÀ DI CANTIERE;
 - RECINZIONE DELLE AREE DI CANTIERE.

LEGENDA

	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO

ANAS S.p.A.
 Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBIEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C
PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

STUDIO CORONA	ING. RENATO DEL PRETE	ECOPLAN	EG
ING. VITTORIO DOTTI	ING. DANIELA DEL PRETE	AVV. NERULLA FERRARI	ING. DANIELA BIANCHI
ING. RENATO VIGNI	ING. MARCO VIGNI	ING. GIANFRANCO VIGNI	ING. GIANFRANCO VIGNI
COMANDO UNING	SETAC	ARKE	DOTT. GEOL. DANIELA SORDO
ING. RENATO VIGNI	ING. MARCO VIGNI	ING. GIANFRANCO VIGNI	ING. GIANFRANCO VIGNI

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Ing. Giuseppe Danilo MAGGIORI**

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: **Ing. Fabrizio BAIETTI**

GEOLOGO: **Ing. Gianfranco VIGNI**

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **Ing. Gianfranco VIGNI**

N021

N - CANTIERIZZAZIONE
NO - CANTIERIZZAZIONE
 PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO
 MACRO FASE 1 - TAVOLA 4

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	N021-T00CA00CANPL14_A.dwg		
LO203	E 2301	A	1:2.000
CODICE ELAB.	T00CA00CANPL14		

C			
B			
A	EMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SCHIOLA, ING. GAETANO BIANCHI, ING. FABRIZIO BAIETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO, VERIFICATO, APPROVATO