



ATTIVITÀ IN CORSO

- REALIZZAZIONE TOMBINATURE IDRAULICHE;
- REALIZZAZIONE NUOVI CANALI E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRAULICO;
- REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DELLE OPERE MAGGIORI E DELLE OPERE MINORI.

LEGENDA	
	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO
	OPERE IN REALIZZAZIONE
	OPERE REALIZZATE

ANAS S.p.A.
Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

GEOLOGO:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

N022		N - CANTIERIZZAZIONE	
NO - CANTIERIZZAZIONE		PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO	
MACRO FASE 2 - TAVOLA 1			
CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: LO203	NO22-T00CA00CANPL15_A.dwg	A	1:2.000
ELAB: E 23/01	CODICI ELAB: T00CA00CANPL15		
C			
B			
A	EMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SCHERLA, ING. GAETANO BANER, ING. FABRIZIO BAETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO, VERIFICATO, APPROVATO