



ATTIVITÀ IN CORSO

- REALIZZAZIONE RILEVATI;
- REALIZZAZIONE IDRALLICA DI PIATTAFORMA;
- REALIZZAZIONE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAMINAZIONE;
- COMPLETAMENTO DELLE OPERE MAGGIORI E DELLE OPERE MINORI.

LEGENDA

| | |
|--|---|
| | RECINZIONE DI CANTIERE |
| | RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE |
| | RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI |
| | VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI |
| | VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO |
| | OPERE IN REALIZZAZIONE |
| | OPERE REALIZZATE |

ANAS S.p.A.
Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ING. FABRIZIO BAETTI

N026

N - CANTIERIZZAZIONE

NO - CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO

MACRO FASE 3 - TAVOLA 1

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| CODICE PROGETTO | NOME FILE | REVISIONE | SCALA |
| PROGETTO: LO2 03 E 2 3 01 | N026-T00C A0 0 CAN PL 19_A.dwg | A | 1:2.000 |
| CODICE ELAB. | CODICE PROGETTO | DATA | REDAZIONE |
| T00 C A 0 0 CAN PL 19 | N026-T00C A0 0 CAN PL 19 | 19/10/2023 | ING. GAETANO BAETTI |

| | | | |
|------|-------------|------------|------------------------|
| C | | | |
| B | EMISSIONE | 19/10/2023 | ING. GAETANO BAETTI |
| A | REVISIONE | | |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | VERIFICATO / APPROVATO |