



ATTIVITÀ IN CORSO

- REALIZZAZIONE RILEVATI;
- REALIZZAZIONE IDRALLICA DI PIATTAFORMA;
- REALIZZAZIONE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAMINAZIONE;
- COMPLETAMENTO DELLE OPERE MAGGIORI E DELLE OPERE MINORI.

LEGENDA

	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO
	OPERE IN REALIZZAZIONE
	OPERE REALIZZATE

ANAS S.p.A.
 Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIEATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIEATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

N029

N - CANTIERIZZAZIONE

NO - CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO

MACRO FASE 3 - TAVOLA 4

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	N029-T00C00CANPL22_A.dwg		
LO203	E 23/01	A	1:2.000

C			
B			
A	EMMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SORBELLA, ING. GAETANO BIANCHI, ING. FABRIZIO BIANCHI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO, VERIFICATO, APPROVATO