



ATTIVITÀ IN CORSO

- REALIZZAZIONE FONDAZIONI E NERI STRADALI;
- ESECUZIONE DELLE OPERE ACCESSORIE;
- REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE.

LEGENDA

| | |
|--|---|
| | RECINZIONE DI CANTIERE |
| | RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE |
| | RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI |
| | VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI |
| | VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO |
| | OPERE IN REALIZZAZIONE |
| | OPERE REALIZZATE |
| | OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE |

ANAS S.p.A.
 Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIEATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIEATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

N033

N - CANTIERIZZAZIONE

NO - CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO

MACRO FASE 4 - TAVOLA 4

| | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------|
| CODICE PROGETTO | NOME FILE | REVISIONE | SCALA: |
| PROGETTO | N033-T00C0A00CANPL26_A.dwg | | 1:2.000 |
| LO203 | 2301 | T00C0A00CANPL26 | A |

| | | | |
|------|-------------|--------------|---|
| C | | | |
| B | | | |
| A | EMMISSIONE | Ottobre 2023 | ARCH. SORBELLA, ING. GAETANO BANER, ING. FABRIZIO BANER |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDAATTO, VERIFICATO, APPROVATO |