



enipower

Piazza Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02520.1
www.enipower.it

Prot. 56/2023/CF/MF

Ravenna, 25/05/2023

A:

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

Divisione IV —Infrastrutture energetiche

IS@Pec.Mite.gov.it

OGGETTO: Centrale termoelettrica ENIPOWER di Ravenna – Sostituzione del ciclo combinato TG-501 con nuovi turbogeneratori TG – Capacity Strategy Italia – Controlli AIA: OTTEMPERANZA in merito a data avvio lavori e cronoprogramma – Aggiornamento Data fine lavori; rif. ns comunicazione Prot. 21-2022-FC-VP

Con riferimento alla nostra comunicazione Prot, 21-2022-FC-VP dell'08/02/2022 inviata in ottemperanza alla Condizione F del parere Istruttorio Conclusivo del D.M 437 del 27/10/2021, Procedimento ID 170/10512, *"Il Gestore, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sulla GU dell'avviso di emanazione dell'AIA, deve dare comunicazione della data di avvio dei lavori per l'installazione delle turbine a gas 20-TG-1701 e 20-TG-1801, comunicando al contempo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi (in sede di istanza il Gestore dichiara che per la realizzazione della modifica saranno necessari 22 mesi - 16 dall'apertura cantiere - ed ipotizzava l'inizio dei lavori nel secondo quadrimestre 2021, e la conclusione al 31/12/2022*

con la presente si provvede a comunicare l'aggiornamento della data di fine lavori, ad oggi

- è prevista entro il 30 novembre 2023

Si allega il relativo cronoprogramma di Progetto aggiornato.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore richiesta, si inviano distinti saluti.

Firma Responsabile Stabilimento

EnipowerSpA
Stabilimento di Ravenna

Allegati: Cronoprogramma di progetto

EniPower SpA

Società per Azioni con sede legale in S. Donato Milanese – Milano
Piazza Vanoni, 1
Capitale Sociale euro 200.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A. Milano n. 1600596

ALLEGATO_6_m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0044100.07-