IMPIANTO AGRIVOLTAICO
PER LA PRODUZIONE ENERGETICA ED AGRICOLA
DENOMINATO "Risicone"
DELLA POTENZA DI 37,54 MWp
SITUATO NEL COMUNE DI VIZZINI (CT)

PROGETTO DEFINITIVO

Firmato digitalmente da
FRANCESCO SALVATORE MUZZICATO
CN = FRANCESCO SALVATORE MUZZICATO
C = IT

Cronoprogramma degli interventi

IDENTIFICAZIONE ELABORATO						
Livello Prog.	Codice	Tipo doc.	N° elaborato	Nome file	TIPO ELAB.	SCALA
PD	**REL_17**	PDF		**REL_17**	**R**	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	21/12/2023	Prima emissione VIA	Ing. Longo G.	EGP S.R.L.	Renera Energy Italy

PROGETTAZIONE



RICHIEDENTE

SWE IT 06 S.r.l.
Piazza Borromeo, 14
20123 - Milano (MI)
C.F. / P. IVA 12498700967

Soggetta all'attività di direzione e al coordinamento da parte di Energie Zukunft Schweiz AG (CH)

Renera

Il presente elaborato è di proprietà Renera Energy Italy Srl. Non è consentito riprodurlo o comunque utilizzarlo senza autorizzazione scritta di Renera Energy Italy Srl

		PRIMO MESE				SECONDO MESE				TERZO MESE			
		settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9	settimana 10	settimana 11	settimana 12
		L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D
INIZIO LAVORI ED INCANTIERAMENTO	Verbale di consegna lavori	L M											
	Delimitazione area di cantiere	M G V	L										
	Recinzione cantiere		M M G V	L M M G V	L								
	Allestimento cantiere (Baracche di cantiere)				M M G V	L M M G V	L						
	Allestimento cantiere (Impianti di cantiere)						L M M G V	L M M G V	L M M G V	L			
	Allestimento cantiere (Viabilità interna)						L M M G V	L M M G V	L M M G V	L M M G V			
	Allestimento cantiere (Realizzazione aree di stoccaggio)						M G V	L M M G V	L M M G V	L M M G V			
REALIZZAZIONE CENTRALE FOTOVOLTAICA	Approvvigianamento materiali										L M M G V	L M M G V	L M M G V
	Battitura pali delle strutture di sostegno dei moduli FV												L M M G V
	Montaggio delle strutture di sostegno dei moduli FV												
	Montaggio moduli fotovoltaici												
	Installazione power stations e cabine												
	Realizzazione cavidotti												
	Installazione inverter e quadri di campo												
	Posa cavi e collegameneto												
REALIZZAZIONE IMPIANTI	Impianto di terra												
	Impianto antintrusione											M G V	L M M G V
	Impianto di videosorveglianza												
	Impianto dati												
	Primo avviamento impianto												
	Regolazione e prove di funzionamento												
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ED AGRICOLE	Realizzazione impianto irruguo										L M M G V	L M M G V	L M M G V
	Sistemazione area (Movimento terra)											L M M G V	L M M G V
	Realizzazione recinzione ed accessi										L M M G V	L M M G V	L M M G V
	Realizzazione di strade interne in terra battuta												
	Realizzazione opere naturalistiche												
	Piantumazione												
OPERE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO CABINA MT/AT	Delimitazione area di cantiere												
	Realizzazione cavidotti												
	Ripristino sede stradali												
	Posa cavi												
	Pulizie, verifiche e collaudi												
	Messa in parallelo												
COLLAUDO	Smantellamento cantiere												
	Pulizie, verifiche e collaudi generali												
	Primo avviamento impianto												
	Regolazione e prove di funzionamento												

		QUARTO MESE																												
		settimana 13							settimana 14							Settimana 15							Settimana 16						
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
INIZIO LAVORI ED INCANTIERAMENTO	Verbale di consegna lavori																												
	Delimitazione area di cantiere																												
	Recinzione cantiere																												
	Allestimento cantiere (Baracche di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Impianti di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Viabilità interna)																												
	Allestimento cantiere (Realizzazione aree di stoccaggio)																												
REALIZZAZIONE CENTRALE FOTOVOLTAICA	Approvvigianamento materiali	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Battitura pali delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Montaggio delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Montaggio moduli fotovoltaici								■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Installazione power stations e cabine																												
	Realizzazione cavidotti																												
	Installazione inverter e quadri di campo																												
	Posa cavi e collegameneto																												
REALIZZAZIONE IMPIANTI	Impianto di terra																												
	Impianto antintrusione	■	■	■	■				■	■																			
	Impianto di videosorveglianza								■	■	■					■	■	■					■	■	■				
	Impianto dati																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ED AGRICOLE	Realizzazione impianto irruguo	■	■	■	■				■	■	■																		
	Sistemazione area (Movimento terra)	■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■					■	■	■				
	Realizzazione recinzione ed accessi	■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■											
	Realizzazione di strade interne in terra battuta																												
	Realizzazione opere naturalistiche																												
	Piantumazione																												
OPERE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO CABINA MT/AT	Delimitazione area di cantiere																												
	Realizzazione cavidotti																												
	Ripristino sede stradali																												
	Posa cavi																												
	Pulizie, verifiche e collaudi																												
	Messa in parallelo																												
COLLAUDO	Smantellamento cantiere																												
	Pulizie, verifiche e collaudi generali																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												

		QUINTO MESE																												
		Settimana 17							settimana 18							settimana 19							settimana 20						
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
INIZIO LAVORI ED INCANTIERAMENTO	Verbale di consegna lavori																												
	Delimitazione area di cantiere																												
	Recinzione cantiere																												
	Allestimento cantiere (Baracche di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Impianti di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Viabilità interna)																												
	Allestimento cantiere (Realizzazione aree di stoccaggio)																												
REALIZZAZIONE CENTRALE FOTOVOLTAICA	Approvvigianamento materiali	■	■	■	■				■	■	■	■	■			■	■	■	■				■	■	■	■			
	Battitura pali delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■	■				■	■	■	■	■			■	■	■	■				■	■	■	■			
	Montaggio delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■	■				■	■	■	■	■			■	■	■	■				■	■	■	■			
	Montaggio moduli fotovoltaici	■	■	■	■				■	■	■	■	■			■	■	■	■				■	■	■	■			
	Installazione power stations e cabine																												
	Realizzazione cavidotti								■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■			
	Installazione inverter e quadri di campo																												
	Posa cavi e collegameneto																												
REALIZZAZIONE IMPIANTI	Impianto di terra	■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■			
	Impianto antintrusione																												
	Impianto di videosorveglianza	■	■																										
	Impianto dati																												
	Primo avviamento impianto								■	■	■	■																	
	Regolazione e prove di funzionamento															■	■	■	■										
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ED AGRICOLE	Realizzazione impianto irruguo																												
	Sistemazione area (Movimento terra)	■	■	■	■				■	■	■	■	■																
	Realizzazione recinzione ed accessi																												
	Realizzazione di strade interne in terra battuta															■	■	■	■				■	■	■	■			
	Realizzazione opere naturalistiche																												
	Piantumazione								■	■	■	■				■													
OPERE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO CABINA MT/AT	Delimitazione area di cantiere															■	■	■					■	■	■	■			
	Realizzazione cavidotti																												
	Ripristino sede stradali																												
	Posa cavi																												
	Pulizie, verifiche e collaudi																												
	Messa in parallelo																												
COLLAUDO	Smantellamento cantiere																												
	Pulizie, verifiche e collaudi generali																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												

		SESTO MESE																												
		settimana 21							settimana 22							Settimana 23							Settimana 24						
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
INIZIO LAVORI ED INCANTIERAMENTO	Verbale di consegna lavori																												
	Delimitazione area di cantiere																												
	Recinzione cantiere																												
	Allestimento cantiere (Baracche di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Impianti di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Viabilità interna)																												
	Allestimento cantiere (Realizzazione aree di stoccaggio)																												
REALIZZAZIONE CENTRALE FOTOVOLTAICA	Approvvigianamento materiali	■	■	■					■	■	■	■				■	■	■					■	■	■				
	Battitura pali delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■					■	■	■	■				■	■	■					■	■	■				
	Montaggio delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■					■	■	■	■				■	■	■					■	■	■				
	Montaggio moduli fotovoltaici	■	■	■					■	■	■	■				■	■	■					■	■	■				
	Installazione power stations e cabine																												
	Realizzazione cavidotti	■	■	■					■	■	■	■				■	■	■					■	■	■				
	Installazione inverter e quadri di campo																												
	Posa cavi e collegameneto																												
REALIZZAZIONE IMPIANTI	Impianto di terra	■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■			
	Impianto antintrusione																												
	Impianto di videosorveglianza																												
	Impianto dati																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ED AGRICOLE	Realizzazione impianto irruguo																												
	Sistemazione area (Movimento terra)																												
	Realizzazione recinzione ed accessi																												
	Realizzazione di strade interne in terra battuta	■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■			
	Realizzazione opere naturalistiche																												
	Piantumazione																												
OPERE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO CABINA MT/AT	Delimitazione area di cantiere	■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■			
	Realizzazione cavidotti																												
	Ripristino sede stradali																												
	Posa cavi																												
	Pulizie, verifiche e collaudi																												
	Messa in parallelo																												
COLLAUDO	Smantellamento cantiere																												
	Pulizie, verifiche e collaudi generali																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												

		SETTIMO MESE																											
		Settimana 25							settimana 26							settimana 27							settimana 28						
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
INIZIO LAVORI ED INCANTIERAMENTO	Verbale di consegna lavori																												
	Delimitazione area di cantiere																												
	Recinzione cantiere																												
	Allestimento cantiere (Baracche di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Impianti di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Viabilità interna)																												
	Allestimento cantiere (Realizzazione aree di stoccaggio)																												
REALIZZAZIONE CENTRALE FOTOVOLTAICA	Approvvigianamento materiali	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Battitura pali delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Montaggio delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Montaggio moduli fotovoltaici	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Installazione power stations e cabine																												
	Realizzazione cavidotti	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Installazione inverter e quadri di campo																												
	Posa cavi e collegameneto																												
REALIZZAZIONE IMPIANTI	Impianto di terra																												
	Impianto antintrusione																												
	Impianto di videosorveglianza																												
	Impianto dati																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ED AGRICOLE	Realizzazione impianto irruguo																												
	Sistemazione area (Movimento terra)																												
	Realizzazione recinzione ed accessi																												
	Realizzazione di strade interne in terra battuta	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■																
	Realizzazione opere naturalistiche																												
	Piantumazione																												
OPERE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO CABINA MT/AT	Delimitazione area di cantiere	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■									
	Realizzazione cavidotti																						■	■	■	■	■		
	Ripristino sede stradali																												
	Posa cavi																												
	Pulizie, verifiche e collaudi																												
	Messa in parallelo																												
COLLAUDO	Smantellamento cantiere																												
	Pulizie, verifiche e collaudi generali																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												

		OTTAVO MESE																											
		settimana 29							settimana 30							Settimana 31							Settimana 32						
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
INIZIO LAVORI ED INCANTIERAMENTO	Verbale di consegna lavori																												
	Delimitazione area di cantiere																												
	Recinzione cantiere																												
	Allestimento cantiere (Baracche di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Impianti di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Viabilità interna)																												
	Allestimento cantiere (Realizzazione aree di stoccaggio)																												
REALIZZAZIONE CENTRALE FOTOVOLTAICA	Approvvigianamento materiali																												
	Battitura pali delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Montaggio delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Montaggio moduli fotovoltaici	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Installazione power stations e cabine								■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Realizzazione cavidotti	■	■	■	■	■																							
	Installazione inverter e quadri di campo								■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Posa cavi e collegameneto															■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
REALIZZAZIONE IMPIANTI	Impianto di terra																												
	Impianto antintrusione																												
	Impianto di videosorveglianza																												
	Impianto dati																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ED AGRICOLE	Realizzazione impianto irruguo																												
	Sistemazione area (Movimento terra)																												
	Realizzazione recinzione ed accessi																												
	Realizzazione di strade interne in terra battuta																												
	Realizzazione opere naturalistiche																												
	Piantumazione																												
OPERE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO CABINA MT/AT	Delimitazione area di cantiere																												
	Realizzazione cavidotti	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■									
	Ripristino sede stradali																						■	■	■	■	■		
	Posa cavi																												
	Pulizie, verifiche e collaudi																												
	Messa in parallelo																												
COLLAUDO	Smantellamento cantiere																												
	Pulizie, verifiche e collaudi generali																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												

		NONO MESE																											
		settimana 33							settimana 34							Settimana 35							Settimana 36						
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
INIZIO LAVORI ED INCANTIERAMENTO	Verbale di consegna lavori																												
	Delimitazione area di cantiere																												
	Recinzione cantiere																												
	Allestimento cantiere (Baracche di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Impianti di cantiere)																												
	Allestimento cantiere (Viabilità interna)																												
	Allestimento cantiere (Realizzazione aree di stoccaggio)																												
REALIZZAZIONE CENTRALE FOTOVOLTAICA	Approvvigianamento materiali																												
	Battitura pali delle strutture di sostegno dei moduli FV	■																											
	Montaggio delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Montaggio moduli fotovoltaici	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Installazione power stations e cabine	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Realizzazione cavidotti																												
	Installazione inverter e quadri di campo	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Posa cavi e collegameneto	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
REALIZZAZIONE IMPIANTI	Impianto di terra																												
	Impianto antintrusione																												
	Impianto di videosorveglianza																												
	Impianto dati																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ED AGRICOLE	Realizzazione impianto irruguo																												
	Sistemazione area (Movimento terra)																												
	Realizzazione recinzione ed accessi																												
	Realizzazione di strade interne in terra battuta																												
	Realizzazione opere naturalistiche																												
	Piantumazione																												
OPERE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO CABINA MT/AT	Delimitazione area di cantiere																												
	Realizzazione cavidotti																												
	Ripristino sede stradali	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
	Posa cavi																												
	Pulizie, verifiche e collaudi																												
	Messa in parallelo																												
COLLAUDO	Smantellamento cantiere																												
	Pulizie, verifiche e collaudi generali																												
	Primo avviamento impianto																												
	Regolazione e prove di funzionamento																												

		DECIMO MESE				UNDICESIMO MESE				DODICESIMO MESE			
		settimana 37	settimana 38	Settimana 39	Settimana 40	settimana 41	settimana 42	Settimana 43	Settimana 44	settimana 45	settimana 46	Settimana 47	Settimana 48
		L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D
INIZIO LAVORI ED INCANTIERAMENTO	Verbale di consegna lavori												
	Delimitazione area di cantiere												
	Recinzione cantiere												
	Allestimento cantiere (Baracche di cantiere)												
	Allestimento cantiere (Impianti di cantiere)												
	Allestimento cantiere (Viabilità interna)												
	Allestimento cantiere (Realizzazione aree di stoccaggio)												
REALIZZAZIONE CENTRALE FOTOVOLTAICA	Approvvigianamento materiali												
	Battitura pali delle strutture di sostegno dei moduli FV												
	Montaggio delle strutture di sostegno dei moduli FV	■	■										
	Montaggio moduli fotovoltaici	■	■	■									
	Installazione power stations e cabine	■											
	Realizzazione cavidotti												
	Installazione inverter e quadri di campo	■	■	■	■	■	■	■					
	Posa cavi e collegameneto	■	■	■	■	■	■	■					
REALIZZAZIONE IMPIANTI	Impianto di terra												
	Impianto antintrusione												
	Impianto di videosorveglianza												
	Impianto dati												
	Primo avviamento impianto												
	Regolazione e prove di funzionamento												
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ED AGRICOLE	Realizzazione impianto irruguo												
	Sistemazione area (Movimento terra)												
	Realizzazione recinzione ed accessi												
	Realizzazione di strade interne in terra battuta												
	Realizzazione opere naturalistiche							■	■	■	■	■	■
	Piantumazione										■	■	■
OPERE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO CABINA MT/AT	Delimitazione area di cantiere												
	Realizzazione cavidotti												
	Ripristino sede stradali	■											
	Posa cavi		■	■	■	■	■	■					
	Pulizie, verifiche e collaudi								■	■	■	■	
	Messa in parallelo												
COLLAUDO	Smantellamento cantiere												
	Pulizie, verifiche e collaudi generali												
	Primo avviamento impianto												
	Regolazione e prove di funzionamento												

		TREDICESIMO MESE				QUATTORDICESIMO MESE				QUINDICESIMO MESE			
		settimana 49	settimana 50	Settimana 51	Settimana 52	settimana 53	settimana 54	Settimana 55	Settimana 56	settimana 57	settimana 58	Settimana 59	Settimana 60
		L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D
INIZIO LAVORI ED INCANTIERAMENTO	Verbale di consegna lavori												
	Delimitazione area di cantiere												
	Recinzione cantiere												
	Allestimento cantiere (Baracche di cantiere)												
	Allestimento cantiere (Impianti di cantiere)												
	Allestimento cantiere (Viabilità interna)												
	Allestimento cantiere (Realizzazione aree di stoccaggio)												
REALIZZAZIONE CENTRALE FOTOVOLTAICA	Approvvigianamento materiali												
	Battitura pali delle strutture di sostegno dei moduli FV												
	Montaggio delle strutture di sostegno dei moduli FV												
	Montaggio moduli fotovoltaici												
	Installazione power stations e cabine												
	Realizzazione cavidotti												
	Installazione inverter e quadri di campo												
	Posa cavi e collegameneto												
REALIZZAZIONE IMPIANTI	Impianto di terra												
	Impianto antintrusione												
	Impianto di videosorveglianza												
	Impianto dati												
	Primo avviamento impianto												
	Regolazione e prove di funzionamento												
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ED AGRICOLE	Realizzazione impianto irruguo												
	Sistemazione area (Movimento terra)												
	Realizzazione recinzione ed accessi												
	Realizzazione di strade interne in terra battuta												
	Realizzazione opere naturalistiche	L											
	Piantumazione	L–V	L–V										
OPERE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO CABINA MT/AT	Delimitazione area di cantiere												
	Realizzazione cavidotti												
	Ripristino sede stradali												
	Posa cavi												
	Pulizie, verifiche e collaudi												
	Messa in parallelo			L–V									
COLLAUDO	Smantellamento cantiere				L–V	L–V	L–V	L M M					
	Pulizie, verifiche e collaudi generali							L–V	L–V				
	Primo avviamento impianto									L–V	L–V		
	Regolazione e prove di funzionamento											L–V	L–V