DIGA DI BARCIS - SCARICO DI SUPERFICIE AUSILIARIO IN SPONDA SINISTRA

PROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**PROGRAMMA LAVORI**	**654 g**	**lun 01/07/24**	**sab 01/08/26**
2	**CONSEGNA DELLE AREE**	**0 g**	**lun 01/07/24**	**lun 01/07/24**
3	**ACCANTIERAMENTO**	**54 g**	**lun 01/07/24**	**sab 31/08/24**
19	**SCAVI IMBOCCO**	**122 g**	**lun 02/09/24**	**mar 21/01/25**
80	**CALCESTRUZZI IMBOCCO**	**103 g**	**mer 01/01/25**	**mer 30/04/25**
120	**GALLERIA**	**336 g**	**gio 06/03/25**	**mer 01/04/26**
127	**MANUFATTO DI RESTITUZIONE**	**365 g**	**gio 01/08/24**	**mar 30/09/25**
128	**Stagione 1**	**52 g**	**gio 01/08/24**	**lun 30/09/24**
133	**Stagione 2**	**52 g**	**ven 01/08/25**	**mar 30/09/25**
139	**SISTEMAZIONI FINALI**	**105 g**	**gio 02/04/26**	**sab 01/08/26**
147	**ULTIMAZIONE LAVORI**	**0 g**	**sab 01/08/26**	**sab 01/08/26**



Progetto: Diga di Barcis - Prog
Data: lun 27/05/24

Attività | Cardine | Riepilogo | Avanzamento