WBS CA01
CAVALCAVIA SVINCOLO A1 SU A1 (RAMI C ED F)
SEZIONE LONGITUDINALE



1)REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE

SPALLE:
a) REALIZZAZIONE RILEVATO DI PRIMA FASE
b) REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE QUOTA MIN. = QTP+1.00m
c) INFISSIONE PALANCOLE A PROTEZIONE DEL RILEVATO ESISTENTE
d) RIMOZIONE RILEVATO FINO A QUOTA INTRADOSSO MAGRONE E SCAPITOZZATURA PALI
e) REALIZZAZIONE ZATTERE DI FONDAZIONE
f) REALIZZAZIONE ELEVAZIONI
g) COMPLETAMENTO RILEVATO DI APPROCCIO

FASE -1



1)REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE

PILE:
a) REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA PIANO CAMPAGNA
O COMUNQUE NON INFERIORE A 1.50m. DA QTP
b) INFISSIONE PALANCOLE A PROTEZIONE RILEVATO ESISTENTE
c) SCAVI FINO A QUOTA INTRADOSSO MAGRONE E SCAPITOZZATURA PALI
d) REALIZZAZIONE ZATTERE DI FONDAZIONE
e) REALIZZAZIONE ELEVAZIONI

N.B.: LE SOTTOSTRUTTURE DELLE SPALLE SARANNO REALIZZATE IN UNICA SOLUZIONE.
LE PILE P1 SARANNO REALIZZATE IN UNICA SOLUZIONE.
LE PILE P2 SARANNO REALIZZATE IN UNICA SOLUZIONE.

FASE -2



2)REALIZZAZIONE IMPALCATO

a) POSA IN OPERA APPARECCHI DI APPOGGIO
b) POSA IN OPERA CARPENTERIA METALLICA VARATA DAL BASSO CON L'AUSILIO DI GRU
c) COMPLETAMENTO SOLETTA SECONDO FASI RIPORTATE NELLO SPECIFICO ELABORATO

FASE -3

Committente:

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:

PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.

C.U.P. G61B04000060008 | C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore TIBRE: | Il Responsabile del Procedimento: | Il Presidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Il Direttore Tecnico:
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Il Responsabile di Progetto
Dott. Ing. Luca Bondanelli

Il Geologo:
NA

PROGETTAZIONE DI:
PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910
A.T.I.: idroesse engineering MANDATARIA | ROCKSOIL S.p.A. MANDANTE | VIA S.r.l. MANDANTE

Il Progettista:
Ing. Giovanni Piazza
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 21759

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Giovanni Maria Cepparotti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di:
NA

Progettista Responsabile Opere Strutturali e Impiantistiche:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Ing. Pietro Mazzoli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
DIRETTORE TECNICO
Ing. Pietro Mazzoli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821

Titolo Elaborato:
Asse principale
Cavalcavia
Cavalcavia svincolo A1 su A1 (rami C ed E)
Fasi costruttive

Data Emissione Progetto: 18/03/2014
Scala:

Identif. Elaborato:

N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT. OPERA	N.RO OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	N.RO PROGR. DOC.	REVISIONE
	RAAA	1	E	V	AP	CA	01	H	PL	001	A

Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	18/09/2014	RIEMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	A. CANTARELLA	G. PIAZZA	MAZZOLI