C.5 Programma degli interventi di adeguamento*

Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Note
Realizzazione impianto co-combustione biomasse	ad autorizzazione ottenuta	6 mesi dall' inizio lavori	

Tempo di adeguamento complessivo	**6 mesi**
Data conclusione	

Si allega Nota Tecnica "Centrale Termoelettrica di Livorno – Impianto di co-combustione olio combustibile e biomassa" del Settembre 2006