DESCRIZIONI FASI:

TRAFFICO:

- DEVIAZIONE DEFINITIVA DEL TRAFFICO SP 111 SU NUOVA VIABILITA' SECONDARIA (VS.2B.06)
- VIABILITA' VIA VENEZIA SU DEVIAZIONE PROVVISORIA

LAVORAZIONI:

- RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
- REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:

MURI MU.2B.008.S, MU.2B.010.N, MU.2B.011.N, MU.2B.012.S; CAVALCAVIA CA.2B.002; PONTE CANALE PC.2B.001,

- REALIZZAZIONE SBANCAMENTI E SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD SPV DALLA PK 30+100 ALLA PK 30+200

LEGENDA

- VIABILITA' SP 111 GASPARONA E STRADE ADIACENTI
- OPERE REALIZZATE NELLA PRESENTE FASE
- OPERE REALIZZATE NELLE PRECEDENTI FASI
- VIABILITA' DEFINITIVA SPV
- CHIUSURA VIABILITA'

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO		PROGETTISTA
SPV srl Via Invorio, 24/A 10146 Torino	Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.LGS 163/06 subentrato all'ATI Consorzio Stabile fra le Imprese:	SIPAL S.p.A. Via Invorio, 24/A 10146 Torino
RESPONSABILE PROGETTAZIONE	RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E DELLE OPERE CIVILI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 1211 Dott. Ing. Claudio Dogliani	Dott. Ing. GEORGIOS K. LAMARAS n° 8178 H	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO Dott. Ing. TURSO Adriano n° 1400 Sezione A Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	GEOLOGO	
Arch. Roberto BONOMI n. 3101	ALESSIO Carlo n° 255	

N. PROGR. _____
CARTELLA N. _____

PROGETTO ESECUTIVO
(C.U.P. H51B03000050009)

LOTTO 2 - TRATTA "B"
Dal Km 29+300 al Km 38+700

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA
CANTIERIZZAZIONE
FASI DI CANTIERIZZAZIONE
Da PK 29+300 a PK 30+200 - Planimetria Fase 4 di 6

PV E CN FC GE 2 B 000 - 001 0 004 D A 0

SCALA: 1:2.000

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	SIS	25/11/2013	SIPAL	26/11/2013	SIS	27/11/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Giuseppe FASIOL

IL COMMISSARIO:
Ing. Silvano VERNIZZI

☐ **VALIDAZIONE:**
PROTOCOLLO : _____
DEL: _____