MU.2B.001.N
Muro Prefabbricato

MU.2B.003.N
Muro Sv. Breganze

MU.2B.004.N
Muro Sv. Breganze

MU.2B.004A.N
Muro Sv. Breganze

MU.2B.005.N
Muro sv. Breganze

MU.2B.006.N
Muro sv. Breganze

MU.2B.009.N
Muro prefabbricato

MU.2B.010.N
Muro prefabbricato

MU.2B.011.N
Muro prefabbricato

STRADA TIPO F2

SO.2B.013A PROLUNGAMENTO
SV. SCAT. CICLOPEDONALE
KM 0+084.43

SO.2B.013 SOTTOVIA SCAT.
CICLOPEDONALE
KM 29+111.18

SF.2B.001 SIFONE
ROGGIA SERIOLA–ROGGIA BRUGNOLA
KM 29+525.00

Piazzola ad uso esclusivo per
la manutenzione degli impianti

CA.2B.001 CAVALCAVIA
SVINCOLO BREGANZE
KM 29+776.87

PC.2B.001 PONTE CANALE
TIPO 4–ROGGIA SERIOLA
KM 30+098.67

VIA DON AGOSTINO BATTISTELLA

VIA CHIZZALUNGA

STRADA TIPO C2

CA.2B.002 CAVALCAVIA
VIA VENEZIA
KM 30+107.10

MU.2B.008.S

MU.2B.008.S
Muro andatore
ponte canale

MU.2B.007.S

SVINCOLO DI BREGANZE

MU.2B.007.S
Muro sv. Breganze

MU.2B.012.S
Muro prefabbricato

SO.2B.014 SOTTOVIA SCAT.
CICLOPEDONALE KM 0+059.99

MU.2B.002.S
Muro prefabbricato

SI.2B.005
TUBAZIONE ø400

INIZIO LOTTO 2 – TRATTA B
FINE LOTTO 2 – TRATTA A

BREGANZE

TC.2B.006 ROGGIA SERIOLA
TUBAZIONE ø500 KM 0+400.72
TUBAZIONE ø1200 KM 0+443.08

SO.2B.015 SOTTOVIA SCAT.
CICLOPEDONALE
KM 0+052.23

TC.2B.007
TUBAZIONE ø500
KM 0+063.72

STRADA TIPO C2

STRADA TIPO C2

SI.2B.005
TUBAZIONE ø400

TS.2B.010
ROGGIA BRUGNOLA
KM 0+777.83

MU.2B.002A.S
Muro gettato in opera

MU.2B.002B.S
Muro gettato in opera

Tratto di viabilità già ammodernato
da pavimentare con strato d'usura

STRADA TIPO C2

STRADA TIPO C2

SI.2B.006
TUBAZIONE ø400

TS.2B.011 TOMBINO SCAT. IDR.
ROGGIA SERIOLA 2.00X1.00m
KM 0+004.14

SARCEDO

DESCRIZIONI FASI:

TRAFFICO:

- VIABILITA' SP 111 SU SEDE DEFINITIVA
- APERTURA AL TRAFFICO SPV

LEGENDA

- VIABILITA' SP 111 GASPARONA E STRADE ADIACENTI
- OPERE REALIZZATE NELLA PRESENTE FASE
- OPERE REALIZZATE NELLE PRECEDENTI FASI
- VIABILITA' DEFINITIVA SPV
- CHIUSURA VIABILITA'

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO		PROGETTISTA
SPV srl Via Invorio, 24/A 10146 Torino	Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.LGS 163/06 subentrato all'ATI Consorzio Stabile fra le Imprese:	SIPAL S.p.A. Via Invorio, 24/A 10146 Torino
RESPONSABILE PROGETTAZIONE	RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E DELLE OPERE CIVILI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 1211 Dott. Ing. Claudio Dogliani	Dott. Ing. GEORGIOS KALAMARAS n° 8178 H	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO Dott. Ing. TURSO Adriano n° 1400 Sezione A Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	GEOLOGO	
Arch. Roberto BONOMI n. 3101	ALESSIO Carlo - N° 256	

N. PROGR. _____
CARTELLA N. _____

PROGETTO ESECUTIVO
(C.U.P. H51B03000050009)

LOTTO 2 - TRATTA "B"
Dal Km 29+300 al Km 38+700

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA
CANTIERIZZAZIONE
FASI DI CANTIERIZZAZIONE
Da PK 29+300 a PK 30+200 - Planimetria Fase 6 di 6

PV E CN FC GE 2 B 000 - 001 0 006 D A 0

SCALA: 1:2.000

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	SIS	25/11/2013	SIPAL	26/11/2013	SIS	27/11/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	IL COMMISSARIO:	☐ VALIDAZIONE:
Ing. Giuseppe FASIOL	Ing. Silvano VERNIZZI	PROTOCOLLO : _____ DEL: _____