| ID | Ta Mo | Nome attività | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Deposito Costiero GNL Marghera** | **690 d** |
| 2 | | Opere Civili | 605 d |
| 3 | | Apprestamento Cantiere | 20 d |
| 4 | | Fondazioni 2 Serbatoi Anticendio/Riuso | 30 d |
| 5 | | Struttura 2 Serbatoi Anticendio/Riuso | 100 d |
| 6 | | Fondazioni 2 Serbatoi Anticendio/Riuso | 30 d |
| 7 | | Struttura 2 Serbatoi Anticendio/Riuso | 100 d |
| 8 | | Fondazioni torcia | 20 d |
| 9 | | Vasca Trattamento Acque | 30 d |
| 10 | | Preparazione Sito (scavi e rinterri) | 20 d |
| 11 | | Fondazioni Serbatoio GNL | 120 d |
| 12 | | Fondazioni Compressori | 80 d |
| 13 | | Struttura Serbatoio GNL | 320 d |
| 14 | | Vaporizzatori | 40 d |
| 15 | | Pensiline di Carico | 40 d |
| 16 | | Magazzino | 60 d |
| 17 | | Edificio Ausiliario | 40 d |
| 18 | | Sala Controllo Uffici ed Edificio Elettrico | 120 d |
| 19 | | Arredi di Banchina | 30 d |
| 20 | | Opere impiantistiche | 275 d |
| 21 | | Montaggio Apparecchiature Sistemi Ausiliari | 140 d |
| 22 | | Apparecchiature Elettriche e I&C | 100 d |
| 23 | | Bracci di carico | 80 d |
| 24 | | Tubazioni Banchina | 40 d |
| 25 | | Opere di arredo e accessorie | 125 d |
| 26 | | Rete di drenaggio acque piazzali e strade | 70 d |
| 27 | | Rete antincendio | 40 d |
| 28 | | Sottoservizi | 20 d |
| 29 | | Pavimentazioni e arredi stradali | 25 d |
| 30 | | Commissioning | 80 d |




Progetto: Cronoprogramma.rev0
Data: Mon 22/10/18

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | Riepilogo progetto | Cardine inattiva | | Riporto riepilogo manuale | | Scadenza | |
| Divisione | Attività esterne | Riepilogo inattiva | | Riepilogo manuale | | Avanzamento | |
| Cardine | Cardine esterno | Attività manuale | | Solo inizio | | Manual Progress | |
| Riepilogo | Attività inattiva | Solo-durata | | Solo-fine | | | |

## RIFERIMENTO

Rina Consulting, 2018, Cronoprogramma delle attività per la costruzione del Deposito Costiero GNL a Marghera, 22 Ottobre 2018.

FIGURA 3.3

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE