		ANTE OPERAM	DRAGAGGIO															
		ANTE OPERAM	DRAGAGGIO	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18
		15/09/2012 – 25/10/2012	1/11/2012 – 31/03/2013	01/04/13									01/01/14					
MONITORAGGIO AMBIENTE MARINO																		
1	Acquisizione dati c/o Stazione Portuale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Acquisizione dati c/o Stazione Extra Portuale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Monitoraggio qualità colonna d'acqua	X	X		X		X		X		X		X		X		X	
4	Monitoraggio sedimenti fondali marini	X	X															
5	Monitoraggio materiali dragati e refluiti in colmata		X															
6	Monitoraggio Biocenosi bentoniche						X											
7	Monitoraggio Posidonia oceanica					X												
8	Monitoraggio Posidonia mediante balisage																	
9	Studio degli impatti acustici in area portuale e periportuale																	
10	Studio delle specie aliene e dei processi di ricolonizzazione																	
X	Attività effettuata																	
	Attività da effettuare																	

POST OPERAM

MESE 19	MESE 20	MESE 21	MESE 22	MESE 23	MESE 24	MESE 25	MESE 26	MESE 27	MESE 28	MESE 29	MESE 30	MESE 31	MESE 32	MESE 33	MESE 34	MESE 35	MESE 36	MESE 37	MESE 38	MESE 39	MESE 40	MESE 41	MESE 42	MESE 43	MESE 44	MESE 45
						01/01/15												01/01/16								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
								X															X			

MESE 46	MESE 47	MESE 48	MESE 49	MESE 50	MESE 51	MESE 52	MESE 53	MESE 54	MESE 55	MESE 56	MESE 57	MESE 58	MESE 59	MESE 60	MESE 61	MESE 62	MESE 63	MESE 64	MESE 65	MESE 66	MESE 67	MESE 68	MESE 69	MESE 70	MESE 71	MESE 72
			01/01/17												01/01/18											
X																										
X																										
X																										