FRI-EL GREEN HOUSE SRL - SOCIETA' AGRICOLA

Cronoprogramma attività di cantiere

N.	Attività di cantiere	Durata	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21
1	Livellamento terreno	90 d													
2	Realizzazione bacini acqua piovana	30 d													
3	Realizzazione struttura serra	120 d													
4	Realizzazione impianti elettrici, riscaldamento, irrigazione	150 d													
5	Realizzazione aree pavimentate interne	30 d													
6	Installazione cogeneratori e centrale termica	60 d													
7	Allestimento area produzione	60 d													
8	Sistemazione aree esterne	60 d													