CRONOPROGRAMMA

ID	SUB ID	ATTIVITA'	DURATA (sett.)
0		SBLOCCO COMMESSA	2
1		INGEGNERIA	29
	1.1	KOM progetto	1
	1.2	Progettazione componenti principali e definizione Layout	6
	1.3	Progettazione opere civili	27
	1.4	Progettazione Componenti meccaniche	20
	1.5	Progettazione Componenti elettriche	22
2		ACQUISTO MATERIALI/APPARECCHIATURE	24
	2.1	Acquisto Componenti Strutturali	20
	2.2	Acquisto Sistemi meccanici ausiliari	21
	2.3	Acquisto Sistemi elettrici	24
3		ATTIVITA' DI CANTIERE	30
	3.1	Lavori Civili	16
	3.2	Assemblaggio strutture in acciaio	15
	3.3	Montaggi meccanici ed elettro-strumentale	23
	3.4	posa elettrodotto	32
4		COMMISSIONING	10



Attività Principale

Sotto Attività