FASE 1 - PIANTA
SCALA 1:200



FASE 1:
– SCAVI DI SBANCAMENTO;
– GETTO DELLE FONDAZIONI.

FASE 1 - SEZIONE LONGITUDINALE
SCALA 1:200



FASE 2 - PIANTA
SCALA 1:200



FASE 2:
– GETTO DELLE ELEVAZIONI DELLE SPALLE;
– PREPARAZIONE DELLE TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.

FASE 2 - SEZIONE LONGITUDINALE
SCALA 1:200



FASE 3 - PIANTA
SCALA 1:200



FASE 3:
– RIPROFILATURA TRACCIATO STRADALE;
– REINTERRO SCAVO DI FONDAZIONE;
– POSIZIONAMENTO TRAVI;
– POSA PREDALLES E GETTO SOLETTA.

FASE 3 - SEZIONE LONGITUDINALE
SCALA 1:200



FASE 4 - PIANTA
SCALA 1:200



FASE 4:
– REALIZZAZIONE FINITURE;
– REALIZZAZIONE MANTO STRADALE.

N.B. : PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLA STRADA SOTTOSTANTE IL CAVALCAVIA, DOVRA' ESSER VERIFICATO LO SMALTIMENTO DEI CEDIMENTI DOVUTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA E DEI RILEVATI.

FASE 4 - SEZIONE LONGITUDINALE
SCALA 1:200



NOTE:

PER LA TABELLA MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO HG01_P03CV17STRDI01_B

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA — Ing. Renato Vaira, Ordine degli Ingg. di Milano n° 4662 M	Ingegneria del Territorio s.r.l. — Ing. Valerio Bajetti, Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° 20511	ING. RENATO DEL PRETE — Ing. Renato Del Prete, Ordine degli Ingg. di Milano e provincia n° 9819	ECOPLAN — Arch. Nicoletta Frattini, Ordine degli Ingg. di Torino e provincia n° 4453
	CONSORZIO UNING — Società di ingegneria GA&M — Prof. Ing. Matteo Ranieri, Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1187	SETAC SU Service & Engineering Transport Infrastructure Environment — Prof. Ing. Luigi Monterisi, Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1788	ARKE' INGEGNERIA s.r.l. Architettura Energia Costruzioni — Ing. Gioacchino Argiarano, Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 2024
			EEG Engineering & Graphics S.r.l. — DOTT. GEOL. DANILO GALLO, Ordine dei Geologi della Puglia n° 29

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	GEOLOGO	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI	Ing. Valerio BAJETTI	Prof. Ing. Luigi MONTERISI	Ing. Gianluca CORNIELLO

NA13

N - CANTIERIZZAZIONE

NA - CANTIERIZZAZIONE OPERE MAGGIORI

CV17 - CAVALCAVIA SP. N. 183 - FASI COSTRUTTIVE

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	NA13_T00CA01CANPE06_A.dwg		
LO203	E	1801	CODICE ELAB. T00CA01CANPE06	A	1:200

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A	EMISSIONE	MARZO 2019	ING. STEFANIA RUGGIERI	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI