**ANAS** S.p.A.

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

# PA 12/09

## CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
## ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
## S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
## AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
## Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

# PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale: Empedocle 2 s.c.p.a

# INTERFERENZE
# PROGETTO DI RISOLUZIONE INTERFERENZA N°55 SICILIACQUE
# ELABORATI ECONOMICI
# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

| PA12_09 - E | 0 | 0 | 0 | G | E | 2 | 1 | 5 | S | I | 0 | 6 | Z | P | L | 0 | 4 | 4 | A | Scala: - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | AUTORIZZATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | | | | | |
| E | | | | | | |
| D | | | | | | |
| C | | | | | | |
| B | | | | | | |
| A | Aprile 2011 | EMISSIONE | | | M. LITI | P. PAGLINI |

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

| Il Progettista: | Il Consulente Specialista: | Il Geologo: | Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto: | Il Direttore dei lavori: |
|---|---|---|---|---|
| Dott. Ing. GIAN LUCA MENCHINI - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE N° 4533 | ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI CATANIA - DOTT. ING. ANTONINO GUGLIELMINO 3276 | ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA - Dott. Geol. D'ANGELO MAURIZIO N. 1607 | Dott. Ing. ALESSANDRO SALVAGO de GENNARO - ORDINE INGEGNERI ROMA N° 14853 | Dott. Ing. PEPPINO MARASCIO - ORDINE INGEGNERI ROMA N° 14447 |

ITINERARIO AGRIGENTO-CALTANISSETTA A19
S.S. Nà640 " DI PORTO EMPEDOCLE "
AMMODERAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT.B DEL D.M. 5.11.2001
Dal Km 44+00 allo svincolo con l'A19

PROGETTO DI RISOLUZIONE INTERFERENZA N. 55 ACQUEDOTTO SICILIACQUE, CONDOTTA IDRICA MADONIE EST, SPOSTAMENTO CONDOTTA IN ACCIAIO DN 500.

| LAVORI | | INIZIO | | GIORNI |
|---|---|---|---|---|
| 1.- AVVIO DI CANTIERE- | | 01 | | 3 |
| 2.- MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI | | 04 | | 40 |
| 3.- OPERE DARTE | | 07 | | 40 |
| 4.- TUBAZIONI ED APPARECCHIATURE | | 15 | | 45 |
| 5.- SMONTAGGIO CANTIERE | | 30 | | 1 |
| PARZIALI | ------ | | | |
| PROGRESSIVI | ------ | | | |
| MESE | ------ | | | |