REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE DI FOGGIA

PROGETTO DELL'IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CON INTEGRAZIONE AGRICOLA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARE NEL COMUNE DI FOGGIA (FG) IN CONTRADA TORRE DI LAMA AL FG. N. 7 PP. N. 101, 239, 447, 449, 451 E FG. N. 9 PP. N. 79, 195, 196, 222, 224, 225, 226, 227, 690, 691, DI POTENZA PARI A 19.359,00 kWp DENOMINATO "TORRE DI LAMA"

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

livello prog.	Codice Istanza	N.Elaborato	DATA	SCALA
PD	_ 4WZGYD6	A15	30.03.2021	

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

RICHIEDENTE

TRINA SOLAR TETI S.r.l.
Piazza Borromeo 14, 20123 Milano

ENTE

PROGETTAZIONE

HORIZONFIRM

Ing. D. Siracusa
Ing. C. Chiaruzzi
Ing. A. Costantino
Arch. A. Calandrino
Arch. M.Gullo
Arch. S. Martorana
Arch. F.G. Mazzola
Arch. P. Provenzano
Ing. G. Buffa
Ing. G. Schillaci

Firmato digitalmente da: siracusa dario
Data: 07/08/2021 08:22:19

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
DOTT. ING DARIO SIRACUSA SEZ. A
Settore civile ambientale industriale e dell'informazione n°A1742

FIRMA RESPONSABILE TECNICO

TIPO DI OPERA	LAVORAZIONI	SETTIMANE DI LAVORAZIONE																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
OPERE CIVILI E MECCANICHE	Allestimento del cantiere, picchettamento perimetrale con strumento GPS																												
	Realizzazione recinzione cantiere e varchi d'accesso																												
	Trasporto strutture di sostegno moduli e smaltimento dei materiali di imballaggio																												
	Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine																												
	Montaggi strutture sostegno moduli																												
	Installazione moduli fotovoltaici																												
	Preparazione della platea, trasporto e montaggio delle cabine elettriche																												
	Posa in opera dei corrugati nei cavidotti e dei pozzetti.																												
	Posa in opera dei quadri sottocampo																												
	Posa in opera dei pali per la video sorveglianza																												
OPERE ELETTRICHE	Trasporto e montaggio inverter, trasformatori e quadri elettrici																												
	Posa in terra della corda di rame per l'impianto di terra																												
	Cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi e collegamento agli inverter, trasformatori e quadri controllo																												
	Stesura e connessione impianto illuminazione e di video sorveglianza																												
	Realizzazione dell'impianto di rete																												
	Test, collaudi e messa in servizio																												
	Allaccio alla Rete di Distribuzione																												