MIRELLA VERGNANI
Agenzia Interregionale per il fiume Po
18.01.2023 17:00:11
GMT+00:00

(BS-E-589). INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE - REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO DELLE NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO NEI COMUNI DI IDRO E LAVENONE (BS) - PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA

ID	ATTIVITA'	DURATA	
	INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE	giorni consecutivi	giorni lavorativi
1	FASE 1	5 gg	5 gg
1.1	Cantieramento (recinzioni e cartellonistica)	1 gg	1 gg
1.2	Realizzazione pista di accesso alle aree	3 gg	3 gg
1.3	Realizzazione piazzola	2 gg	2 gg
2	FASE 2	53 gg	37 gg
2.1	Bonifica ordigni bellici (superficiale e in foro)	1 gg	1 gg
2.2	Perforazione sondaggio profondo inclinato (S01-22)	40 gg	30 gg
2.3	Spostamento da S01-22 a PZ01-22	1 gg	1 gg
2.4	Bonifica ordigni bellici (superficiale e in foro)	1 gg	1 gg
2.5	Perforazione sondaggio verticale (PZ01-22)	8 gg	6 gg
3	FASE 3	1 gg	1 gg
3.1	Installazione piezometri	1 gg	1 gg
4	FASE 4	1 gg	1 gg
4.1	Ripristino aree di cantiere	1 gg	1 gg
5	FASE 5	32 gg	24 gg
5.1	Prove geotecniche di laboratorio	32 gg	24 gg
	Totale - giorni lavorativi		44 gg
	Totale - giorni naturali consecutivi		60 gg



AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

Regione Lombardia

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI

ALPINA — STUDIO GRIFFINI — ETATEC STUDIO PAOLETTI — BLU progetti

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI
INDAGINI INTEGRATIVE
Cronoprogramma

Fase	Ambito	Opera	Argomento	Progressivo	Tipo elaborato	Revisione
PE	000	GEO	II	011	CR	A

Redatto	Controllato	Approvato	Scala	Data
NG	GS	GL	-	24/06/22

AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po	IL DIRETTORE GENERALE AIPO	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
	Ing. L. Mille	Ing. M. Vergnani

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALPINA S.p.A.	PROGETTAZIONE_GEOLOGIA STUDIO GRIFFINI SRL
Ing. Paola Erba	Geol. Lamberto Griffini

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	24/06/22	-	NG	GS	GL
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-