REGIONE SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROGETTO:

Località Impianto
COMUNI DI MONREALE, ROCCAMENA, CORLEONE(PA)
CONTRADE ARCIVOCALE, GIANGROSSO, CASTELLANA, PONTE, STICCA, GAMBERI, CAPPARINI, GALARDO, PETRULLA, GIAMMARIA

Località Connessione
COMUNE DI MONREALE (PA)
CONTRADA AQUILA

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione impianto agrivoltaico denominato "S&P 12" con potenza di picco 367.572,00 kWp e potenza nominale 300.000 kW

CODICE ELABORATO:

PROPONENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTO	PROGRESSIVO	REV
SP12	**REL**	**002**	**00**

EPD = ELABORATO DEL PROGETTO DIGITALE; **REL** = RELAZIONE;
ADD = ALTRA DOCUMENTAZIONE; **IST** = ISTANZA

DATA: 25/11/2022

Rev.	Data Rev.	Data Rev.

ELABORATO:

SP12REL002_00-SeP12-Cronoprogramma

TAV: REL002

N. PAG. 2

PROGETTISTI:

Ing. Sapienza Angelo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
DOTT. ING. ANGELO SAPIENZA
Sez. A
Settori civile e ambientale industriale e dell'informazione
n° 8236
PALERMO

Firmato digitalmente da
ANGELO SAPIENZA
C = IT

Ing. Rizzuto Vincenzo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Dott. Ing. Vincenzo Rizzuto n. 8235

Firmato digitalm
vincenzo rizzuto
C = IT

SPAZIO RISERVATO PER LE APPROVAZIONI

SOCIETA':
S&P 12 S.R.L.
SICILIA E PROGRESSO
sede legale: Corso dei Mille 312, 90047 Partinico (PA)
C.F.: 06974410828 tel.: 0919865917 - fax: 0918902855
email: svilupposep12@gmail.com
pec: svilupposep12@pec.it

S&P12 SICILIA E PROGRESSO

Questo documento e' proprieta' di Sicilia&Progresso s.r.l. :Esso non puo' essere utilizzato, trasmesso a terzi o riprodotto senza autorizzazione scritta della stessa. Sicilia&Progresso s.r.l. tutela i propri diritti a norma di legge.

IMPIANTO ED OPERE DI RETE	Tempistiche																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COSTRUZIONE																				
Progettazione esecutiva, rilievi topografici e indagini																				
Picchettamento e cantierizzazione																				
Pulizia e sistemazione terreno e realizzazione viabilità interna																				
Trasporto strutture																				
Trasporto cabine prefabbricate																				
Posa in opera di cabine prefabbricate																				
Realizzazione recinzione perimetrale, siepi, cancelli, impianto di illuminazione e videosorveglianza																				
Montaggio strutture																				
Trasporto moduli FV																				
Posa in opera moduli FV																				
Posa cavidotti, cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi																				
Posa di elettrodotto interrato MT																				
Realizzazione stazioni di elevazione e collegamenti alla RTN																				
Collaudi e messa in esercizio																				
COLTIVAZIONE AGRICOLA																				
Amminutamento e livellamento del terreno su tutta la superficie																				
Scasso, con concimazione di fondo per l'impianto di uliveto nella fascia di mitigazione e nelle aree a verde																				
Piantumazione essenze arbustive ed arboree nella fascia di mitigazione e nelle aree destinate a verde																				
Semina delle specie interfilari																				
Inizio delle attività di coltivazione e contenimento del cotico erboso																				
FASE DI DISMISSIONE																				
Smontaggio dei pannelli																				
Smontaggio delle strutture di supporto																				
Rimozione pali strutture e/o sfilaggio delle zavorre di fondazione																				
Demolizione dei manufatti cabine di elevazione																				
Demolizione dei manufatti cabina di campo																				
Trasporto e discarica del materiale di risulta delle cabine																				
Sfilaggio cavi																				
Opere stradali: smantellamento della viabilità interna																				
Trasporto a discarica del materiale di risulta																				
Rimodellamento e stesa di terreno da coltivo																				