Firmato digitalmente da: Gianluca Veneroni
Data: 28/04/2023 09:30:15

Cronoprogramma lavori - progetto integrato BUILLI 1 (tempo espresso in settimane)

N	FASE LAVORATIVA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Preparazione della viabilità di accesso al cantiere																
2	Impianto del cantiere e preparazione delle aree di stoccaggio																
3	Pulizia dei terreni dalle piante infestanti																
4	Rifornimento delle aree di stoccaggio																
5	Recinzione																
6	Infissione tramite avvitatura dei supporti nel terreno																
7	Montaggio tracker di supporto dei moduli																
8	Montaggio pannelli																
9	Scavo trincee, posa cavidotti e rinterri per tutta l'area interessata																
10	Realizzazione rete di distrivuzione e cablaggio dei pannelli																
11	Piantumazione olivi intensivi sul perimetro																
12	Piantumazione limoni																
13	Semina interfilari																
14	Realizzazione cavidotto interrato di connessione C.P. Copertino																
15	Posa cavo interrato cavidotto di connessione C.P. Copertino																
16	Rimozione area di cantiere																
17	Avvio impianto fotovoltaico																

Cronoprogramma lavori - progetto integrato BUILLI 2 (tempo espresso in settimane)

N	FASE LAVORATIVA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Preparazione della viabilità di accesso al cantiere																				
2	Impianto del cantiere e preparazione delle aree di stoccaggio																				
3	Pulizia dei terreni dalle piante infestanti																				
4	Rifornimento delle aree di stoccaggio																				
5	Recinzione																				
6	Infissione tramite avvitatura dei supporti nel terreno																				
7	Montaggio tracker di supporto dei moduli																				
8	Montaggio pannelli																				
9	Scavo trincee, posa cavidotti e rinterri per tutta l'area interessata																				
10	Realizzazione rete di distrivuzione e cablaggio dei pannelli																				
11	Piantumazione olivi intensivi sul perimetro																				
12	Piantumazione limoni																				
13	Semina interfilari																				
14	Realizzazione cavidotto interrato di connessione C.P. Copertino																				
15	Posa cavo interrato cavidotto di connessione C.P. Copertino																				
15	Potenziamento C.P. Copertino																				
16	Rimozione area di cantiere																				
17	Avvio impianto fotovoltaico																				